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У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

   115  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я


27.06.2018 № 6/115-2253
м. Бахмут


Про стан виконання у 2017 році
Програми «Підвищення безпеки
дорожнього руху на території
м. Бахмута на 2016–2020 роки»


Розглянувши звіт від 23.05.2018 № 01-2995-06 начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Чорноівана С.П. про результати виконання у 2017 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016  
№ 6/87-1545, із внесеними до неї змінами, відповідно до Закону України від 30.06.1993 № 3353-ХІІ «Про дорожній рух», із внесеними до нього змінами, Закону України «Про автомобільний транспорт» в редакції від 23.02.2006 
№ 3492-ІV із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.  Звіт начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради про результати виконання у 2017 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території          м. Бахмута на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1545, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1909 (далі – Програма), прийняти до відома.

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

           3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2018 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки. 

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови за розподілом обов’язків, першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.   

 
Міський голова                                                                   О.О. РЕВА
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У  К  Р  А  Ї  Н  А

   Б А Х М У Т С Ь К А  М І С Ь К А   Р А Д А

УПРАВЛІННЯ  РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

ЗКПО  37503713
84500, м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 44  тел. 44-60-77
	
                
____22.05.2018____ № ___01/31-826___                                              
На № ___________  від  ______________                                                                         
								Секретарю Бахмутської
								міської ради 
								Кіщенко С.І.


ЗВІТ
про результати виконання у 2017 році
Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху
на території м. Бахмута на 2016-2020 роки»

	Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї 
	Рішення Бахмутської міської ради              від 22.06.2016 № 6/87-1545, із змінами внесеними до нього рішенням  Бахмутської міської ради                           від  27.06.2017  № 6/102-1909,


	Відповідальний виконавець Програми
	Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

	Термін реалізації Програми
	2016-2020 роки



	На 2017 рік Програмою було заплановано 20 заходів, на загальну суму                     3765,0 тис. грн., фактично виконано 14 заходів на суму 871,5 тис. грн., а саме:  

	Джерело фінансування 
	План, тис. грн.
	Факт, тис. грн.

	За рахунок коштів міського бюджету  
	3765,0
	871,5



	Виконання у 2017 році заходів Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки» додається  у додатку 1 до Звіту.
Виконання у 2017 році показників результативності Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки», додається у додатку 2 до Звіту.
	Пояснювальна записка про виконання у 2017 році заходів Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки» додається у додатку 3 до Звіту.
Програма «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки» є актуальною для підвищення рівня безпеки дорожнього руху у місті Бахмут, зниження рівня аварійності на дорогах, створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, та потребує подальшої роботи з реалізації  запланованих  заходів.
У зв’язку з цим, прошу дане питання винести на розгляд сесії Бахмутської міської ради у червні 2018 року. 


Начальник Управління
розвитку міського господарства
та капітального будівництва
Бахмутської міської ради                                                                 С.П. Чорноіван  


ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови                                               Т.М. Савченко
      





Додаток 1
до Звіту про результати виконання у 2017 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки»

Виконання у 2017 році заходів Програми «Підвищення безпеки
дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки

	№ з/п
	Пріоритетні завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1
	Організаційно - методичні заходи
	1.1 Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху (КСОДР) на вулично-дорожній мережі міста
	 2017 р.
	Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі - УРМГ та КБ),
проектна організація
	500,0
	0
	0%
	Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування

	
	
	1.2 Проведення комплексного обстеження  мостів із залученням спеціалізованих організацій, з метою розробки першочергових заходів попередження їх руйнування або обвалення, що може призвести до тяжких наслідків.
	2017 р.
	КОМУНАЛЬНЕ   ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ  КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ  ПІДПРИЄМСТВ» (далі КП «БККП»)
	

425,0


	

198,3


	47%
	За рахунок коштів міського бюджету проведено комплексне обстеження мостів із залученням спеціалізованої організації ТОВ «ВП МОСТ». Отримано висновок про технічний стан 5 од. мостів

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.3 Проведення обліку і вивчення дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі міста
	Постійно
	Бахмутський відділ поліції ГУНП України в Донецькій області (далі – Бахмутський ВП)
	Не потребує
	-
	-
	Проводиться постійно інспекторами Бахмутського ВП


	
	
	1.4 Надання оцінки ефективності роботи існуючих світлофорних об’єктів  
	Щоквар тально,
на протязі року
	Бахмутський ВП,
КП «БККП»
	Не потребує
	-
	-
	Протягом року щоквартально надавалась оцінка ефективності роботи існуючих світлофорних об’єктів  

	2
	Інженерно-технічне забезпечення безпеки дорожнього руху
	2.1 Виконання проектних робіт на встановлення пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів
	2017  р.
	УРМГ та КБ,
проектна організація
	20,0
	0
	0%
	Захід не виконано в зв’язку з відсутністю потреби.
Розроблені схеми встановлення 11 од. пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів, які затверджені Бахмутським ВП

	
	
	2.2 Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів
	2017-
2019 р.р.
	КП «БККП»
	25,0
	15,7
	63%
	За рахунок коштів міського бюджету встановлено 11 од. пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів із асфальтобетону (43,7 м2)

	
	
	2.3 Виконання проектних робіт на капітальний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів
	2017 р.
	КП «БККП»
	15,0
	0
	0%
	Захід не виконано в зв’язку з відсутністю потреби.
Розроблені схеми встановлення 11 од. пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів, які затверджені Бахмутським ВП

	
	
	2.4 Виконання капітального ремонту пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів
	2017-
2020 р.р.
	КП «БККП»
	190,0
	0
	0%
	Захід не виконано у зв’язку з встановленням 11 од. пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів із асфальтобетону (43,7 м2)

	
	
	2.5 Виконання проектних робіт на встановлення світлофорних об’єктів
	2017 р.
	УРМГ та КБ,
проектна організація
	100,0
	0
	0%
	Захід не виконано у зв’язку з не виділенням коштів на реалізацію проектів

	
	
	2.6 Придбання і встановлення світлодіодних світлофорів
	2016-
2018 р.р.
	КП «БККП»
	350,0
	1,3
	0,4%
	За рахунок коштів міського бюджету встановлено 8 од. світлодіодних світлофорів

	
	
	2.7 Заміна інформаційно-вказівних дорожніх знаків з новими назвами міста, вулиць, інших об’єктів топоніміки.
	2016-
2017 р.р.
	КП «БККП»
	1000,0
	227,5
	23%
	За рахунок коштів міського бюджету встановлено 2 од. в’їзних стел, проведено реконструкцію стели – 1 од.


	
	
	2.8 Проведення поточного обслуговування
світлофорних об`єктів
	2016-
2020 р.р.
	КП «БККП»
	200,0
	88,7
	44%
	Протягом року за рахунок коштів міського бюджету проводилося поточне обслуговування 10 од. світлофорних об’єктів

	3
	Організація дорожнього руху
	3.1 Встановлення дорожніх знаків
	2016-
2020 р.р.
	КП «БККП»
	30,0
	16,0
	53%
	За рахунок коштів міського бюджету встановлено 38 од. дорожніх знаків

	
	
	3.2 Експлуатація дорожніх знаків
	
	
	100,0
	24,0
	24%
	Протягом року за рахунок коштів міського бюджету проводилося поточне обслуговування 1927 од. дорожніх знаків

	
	
	3.3 Встановлення пішохідних огороджень
	2017-
2020 р.р.
	КП «БККП»
	60,0
	0
	0%
	Захід не виконано у зв’язку з недостатнім фінансуванням

	
	
	3.4 Виконання дорожньої розмітки
	2016-
2020 р.р.
	КП «БККП»
	750,0
	300,0
	40%
	За рахунок коштів міського бюджету нанесено 18,188 км осьової розмітки, 2599 м2 пішохідної розмітки 

	4
	Інформаційно-просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху
	4.1 Висвітлення в ЗМІ актуальних питань по забезпеченню безпеки дорожнього руху
	2016-
2020 р.р.
	Бахмутський ВП, Управління освіти Бахмутської міської ради (далі Управління освіти)
	Не потребує 
	-
	-
	Протягом року проведено 30 виступів по телебаченню, розміщено 58 статей в газетах, 88 статей в мережі Інтернет

	
	
	4.2 Розробка стендів, плакатів, альбомів, рекламних роликів на телебаченні з матеріалами щодо безпеки дорожнього руху
	2016-
2020 р.р.
	Бахмутський ВП, місцеве телебачення, керівники підприємств
	Кошти підприємств
	-
	-
	Протягом року по телебаченню забезпечено трансляцію 40 роликів соціальної реклами з безпеки дорожнього руху

	
	
	4.3 Розробка методичних матеріалів для шкільних закладів з безпеки дорожнього руху та правил поведінки на дорогах
	2016-
2020 р.р.
	Управління освіти, Бахмутський ВП
	Не потребує
	-
	-
	Протягом року розповсюджено 1000 методичних матеріалів та пам’яток з безпеки дорожнього руху

	
	
	4.4 Організація проведень занять у шкільних учбових закладах з питань безпеки дорожнього руху
	2016-
2020 р.р.
	Управління освіти,
Бахмутський ВП
	Не потребує
	-
	-
	Протягом року проведено 125 заходів з безпеки дорожнього руху в учбових закладах, при цьому охоплено 6846 дітей; обладнано 14 класів по вивченню ПДР України; 40 куточків по безпеці дорожнього руху



Начальник Управління 
розвитку міського господарства
та капітального будівництва 
Бахмутської міської ради                                                                                                                                         С.П. Чорноіван


Додаток 2
до Звіту про результати виконання у 2017 році Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху
на території м. Бахмута на 2016-2020 роки»

Виконання у 2017 році показників результативності Програми «Підвищення безпеки
дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки»

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиниця
виміру
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини 
невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	
	І. Показники витрат

	1.
	Обсяг ресурсів, всього
	тис. грн.
	3765,0
	871,5
	У зв’язку з відсутністю генерального плану міста заходи виконані частково
	Невиконані заходи заплановані до виконання на 2018 рік

	
	ІІ.  Показники продукту

	1.
	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості, які планується встановити
	од.
	4
	11
	Захід виконано в повному обсязі
	-

	2.
	Площа дорожньої розмітки, яку планується нанести на пішохідних переходах
	м2
	2700
	2599
	Захід виконано в повному обсязі
відповідно до фактичної потреби
	-

	3.
	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів, які планується провести 
	од.
	500
	1395
	Захід виконано в повному обсязі
	-

	
	ІІІ. Показники ефективності

	1.
	Динаміка збільшення кількості пристроїв примусового зниження швидкості на вулично-дорожній мережі міста 
	%
	40,0
	60,0
	Захід виконано в повному обсязі
	-

	
	ІV. Показники якості

	1.
	Динаміка кількості лампових світлофорів, замінених на світлодіодні
	%
	69,2
	35,8
	Виконано не в повному обсязі через
недостатнє фінансування
	Продовження виконання заходу заплановано 
на 2018 рік



Начальник Управління розвитку міського господарства 
та капітального будівництва Бахмутської міської ради				                                                       С.П. Чорноіван

Додаток 3
до Звіту про результати виконання
у 2017 році Програми «Підвищення
безпеки дорожнього руху на території
м. Бахмута на 2016-2020 роки

Пояснювальна записка
про виконання у 2017 році заходів Програми «Підвищення безпеки
дорожнього руху на території м. Бахмута на 2016-2020 роки 

Основною метою Програми є підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території м. Бахмута, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі, створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху.
	На 2017 рік Програмою заплановано 20 заходів, на загальну суму                     3765,0 тис. грн., фактично виконано 14 заходів на суму 871,5 тис. грн., а саме:  
	
           1. Організаційно-методичні заходи:
1.1 Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху (КСОДР) на вулично-дорожній мережі міста - виконання заходу перенесено на 2018 рік у зв’язку з відсутністю фінансування.
1.2 Проведення комплексного обстеження мостів із залученням спеціалізованих організацій, з метою розробки першочергових заходів попередження їх руйнування або обвалення, що може призвести до тяжких наслідків – за рахунок коштів міського бюджету на суму 198,352 тис. грн. проведено комплексне обстеження мостів із залученням спеціалізованої організації ТОВ «ВП МОСТ». Отримано висновок про технічний стан 5 од. мостів, а саме: міст по вул. Шевченко; міст № 1 по вул. Трудова; міст № 2 по вул. Трудова; міст по вул. Ростовська; міст по пров. Першотравневий.
1.3 Проведення обліку і вивчення дорожньо-транспортних подій на вулично-дорожній мережі міста – проводиться постійно інспекторами Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (далі Бахмутський ВП).
Згідно інформації Бахмутського ВП, станом на 31.12.2017 року на території 
м. Бахмута скоєно 57 ДТП, під час яких 5 осіб загинули та 69 осіб були травмовані, що в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року складає зріст по кількості ДТП на 3,6% (55), зниження по кількості загиблих на 28,6% (7) та зниження по кількості травмованих на 5,5% (73).
Причиною скоєння дорожньо-транспортних пригод виступає порушення правил маневрування (28,1%), перевищення встановленої швидкості руху (28,1%), порушення правил проїзду перехресть (24,6%), керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння (14,0%), порушення правил пішоходами (5,3%).
По видах ДТП в 2017 році розподіляються таким чином: зіткнення – 18; перекидання – 3; наїзд на пішохода – 19; наїзд на велосипедиста – 7; наїзд на транспортний засіб, що стоїть – 2; наїзд на перешкоду – 7; падіння пасажирів - 1.
89,5% дорожньо-транспортних пригод скоєні водіями транспортних засобів; 5,3% - пішоходами; 3,5% - велосипедистами; 1,8% - пасажирами.
Скоєно ДТП за участю дітей – 6, в яких 0 дітей загинуло та 6 дітей отримали травми, що в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року складає зниження по кількості ДТП на 45,5% (11), зниження по кількості загиблих (в 2016 – 1) та зниження по кількості травмованих на 45,5%.
1.4 Надання оцінки ефективності роботи існуючих світлофорних об’єктів  - на території м. Бахмут експлуатуються 10 світлофорних об’єктів, які встановлені на аварійно-небезпечних ділянках, біля закладів освіти, а також поблизу об`єктів масового пересування людей. На перехрестях вул. Горбатова з вул. Садова,
вул. Горбатова з вул. Миру, вул. Незалежності з вул. Торгова та вул. Ювілейна з
вул. Леваневського м. Бахмут встановлені та працюють сучасні світлодіодні транспортні світлофори. Інші світлофорні об’єкти є ламповими, утримання яких потребує значних фінансових витрат. На сьогоднішній день 35,8% лампових світлофорів замінено на світлодіодні. 
	2. Інженерно-технічне забезпечення безпеки дорожнього руху:
	2.1 Виконання проектних робіт на встановлення пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів – захід не виконано в зв’язку з відсутністю потреби в виконанні проектних робіт. Розроблені схеми встановлення 11 од. пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів, які затверджені Бахмутським ВП.
2.2 Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів - за рахунок коштів міського бюджету на суму 15,7 тис. грн.   встановлено 11 од. пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів із асфальтобетону (43,7 м2), а саме по вул. Миру (Бахмутський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа № 11») – 1 од.; вул. Алебастрова (Бахмутська загальноосвітня школа № 4 (далі Бахмутська ЗОШ) – 2 од.; 
вул. Леваневського (Бахмутська ЗОШ № 24) – 2 од.; вул. Леваневського (Бахмутська ЗОШ № 12) – 2 од.; вул. Захисників України – 1 од.; вул. Декабристів – 1 од.; 
вул. В.Першина – вул. Ковальська (Бахмутська ЗОШ № 7) – 1 од., а також проведено ремонт метало-гумового пристрою примусового зниження швидкості транспорту по вул. Садова (район будівлі Бахмутського ВП).
	2.3 Виконання проектних робіт на капітальний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів - захід не виконано в зв’язку з відсутністю потреби в виконанні проектних робіт. Розроблені схеми встановлення 11 од. пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів, які затверджені Бахмутським ВП.
2.4 Виконання капітального ремонту пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів - захід не виконано у зв’язку з встановленням 11 од. пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів із асфальтобетону (43,7 м2).
2.5 Виконання проектних робіт на встановлення світлофорних об’єктів - захід не виконано у зв’язку з не виділенням коштів на реалізацію проектів.
2.6 Придбання і встановлення світлодіодних світлофорів - за рахунок коштів міського бюджету на суму 1,263 тис. грн. встановлено 8 од. транспортних світлодіодних світлофорів на світлофорному об’єкті на перехресті вулиць Ювілейна і Леваневського.
2.7 Заміна інформаційно-вказівних дорожніх знаків з новими назвами міста, вулиць, інших об’єктів топоніміки - за рахунок коштів міського бюджету на суму 227,5 тис. грн. встановлено 2 стели на в’їзді у м. Бахмут по вул. Свято-Георгієвська та по вул. Чайковського, і проведено реконструкцію 1 стели по вул. Незалежності.
2.8 Проведення поточного обслуговування світлофорних об`єктів - роботи з обслуговування і технічного ремонту світлофорних об’єктів виконувало КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі КП «БККП»)
На вуличній мережі м. Бахмута встановлено 10 світлофорних об’єктів, в тому числі транспортних світлофорів - 68 од., пішохідних світлофорів – 52 од.
      Протягом 2017 року виконувались роботи з:
· заміни транспортних лампових світлофорів на сучасні світлодіодні на перехресті вул. Ювілейна – вул. Леваневського у кількості 8 од.;
· заміни електроламп у світлофорах – 582 од.;
· обрізка гілок дерев, які обмежували видимість світлофорів .
Фактичні видатки  на технічне обслуговування світлофорних об’єктів у 2017 році склали 88,7 тис. грн. Роботи були виконані за рахунок коштів міського бюджету. 
	3. Організація дорожнього руху
	3.1 Встановлення дорожніх знаків – за рахунок коштів міського бюджету на суму 16,0 тис. грн. придбано та встановлено 38 од. дорожніх знаків згідно вимог Бахмутського ВП і Управління патрульної поліції в містах Краматорську та Слов’янську Департаменту патрульної поліції.
	3.2 Експлуатація дорожніх знаків - роботи з обслуговування, встановлення, заміни дорожніх знаків у 2017 році виконувало КП «БККП». Протягом 2017 року:
· встановлено дорожніх знаків - 38 од.; 
· демонтовано дорожніх знаків – 27 од.;
· виконана обрізка дерев, які обмежували видимість знаків. 
Роботи виконані на суму 24,0 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету.
3.3 Встановлення пішохідних огороджень – захід не виконано у зв’язку з недостатнім фінансуванням.
     3.4 Виконання дорожньої розмітки - за рахунок коштів міського бюджету на суму 300,0 тис. грн. виконані роботи з нанесення осьової дорожньої розмітки -  18,188 км, дорожньої розмітки 1.14.1. «Пішохідний перехід» в об’ємі 2599 кв. м. 
      4. Інформаційно-просвітницька діяльність та пропаганда безпеки дорожнього руху
 4.1 Висвітлення в ЗМІ актуальних питань по забезпеченню безпеки дорожнього руху - протягом 2017 року в засобах масової інформації Бахмутським ВП були висвітлені актуальні питання по забезпеченню безпеки дорожнього руху: проведено 30 виступів по телебаченню, розміщено 58 статей в газетах, 88 статей в мережі Інтернет.
4.2 Розробка стендів, плакатів, альбомів, рекламних роликів на телебаченні з матеріалами щодо безпеки дорожнього руху -  протягом 2017 року по телебаченню забезпечено трансляцію 40 роликів соціальної реклами з безпеки дорожнього руху.
4.3 Створення для шкільних закладів методичних матеріалів з безпеки дорожнього руху та правил поведінки на дорогах - розповсюджено 1000 методичних матеріалів та пам’яток з безпеки дорожнього руху.
4.4 Організація проведень занять у шкільних учбових закладах з питань безпеки дорожнього руху - проведено 125 заходів з безпеки дорожнього руху в учбових закладах, при цьому охоплено 6846 дітей; обладнано 14 класів по вивченню Правил дорожнього руху України; 40 куточків по безпеці дорожнього руху.
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