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У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а  м і с ь к а   р а д а 

118 СЕСІЯ   6  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

  25.07.2018 № 6/118 - 2282
   м. Бахмут
 

Про затвердження звіту товариства з обмеженою відповідальністю  «Бахмут-Енергія» про використання коштів на інвестиції за 2017 рік в об'єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»

Розглянувши звіт від 05.06.2018 № 01-3215-07 товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» про використання коштів на інвестиції за 2017 рік в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа», відповідно до Плану інвестицій товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» на 2017-2018 роки в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа», затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.10.2016 № 6/93-1678, концесійного договору від 24.07.2007 про передачу в концесію об’єкта права комунальної власності територіальної громади м. Бахмута – цілісного майнового комплексу міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа», керуючись ст.ст. 18, 26, 60 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами,  Законом України від 16.07.1999 №997-XIV «Про концесії», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити звіт товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» про використання коштів на інвестиції за 2017 рік в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»  (додається).

2.  Визнати роботу товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» щодо здійснення за 2017 рік інвестицій в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа» задовільною.

3.   Товариству з обмеженою відповідальність «Бахмут-Енергія» (Повиленас) забезпечити облаштування житлових будинків засобами обліку теплової енергії відповідно до Плану інвестицій товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» на 2017-2018 роки в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа», затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.10.2016 № 6/93-1678 в термін до 01.09.2018 року. 

4.    Організаційне виконання рішення покласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» (Повиленас), Управління міського господарства та капітального будівництва  Бахмутської міської ради (Чорноіван), заступника міського голови за розподілом обов’язків, першого заступника міського голови Савченко Т. М.

5.     Контроль за виконанням рішення  покласти на постійні комісії  Бахмутської міської ради: з питань комунальної власності, землі і приватизації (Сабаєв), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово–комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку (Северінов),  секретаря Бахмутської міської ради    Кіщенко С. І.   

          Міський  голова                                                                   О.О. РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 

Бахмутської міської ради

                                                                                     25.07.2018  № 6/118 - 2282

Звіт

 Товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» 

про використання коштів на інвестиції за 2017 рік в об’єкт концесії –цілісний 

майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»

 Рішенням сесії Бахмутської міської ради  від 26.10.2016 № 6/93-1678  було затверджено план інвестицій ТОВ “Бахмут-Енергія”  на 2017-2018 роки. 

Згідно затвердженого плану Підприємство запланувало на 2017 рік інвестиції для поліпшення та оновлення об’єкту концесії - цілісного майнового комплексу міського комунального підприємства  “Артемівськтепломережа”  на загальну суму 5842 тис. грн.

Інвестиційною програмою на 2017 рік було заплановано (перелік заходів та їх вартість в Додатку до звіту):

1.  Виконання проектних робіт по реконструкції котельні №1 вул. Зелена,41 (встановлення котла працюючого на біологічному паливі(тріска)) на суму 500 тис. грн.  Цей захід залишився не виконаним через те, що не було знайдено підрядника, який виконав би проект з урахуванням та дотриманням вимог підприємства  в межах запланованої суми. 

2. Реконструкція теплових мереж (заміна на труби в ППУ 0,7 км ) на суму 800 тис. грн.     Фактично було реконструйовано 1,8 км теплових мереж сталевими трубами в стандартній ізоляції на суму 1105,51 тис. грн.

3. Виконання проектних робіт по реконструкції котельні №17 по вул. Горбатова, 23 з переведенням роботи котельної в автоматичний режим на суму 5 тис грн. Фактично підприємство встигло виконати проект в листопаді 2016 року, його вартість 2,28 тис. грн.  В 2017 році були встановлені системи автоматики котлів  на суму  32,57 тис. грн. В лютому 2018 року роботу котельної було переведено в  автоматичний режим.

4. Виконання проектних робіт по реконструкції котельні №23 вул. Маріупільська, 1 по переведенню її на альтернативний вид палива (пелети). Цей захід залишився не виконаним через те, що не було знайдено підрядника, який виконав би проект з урахуванням та дотриманням вимог підприємства  в межах запланованої суми. 

5. Реконструкція ГРУ котельні № 15, вул. В.Першина, 39 на суму 150 тис. грн. Фактично на виконання заходу було витрачено 81,23 тис. грн.

6. Облаштування житлових будинків вузлами обліку теплової енергії 202 шт на суму 3600 тис. грн.  Фактично було встановлено 173 од. на суму 3347,2 тис. грн., з них за бюджетні кошти 79 од. на суму 1654,6 тис. грн., 94 од. на суму 1692,6 тис. грн. за власні кошти. Подальше оснащення заплановано на 2018 рік.

7. Переведення котельні №15 вул. В. Першина,39 в автоматичний режим (погодозалежне регулювання котельні) та обладнання котельні системою диспетчеризації на суму 70 тис. грн. Фактична вартість  виконання заходу – 96,03 тис. грн.

8. Капітальний ремонт димової труби на котельні №12 вул. Свободи,15 на суму 10 тис. грн.. та котельні №17 вул. Горбатова, 23 на суму 20 тис. грн.. перенесено на 2018 рік, на котельні № 33 вул. Ювілейна було заплановано 100 тис. грн. Фактично було виконано поточний ремонт на суму 5,43 тис. грн.

9. Заміна установки компенсації реактивної потужності на автоматичну на котельні №8, вул. Миру, 15а на суму 60 тис. грн. заплановано виконати в 2018 році.

10.  Реконструкцію будівлі котельні № 21, вул. Некрасова,40 на суму 200 тис. грн. заплановано виконати в 2018 році, через відсутність підрядних організацій, які б могли кваліфіковано виконати роботу.

11. Капітальний ремонт покрівлі котельні №22, вул. Горбатова, 85 на суму 150 тис. грн. перенесено на 2018-2019 роки, через відсутність підрядних організацій, які б могли кваліфіковано виконати роботу такої складності.

12. Заміна газових клапанів пальників котлів 

-  на котельні № 11, вул. Миру,65 на суму 66 тис. грн., перенесено виконання проекту   на 2018 рік , 

· на котельні № 13, вул. Лермонтова, 11 на суму 66 тис. грн. виконано в березні 2018 року .

13. Заміна автоматики котла на  котельні № 13, вул. Лермонтова,11 на суму 15 тис. грн. перенесено на 2018 рік.

14. Облаштування  пожежною сигналізацією котельні № 2 , вул. Оборони, 25 на суму 20 тис. грн. виконано в грудні 2016 року на суму 14,41 тис. грн. Крім того, пожежні сигналізації встановлено на котельні № 24, котельні № 33, котельні № 37, котельні № 6, котельні № 25, котельні № 3 на загальну суму 93,66 тис грн..

Крім запланованих інвестицій на 2017 рік, для покращення якості роботи котелень , збільшення рівня захищеності майна підприємства , для прискорення реагування на заяви споживачів  ТОВ “Бахмут-Енергія” виконало наступні заходи:

· Реконструкція котельні №2, вул. Оборони, 25, переведення в автоматичний режим роботи на суму 287,3 тис. грн., та капітальний ремонт димової труби на суму 10,81 тис. грн.

· Реконструкція котельні №9, вул. Мира,40, переведення в автоматичний режим роботи на суму 150,82 тис. грн.

· Встановлення модемів до коректору об'єму газу 35 од. на суму 136,42 тис. грн.

· Встановлення системи автоматики безпеки котла на котельні № 4 на суму 37,66 тис. грн.

· Встановлення системи охоронної сигналізації на котельні №46, котельні №10, котельні №13, котельні №25 на суму 54,53 тис. грн.

· Встановлення на котельні №13 насосу WILO з електродвигуном  на суму 67,41 тис. грн.

· Встановлення котла POWER PLUS 100 M на котельні №34 на суму 86,6 тис. грн.

· Реконструкція покрівлі боксів для авто на суму 48,9 тис. грн.

· Капітальний ремонт димової труби на котельні №15, вул. В.Першина, 39 на суму 4,21 тис. грн.

· Придбання авто ГАЗ 33023-414 АН 2380 НІ для виїздів на виклики споживачів вартістю 100,25 тис. грн.

· Прилади, інструменти, та інше на суму 208,08 тис. грн.

· Встановлено площадку для  котла на суму 8,9 тис. грн. на котельні №23 вул. Маріупільська, 1.

За підсумками 2017 року підприємством було витрачено на інвестиції 5963,52 тис. грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» просить винести на розгляд сесії Бахмутської міської ради проект рішення «Про затвердження звіту товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» про використання коштів на інвестиції за 2017 рік в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»», засідання якої відбудеться у липні 2018 року.

Заступник генерального директора з 

фінансових питань  товариства з обмеженою 

відповідальністю «Бахмут-Енергія»                                            С.В. Логвінов

Погоджено:

Перший заступник міського голови                                             Т.М. Савченко
Додаток
до звіту товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» про використання коштів на інвестиції за 2017 рік в об’єкт концесії –цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»
ПЕРЕЛІК

заходів та їх вартість

	№ з/п
	Назва об’єкта, його місцезнаходження
	Рік  початку  і закінчення виконання робіт
	План
	Факт

	
	
	
	
	

	
	
	
	кількість
	 Вартість робіт, тис. грн.
	кількість
	 Вартість робіт, тис. грн.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкція  котельні №1  вул.Зелена,41
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Встановлення котла працюючого на біологічному 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	паливі (тріска)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 проектні роботи
	2017
	 
	500
	 
	-

	2
	Реконструкція теплових мереж:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	заміна на труби в ППУ 
	2017
	0,7 км (в ППУ)
	800
	1,8 км (сталеві)
	1105,51

	3
	Реконструкція  кот.№17 по вул.Горбатова,23 з переведенням роботи котельної в автоматичний режим
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 проектні роботи 
	2017
	1
	5
	 
	2,28*

	
	встановлення системи автоматики котла
	
	 
	 
	3
	32,57

	4
	Реконструкція кот.№23 по вул.Маріупільска,1 по перводу її на альтернативний вид палива (пелети)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 проектні роботи
	2017
	 
	10
	 
	-

	5
	Реконструкція ГРУ                                                                     
	 
	 
	 
	 
	 

	
	котельна №15 ул.В.Першина,39
	2017
	 
	150
	 
	81,23

	6
	Облаштування житлових будинків вузлами обліку теплової енергії
	2017
	202
	3600
	173
	3347,2

	7
	Переведення  роботи котельні в автоматичний режим (погодозалежне регулювання котельні) та  обладнання котельні системою диспетчеризації: №15 ул.В.Першина,39
	2017
	 
	70
	 
	96,03

	8
	Капітальний ремонт димової труби
	 
	 
	 
	 
	 

	
	котельна №12 вул.Свободи,15
	2017
	 
	10
	 
	-

	
	котельна №17 вул. Горбатова,23
	2017
	 
	20
	 
	-

	
	котельна №33 вул.Ювілейна
	2017
	 
	100
	 
	5,43

	
	котельна №2 вул. Оборони,25
	2017
	 
	-
	 
	10,81

	
	котельна №15 вул. В.Першина,39
	2017
	 
	-
	 
	4,21

	9
	Заміна установки компенсації реактивної потужності на автоматичну 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	котельна №8 вул. Миру,15а
	2017
	 
	60
	 
	-

	10
	Реконструкція будівлі котельної №21 вул.Некрасова,40
	2017
	 
	200
	 
	-

	11
	Капітальний ремонт покрівлі котельної  №22 вул.Горбатова,85
	2017
	 
	150
	 
	-

	12
	Заміна газових клапанів пальників котлів
	 
	 
	 
	 
	 

	
	котельна №11 вул.Миру,65
	2017
	 
	66
	 
	-

	
	котельна №13 вул.Лермонтова,11
	2017
	 
	66
	 
	-

	13
	Заміна автоматики котла
	 
	 
	 
	 
	 

	
	котельна №13 вул.Лермонтова,11
	2017
	 
	15
	 
	-

	14
	Обладнання котельних пожежною сигналізацією
	2017
	 
	 
	 
	 

	
	котельня №2 вул.Оборони,25
	
	1
	20
	 
	14,41**

	
	котельня №24, котельня №33,котельня №37, котельня №6, котельня №25, котельня №3
	
	 
	-
	6
	93,66

	15
	Реконструкція котельні №2, вул.Оборони, 25, переведення в автоматичний режим роботи
	2017
	 
	-
	 
	287,3

	16
	Реконструкція котельні №9, вул. Мира,40, переведення в автоматичний режим роботи
	2017
	 
	-
	 
	150,82

	17
	Модем до коректору об'єму газу 
	2017
	 
	-
	35
	136,42

	18
	Встановлення системи автоматики безпеки котла, котельня № 4
	2017
	 
	-
	 
	37,66

	19
	Встановлення системи охоронної сигналізації, котельня №46, котельня №10, котельня №13, котельня №25
	2017
	 
	-
	 
	54,53

	20
	Насос WILO з електродвигуном , котельня №13
	2017
	 
	-
	1
	67,41

	21
	Встановлення котла POWER PLUS100M, котельня №34
	 
	 
	 
	 
	86,6

	22
	Реконструкція покрівлі боксів для авто
	2017
	 
	-
	1
	48,9

	23
	Придбання авто ГАЗ 33023-414 АН 2380 НІ
	2017
	 
	-
	1
	100,25

	24
	Встановлення площадки для котла на кот.№23 по вул.Маріупільська,1 
	2017
	 
	 
	1
	8,9

	25
	Прилади, інструменти, та інше
	2017
	 
	-
	 
	208,08

	 
	ВСЬОГО 2017 рік
	 
	 
	5842
	 
	5963,52

	*Проектні роботи були виконані в листопаді 2016 року,тому вартість проекту в розмірі 2,28 тис. грн. не входить в загальну суму інвестицій  2017 року.
** Облаштування котельні №2 вул.Оборони,25 пожежною сигналізацією виконано в грудні 2016 року , вартість заходу в розмірі 14,41 тис. грн. не входить в загальну суму інвестицій  2017 року.
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