[bookmark: _Toc28330503]X. План заходів з реалізації Стратегії розвитку          Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади        на 2020-2022 роки

1. Методологія підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії 
Стратегія спрямована на вирішення проблем та реалізацію завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціональне використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життєдіяльності населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації громади. Це досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу.
Стратегією визначено стратегічні, оперативні цілі та завдання щодо соціально-економічного розвитку об’єднаної громади до 2027 року, спрямовані на досягнення стратегічного бачення розвитку громади.
Реалізація Стратегії передбачається в три етапи, які визначатимуться відповідними Планами заходів з її реалізації:
- перший етап – 2020-2022 роки;
- другий етап – 2023-2025 роки;
- третій етап – 2026-2027 роки.
Стратегічні цілі розвитку громади передбачають тривалий період реалізації, ґрунтуються на визначенні шляхів подолання ключових проблем, тому залишатимуться релевантними після завершення першого програмного циклу, визначеного цим Планом реалізації.
Принципи збалансованого розвитку включені в усі компоненти Плану реалізації Стратегії. Збалансованість вимагає інтеграції та балансування економічних, територіальних, соціальних і екологічних цілей. До Плану реалізації Стратегії увійшли проєктні пропозиції, які мають першочергове значення для розвитку.
У ході підготовки Плану реалізації Стратегії максимально широко використовувалися методологічні підходи та інструменти для стратегічного й оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС, з урахуванням особливостей України:
- було оголошено збір проєктних пропозицій, які пройшли громадське обговорення;
- проведено оцінювання проєктних пропозицій з точки зору важливості для громади, виконуваності, рівня впливу на громаду.

План заходів з реалізації Стратегії є результатом консенсусу між потребами громади та її реальними можливостями.
[bookmark: _GoBack]На першому етапі планується реалізація 81 проєкту за 4 стратегічними цілями.
2. Обсяги фінансування та терміни впровадження проєктів стратегічного напряму А. Громада успішного бізнесу та сільського розвитку
	
Стратегічні цілі 
та проєкти
	
Прогнозована вартість проєктів,
тис.грн.
	у тому числі, тис.грн.:

	
	
	державний бюджет
	обласний бюджет
	місцевий бюджет
	залучені  кошти
	кошти підприємств
	інше


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	А.1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для бізнесу

	А. 1.1. Ефективні інституції підтримки бізнесу 
	600,0
	
	
	
	600,0
	
	

	А . 1.2. Підготовка кваліфікованих кадрів  для МСП
	300,0
	
	
	
	
	
	300,0

	А.2. Сільський розвиток, орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів

	А. 2.1. Сприяння підвищенню продуктивності фермерських та особистих  селянських господарств
	230,0

	
	
	
	
	230,0
	

	А. 2.2. Сприяння створенню сільськогосподарських кооперативів
	200,0
	100,0
	
	
	50,0
	50,0
	

	А. 2.3. Сприяння сільськогосподарському виробництву та переробці із високою вартістю
	10 500,0
	
	
	500,0
	10 000,0
	
	

	А. 2.4. Ефективна та зручна логістика між населеними пунктами громади
	600,0
	
	
	
	600,0
	
	

	А.3. Формування екосистеми інноваційного підприємництва та партнерств

	А. 3.1. Створення інноваційної діалогової партнерської мережі «Бахмут інноваційний» 
	10 500,0
	
	
	
	10 500,0
	
	

	А. 3.2. Цифровізація громади та підвищення «цифрової» грамотності та компетенцій
	7 900,0
	
	
	200,0
	700,0
	
	7 000,0

	А.4. Маркетинг території громади та залучення інвестицій

	А. 4.1. Розробка сучасної просторово- планувальної документації
	4 000,0
	
	
	
	4 000,0
	
	

	А. 4.2. Підготовка якісних інвестиційних продуктів
	50,0
	
	
	50,0
	
	
	

	А. 4.3. Розробка бренду та маркетингової стратегії  громади
	600,0
	
	
	
	600,0
	
	

	Всього
	35 480,0
	100,0
	0,0
	750,0
	27 050,0
	280,0
	7 300,0


[bookmark: _Hlk485641459]
Загальна кількість проєктів та обсяги їх фінансування за роками
	
	2020
	2021
	2022

	Кількість проєктів
	8
	11
	11

	Обсяг фінансування стратегічного напряму А, тис.грн.
	4 710,0
	17 560,0
	13 660,0



Каталог проєктів стратегічного напряму А. Громада успішного бізнесу та сільського розвитку
[bookmark: _Toc28330504]Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі А.1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для бізнесу

	Стратегічна ціль 
	А.1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для бізнесу

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт 
	А. 1.1. Ефективні інституції підтримки бізнесу

	Назва проєкту:
	Створення Агенції місцевого розвитку

	Цілі проєкту:
	Створення інституції місцевого економічного розвитку з метою надання якісних послуг для підприємництва та інвесторів

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад 3,5 тисяч осіб

	Стислий опис проєкту:
	В громаді відсутня якісна інфраструктура для розвитку бізнесу, залучення інвестицій та якісні консалтингові, освітні, інформаційні та інші послуги для підприємців та інвесторів. Дану проблему можна вирішити за рахунок створення Агенції місцевого розвитку Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади з метою сприяння розвитку громади шляхом реалізації програм та окремих проєктів, направлених на сталий соціально-економічний та культурний розвиток, створення умов для позитивних структурних змін в економіці та розвитку малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць, залучення зовнішніх інвестицій та позик в економіку, формування позитивного іміджу громади. Стала розвинена громада, приваблива громада для ведення бізнесу, у т.ч. молодіжному, збільшення кількості підприємств малого та середнього бізнесу, підвищення іміджу громади, залучення зовнішніх інвестицій, створення нових робочих місць.

	Очікувані результати:
	1.Впровадження проєктів, заходів та завдань Стратегії розвитку Бахмутської міської ОТГ.
2.Розвиток внутрішньої спроможності та фінансової стійкості громади.
3.Навчання проєктному менеджменту різного кола осіб та цільових аудиторій.
4.Формування партнерських зв’язків з іншими громадами.
5.Підвищення іміджу громади.

	Показники (індикатори)
	1.Зареєстрована юридична особа – Агенція місцевого розвитку.
2.Підбір персоналу організації (не менше трьох осіб).
3.Кількість проведених  заходів/кількість учасників/ць.
4.Кількість розроблених проєктних пропозицій та поданих на міжнародні/національні конкурси.
5.Обсяг залучених коштів на програмну/проєктну діяльність організації, тис.грн.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Підготовка установчих документів, реєстрація Агенції як неприбуткової організації, розробка організаційної структури Агенції, штатного розкладу, проведення конкурсу з відбору основного та резервного персоналу Агенції.
2. Створення Агенції місцевого розвитку (підготовка та проведення презентації проєкту створення Агенції перед громадськістю та потенційними ключовими партнерами).
3. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку: оренда приміщення, організація робочих місць, закупівля меблів та обладнання, навчання персоналу.
4. Фандрайзингова діяльність Агенції: розробка Стратегії розвитку та План діяльності організації, розробка проєктних пропозицій та залучення коштів для фінансування проєктів з інших джерел, у тому числі написання грантових заявок для отримання міжнародної технічної допомоги.
5. Освітня діяльність: проведення семінарів, тренінгів, коучинг, інших навчальних заходів із тематики підприємницької діяльності та маркетингової діяльності. 
6. Обмін досвідом: організація діалогових платформ, круглих столів, конференцій з питань розвитку бізнесу та залучення інвестицій,  вирішення проблемних питань, організація поїздок в інші регіони України та зарубіжжя, стажування за кордоном.
7. Оцінка рівня організаційного розвитку та впливу Агенції, розробка планів з підвищення організаційного потенціалу Агенції.

	Період здійснення
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	0,0
	600,0
	600,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Агенція місцевого розвитку, Бахмутська міська рада, її виконавчі органі та структурні підрозділи, представники малого та середнього бізнесу, інвестори

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль 
	А.1. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для бізнесу

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт 
	А. 1.2. Підготовка кваліфікованих кадрів для МСП

	Назва проєкту:
	[bookmark: _Toc28185729]Забезпечення МСП необхідними кадровими ресурсами

	Цілі проєкту:
	Задоволення потреб бізнесу в необхідних кадрових ресурсах, подолання кадрового дефіциту, що відчувають МСП, внесення змін до програм підготовки та перепідготовки фахівців, а також заявлення вакансій

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:
	7 тис. осіб

	Стислий опис проєкту:
	В громаді спостерігається значний кадровий дефіцит, що відчувають МСП. З метою уточнення потреб в персоналі, необхідних знаннях і навичках, варто проводити регулярні зустрічі зацікавлених категорій: МСП, молоді, представників навчальних закладів, служби зайнятості, міської ради, ВПО. Підсумками таких зустрічей мають стати пропозиції щодо внесення змін до програм підготовки та перепідготовки фахівців, а також заявлення вакансій.
Також для покращення навичок персоналу МСП варто розробити та реалізувати низку тренінгів з психології підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фандрайзингу, ЗЕД, управління інноваціями, енергоефективністю та конкурентоспроможністю.
Базовою умовою провадження ЗЕД є володіння іноземною, насамперед англійською мовою, що також повинно мати місце серед програм підвищення кваліфікації персоналу.
Важливим елементом набуття необхідних навичок є - стажування фахівців в закордонних компаніях, що реалізується як за допомогою міжнародних проєктів (наприклад, «Fit for Partnership with Germany», SEEDgrant), так і через домовленості з представниками діаспори і громад-побратимів.

	Очікувані результати:
	1. Підготовка рекомендацій та внесення змін до програм підготовки та перепідготовки фахівців, а також заявлення вакансій.
2. Проведення низки тренінгів з психології підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фандрайзингу, ЗЕД, управління інноваціями, енергоефективністю та конкурентоспроможністю.
3. Підвищення рівня знань підприємців щодо володіння іноземними мовами.
4. Стажування фахівців в закордонних компаніях, що реалізується, у тому числі, за допомогою міжнародних проєктів.
5. Забезпечення МСП професійним персоналом.

	Показники (індикатори)
	1. Кількість проведених заходів.
2. Кількість учасників/ць, ВПО, учасників АТО/ООС, молодих людей тощо.
3. Кількість учасників/ць стажувань та обмінів.
4. Рівень забезпеченості суб’єктів МСП професійним персоналом.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Проведення зустрічей, круглих столів, семінарів із МСП, молоддю, ВПО, учасниками АТО/ООС, жінками, представниками навчальних закладів, служби зайнятості, міської ради.
2. Підготовка рекомендацій та внесення змін до програм підготовки та перепідготовки фахівців, а також заявлення вакансій.
3. Проведення низки тренінгів з психології підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фандрайзингу, ЗЕД, управління інноваціями, енергоефективністю та конкурентоспроможністю.
4. Проведення навчальних заходів із вивчення іноземних мов.
5. Стажування фахівців в закордонних компаніях, що реалізується, у тому числі за допомогою міжнародних проєктів.
6. Проведення тренінгів для представників МСБ з питань організації «зеленого» туризму, енергоменеджменту, альтернативної енергетики та збалансованих моделей споживання і виробництва.
7.Провдення ярмарок вакансій.

	Період здійснення:
	2021 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	100,0
	200,0
	300,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет міського центру зайнятості, міжнародні донорські кошти, МСП

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Міський центр зайнятості, Бахмутська міська рада, міжнародні проєкти, МСП, громадськість

	Інше:
	-


[bookmark: _Toc28330505]
Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі А.2. Сільський розвиток, орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів

	Стратегічна ціль
	[bookmark: _Toc499402859][bookmark: _Toc499478066][bookmark: _Toc873937][bookmark: _Toc2594376][bookmark: _Toc28330506]А.2. Сільський розвиток, орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.2.1. Сприяння підвищенню продуктивності фермерських та особистих селянських господарств

	Назва проєкту:
	[bookmark: _Toc28185730]Створення сільськогосподарських суб’єктів господарювання 

	Цілі проєкту:
	Створення умов для реалізації ініціативи громадян щодо створення фермерських господарств та інших сільськогосподарських суб’єктів господарювання

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:
	Населення сільських населених пунктів, орієнтовно 8000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Вдала реалізація створення успішних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств та інших суб’єктів господарювання можлива за умови об’єднання зусиль з боку міської ради та сільських старостинських округів (Зайцівського, Опитненського, Іванівського, Клинівського, Покровського), ініціативних мешканців сільських населених пунктів. Завдяки такій синергії можна збільшити кількість якісної сільськогосподарської сировини на ринку та покращити фінансове становище сільського населення. Можливе залучення державної підтримки для матеріально-технічного забезпечення сімейних фермерських господарств та проведення освітніх програм та заходів для лідерів щодо створення сільськогосподарських суб’єктів господарювання. Залучення висококваліфікованих спеціалістів для консультацій та супроводу таких суб’єктів господарювання дозволить вивести охочих та зацікавлених учасників на якісно новий рівень господарювання, збільшуючи ефективність виробництва, або створити нові фермерські господарства/або інші суб’єкти сільського господарства

	Очікувані результати:
	1. Збільшення кількості сільськогосподарських суб’єктів господарювання.
2. Збільшення обсягів продажу продукції без посередників.
3. Власна переробка та зберігання сільськогосподарської продукції.

	Показники (індикатори)
	1.  Кількість створених сільськогосподарських суб’єктів господарювання.
2.  Обсяги реалізації сільськогосподарської продукції (млн.грн.).

	Ключові заходи проєкту:
	1. Залучення висококваліфікованих спеціалістів для консультацій, у тому числі міжнародних донорських проєктів та програм.
2. Побудова власної мережі продажу продукції без посередників.
3. Власна переробка та зберігання для можливості продавати продукцію не лише в сезон, а й протягом року зі значно більшою прибутковістю.
4. Проведення навчальних програм для сільгосптоваровиробників сільських населених пунктів громади.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	50,0
	50,0
	100,0
	200,0

	Джерела фінансування:
	Державний бюджет, міжнародна технічна допомога, власні кошти суб’єктів  господарювання

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Агенція регіонального розвитку, фермерські господарства, Бахмутська міська рада, громадськість, Асоціація фермерів

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	А.2. Сільський розвиток, орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.2.1. Сприяння підвищенню продуктивності фермерських та особистих селянських господарств

	Назва проєкту:
	Створення Асоціації фермерів 

	Цілі проєкту:
	1. Сприяння розвитку масового фермерського руху та конкурентоспроможного господарського укладу в агропромисловому секторі економіки.
1. Сприяння розвитку сільської місцевості.
1. Формування партнерських зв’язків з іншими громадами та міською радою.
1. Поступове зміцнення людського і природного капіталу села, основою якого мають стати фермерські господарства та їх кооперація.

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:
	Понад 1000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Створення Асоціації фермерів Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Асоціація) з метою сприяння та популяризації розвитку фермерського господарства, розвитку малого та середнього бізнесу в сільській місцевості, залучення зовнішніх інвестицій в економіку, формування позитивного іміджу громади

	Очікувані результати:
	Стала розвинена громада, приваблива громада для ведення агропромислового бізнесу, збільшення кількості сільськогосподарських суб’єктів господарювання, підвищення іміджу сільської місцевості, залучення зовнішніх інвестицій, створення нових робочих місць

	Ключові заходи проєкту:
	Заходи робочого проєкту:
 - підготовчий етап зі створення Асоціації (підготовка установчих документів, реєстрація Асоціації як неприбуткової організації, розробка організаційної структури Асоціації, штатного розкладу, проведення тренінгів та навчань персоналу); 
- фандрайзингова діяльність Асоціації: залучення коштів для фінансування проєктів з інших джерел, у тому числі написання грантових заявок для отримання міжнародної технічної допомоги;
- оцінка рівня організаційного розвитку та впливу Асоціації, розробка планів з підвищення організаційного потенціалу Асоціації.

	Період здійснення:
	2021-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	10,0
	10,0
	10,0
	30,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, фермерські господарства, інвестори

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	[bookmark: _Toc28330507]А.2. Сільський розвиток, орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	А.2.2. Сприяння створенню сільськогосподарських кооперативів

	Назва проєкту:
	[bookmark: _Toc28185731]Створення сільськогосподарських кооперативів

	Цілі проєкту:
	Сприяння розвитку та функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:
	Населення сільських населених пунктів, орієнтовно 8000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає створення на засадах спільної діяльності сільськогосподарських кооперативів з метою підвищення виробництва та реалізації  сільськогосподарської продукції, поліпшення матеріально-технічної бази сільгоспвиробників, підвищення кваліфікації кадрів – організаторів кооперативного руху, а також задоволення потреб населення. 

	Очікувані результати:
	Збільшення кількості суб’єктів ринкової інфраструктури на кооперативних засадах за безпосередньою участю сільськогосподарських товаровиробників

	Показники (індикатори)
	Кількість створених кооперативів

	Ключові заходи проєкту:
	1. Підготовка пропозицій щодо організації кооперативу (види, послуги).
2. Визначення потенційних членів кооперативу, розмірів вступних внесків і внесків до пайового фонду кооперативу.
3. Розробка проєктів установчого договору про створення кооперативу та його статуту.
4. Організація перших установчих зборів членів кооперативу.
5. Визначити обсяг необхідних фінансових і матеріальних ресурсів.
6. Оцінка потенційних можливостей майбутніх членів-клієнтів щодо здійснення ними відповідних внесків на створення матеріально-технічної бази кооперативу і участі в його діяльності.
7. Часткове відшкодування вартості холодильного, пакувального, технологічного та допоміжного обладнання з переробки сільськогосподарської продукції для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

	Період здійснення:
	2021-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	100,0
	100,0
	200,0

	Джерела фінансування:
	Державний бюджет, міжнародна технічна допомога, кошти СПД

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Ініціативні громадяни старостинських округів, Бахмутська міська рада, консультанти

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль 
	А.2. Сільський розвиток, орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому  відповідає проєкт 
	А.2.3. Сприяння сільськогосподарському виробництву та переробці із високою доданою вартістю

	Назва проєкту:
	Створення Агропромислового індустріального парку 

	Цілі проєкту:
	Створення  сприятливих умов для  розвитку сільськогосподарського виробництва та сільгосппереробки шляхом підготовки агропромислових майданчиків для  інвестування 

	Територія впливу роєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад 20,0 тисяч осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає:
1. Розробку концепції агроіндустріального парку.
2. Створення органу управління (комунальне підприємство).
3. Підготовка промислового майданчику, у тому числі: відведення земельної ділянки, облаштування інженерно - технічних комунікацій на території парку; зведення огорожі; зведення та облаштування адміністративної будівлі, створення транспортно-логістичного центру, будівництво/ремонт під’їзних шляхів та внутрішніх доріг індустріального парку, облаштування автостоянки для легкового та вантажного автотранспорту.

	Очікувані результати:
	Надання на правах довгострокової оренди облаштованого агропромислового майданчика, забезпеченого необхідною інфраструктурою

	Показники (індикатори)
	Створення 1000 робочих місць

	Ключові заходи проєкту:
	І етап:
1. Розробка концепції Агропромислового індустріального парку.
2. Реєстрація його в Міністерстві економіки, торгівлі та сільського господарства України.
3. Створення органу управління.
4. Розробка проєкту землевідводу.
5. Розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи робочого проєкту.
ІІ етап:
1. Облаштування інженерно - технічних комунікацій на території парку.
2. Зведення огорожі.
3. Зведення та облаштування адміністративної будівлі з застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщенням сонячних батарей на даху будівлі.
4. Будівництво/ремонт під’їзних шляхів та внутрішніх доріг індустріального парку.
5. Облаштування автостоянки для легкового та вантажного автотранспорту.

	Період здійснення
	2021 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	500,0 
	10 000,0
	10 500,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, інвестори

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	А.2. Сільський розвиток, орієнтований на зростання доданої вартості виробництва кінцевих продуктів

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому             відповідає проект:
	А.2.4. Ефективна та зручна логістика між населеними пунктами громади

	Назва проєкту:
	Встановлення зупинок з графіками руху автобусів/ тролейбусів в громаді

	Цілі проєкту:
	Розвиток інфраструктури Бахмутської громади. Підвищення якості обслуговування мешканців і гостей Бахмутської громади електротранспортом, забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та переміщених осіб до послуг електротранспорту, розширення мережі тролейбусних маршрутів і підвищення пасажиропотоків, а також покращення екологічних умов у громаді, за рахунок підвищення технічного рівня оснащення міського електротранспорту

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада – понад 82,0 тис. осіб, у т. ч. більш 300 мешканців, які пересуваються за допомогою візка та більш 1500 осіб, які користуються милицями, занесених в Єдину інформаційну базу даних переміщених осіб близько 16,5 тис. осіб, мешканці Бахмутського району.

	Стислий опис проєкту:
	- підвищення якості надання послуг населенню в пасажирських перевезеннях електротранспортом;
- збільшення протяжності мережі  тролейбусного маршруту і, тим самим, підвищення доступності електротранспорту для мешканців громади та гостей міста;
- забезпечення доступу людей  з обмеженими фізичними можливостями та переміщених осіб.

	Очікувані результати:
	1. Поліпшення доступності і комфортності послуги з перевезення мешканців громади електротранспортом.
2. Встановлення зупинок.
3. Збільшення протяжності мережі тролейбусних маршрутів.
4. Забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до соціального громадського транспорту.
5. Збільшення кількості перевезень платних пасажирів.
6. Забезпечення прибутковості міського електротранспорту.
7. Позитивний вплив на екологію. 

	Показники (індикатори)
	1. Протяжність збудованої тролейбусної лінії, км.
2. Кількість збудованих зупинок.
3. Кількість перевезених платних пасажирів.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Підготовка та проведення конкурсів/тендерів на поставку товарів, послуг, робіт, укладення контрактів та договорів з постачальниками та підрядниками.
2. Встановлення та прийняття smart-зупинок на баланс                                    КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»

	Період здійснення: 
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	200,0
	200,0
	200,0
	600,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Бахмутської міської ОТГ, гранти, міжнародна технічна допомога, кредити міжнародних організацій, благочинні внески

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС», мешканці громади 

	Інше:
	-


[bookmark: _Toc28330508]
Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі А.3. Формування екосистеми інноваційного підприємництва та партнерств

	Стратегічна ціль 
	А.3. Формування екосистеми інноваційного підприємництва та партнерств

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому        відповідає проєкт:
	А.3.1. Створення інноваційної діалогової партнерської мережі «Бахмут інноваційний»

	Назва проєкту:
	Створення техноінкубатору «FutureTech»

	Цілі проєкту:
	Створення простору обладнаного сучасним технічним устаткуванням, що сприятиме прискореному технологічному розвитку молоді на основі ефективних моделей навчання. Допомога молоді отримати нові практичні навички при роботі з інноваційними технологіями

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Мінімум 1000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт націлено на нову модель додаткового навчання, яка спрямована на прискорений технічний розвиток молоді Бахмутської міської ОТГ з використанням високотехнологічного інноваційного обладнання та програмного забезпечення у відповідності з реалізацією спеціальних навчальних програм. Популяризує інженерно-технологічні професії серед молоді та підвищить їх поінформованість про можливості зробити кар’єру в інженерно-технічній сфері та в подальшому зробити свій внесок в розвиток громади.
Весь процес навчання буде відбувається під час виконання коротких практичних завдань. Наочність використання нових знань зробить процес навчання динамічним та інтерактивним. По закінченню навчання, передбачається виконання фінальної проєктної роботи, що дозволить оцінити свої сили в засвоєнні майбутньої спеціальності.

	Очікувані результати:
	1. Підготувати молоде покоління до життя в технологічному світі, надати можливість стати більш затребуваними спеціалістами, підготувати до новітніх затребуваних професій у майбутньому.
2. Створення умов для саморозвитку та самовдосконалення молоді Бахмутської міської ОТГ.
3. Придбання досвіду роботи з обладнанням для зйомок 360, а також з AR (доповнена реальність) обладнанням. Отримання досвіду роботи в растрових графічних редакторах.
4. Придбання знань з основ проєктної діяльності, умінь з ефективного використання інструментарію і функціоналу програми Unity для реалізації власних проєктів, базових понять ООП (об'єктно-орієнтоване програмування).

	Показники (індикатори)
	Кількість учасників/ць навчальних курсів

	Ключові заходи проєкту:
	1. Розробка навчальних програм з курсів навчання по роботі з обладнанням для зйомки 360, AR обладнанням, програмою Unity та растровими графічними редакторами. 
2. Розробка методичних рекомендацій з навчальних курсів інноваційних технологій.
3. Закупівля сучасного комп’ютерного обладнання для створення техноінкубатору «FutureTech».
4. Проведення інформаційної кампанії щодо відкриття техноінкубатору «FutureTech».
5. Набір груп учасників кожного кварталу.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки


	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	250,0
	9 000,0
	1 250,0
	10 500,0

	Джерела фінансування:
	Міжнародні донори, бюджет Бахмутської міської ОТГ, партнери проєкту

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Громадська організація «Студентська Молодь Бахмуту», Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічно академії, Бахмутська міська рада

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	А.3. Формування екосистеми інноваційного підприємництва та партнерств

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому            відповідає проєкт:
	А.3.2. Цифровізація громади та підвищення «цифрової» грамотності та компетенцій

	Назва проєкту:
	Створення «TechClub» - колиски технічного майбутнього

	Цілі проєкту:
	[bookmark: _Hlk27120214][bookmark: _Hlk27120228][bookmark: _Hlk27206988]Створення «TechClub» забезпечить кращі умови для молодого покоління в отриманні нових знань, буде сприяти зацікавленості інноваційною діяльністю та розвитку інтелекту. «TechClub» стане місцем можливостей для розвитку дітей із різних соціальних верств, сільських територій, дітей, постраждалих від воєнного конфлікту, а також з особливими освітніми потребами. Інтерактивні програми «TechClub» поліпшають психоемоційний фон та стимулюватимуть психомоторний розвиток дитини

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Дошкільнята, учні закладів загальної середньої освіти, розташованих на території громади, Бахмутського району, мешканці Бахмутської міської ОТГ, близько 500 дітей

	Стислий опис проєкту:
	Створити «TechClub», як відкритий простір новітніх технологій для освітнього розвитку дітей та молоді Бахмутської громади:
· надати необхідні актуальні знання у сфері робототехніки та ІТ-технологій; 
· розвити навички нового покоління: емпатію, вміння співпрацювати, навички планування та вміння досягати поставлених особистих і командних цілей;
· підготувати прогресивну та конкурентоздатну молодь, яка залишається в місті і стає запорукою успішного майбутнього Бахмутської громади;
· сформувати навички роботи з новітніми технологіями;
· навчити критично мислити;
· створити умови для інноваційного напрямку розвитку молодого покоління;
· провести соціальну адаптацію дітей з особливими соціальними потребами.

	Очікувані результати:
	1. Можливість відвідувати TechClub буде у всіх мешканців громади. Отже, більшість дітей та підлітків, особливо з числа вразливих категорій населення, з особливими освітніми потребами будуть мати можливість відвідувати додаткові освітні заходи. 
2.  TechClub може використовуватися як міжшкільний ресурсний центр для розвитку і підтримки інтелектуально обдарованих дітей, розвитку профільної освіти відповідно до вимог сьогодення.
3.  TechClub дасть можливість батькам відслідковувати практичні навички та вміння своїх дітей та визначатися з подальшою їх освітою. 

	Ключові заходи проєкту:
	1. Проведення ремонтних робіт у приміщенні.
2. Придбання меблів, робототехніки, інтерактивного обладнання згідно профілізації.
3. Розробка тематичних програм за напрямками.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки 

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	500,0
	0,0
	100,0
	600,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Бахмутської міської ОТГ, міжнародні донори, спонсорські кошти

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, робоча група з розробки проєкту, міжнародні донори, спонсори 

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	А.3. Формування екосистеми інноваційного підприємництва та партнерств

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому    відповідає проєкт:
	А.3.2. Цифровізація громади та підвищення «цифрової» грамотності та компетенцій

	Назва проєкту:
	Встановлення цифрового електронного табло, GPS для інформування громадян про рух громадського транспорту

	Цілі проєкту:
	Підвищити якість обслуговування мешканців і гостей Бахмутської міської ОТГ електротранспортом. Підвищення технічного рівня оснащення міського електротранспорту. Поліпшення інформування городян про рух пасажирського громадського транспорту

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада – понад 82 тис. осіб, у т. ч. більш 300 мешканців, які пересуваються за допомогою візка та більш 1500 осіб, які користуються милицями, а також 16,5 тис. переміщених осіб, внесених в Єдину інформаційну базу даних, приїжджі мешканці Бахмутського району

	Стислий опис проєкту:
	Цифрове електронне табло на зупинці надає громадянам, які очікують транспорт, актуальну інформацію про його прибуття та місцезнаходження 

	Очікувані результати:
	Створена можливість пасажирам відслідковувати у реальному часі інформацію про час прибуття на зупинку транспортних засобів всіх форм власності. Вказана інформація розміщується на інформаційному табло

	Показники (результати)
	Рівень задоволеності громадян якістю роботи громадського транспорту (опитування)

	Ключові заходи проєкту:
	1.  Підготовка та проведення конкурсів/тендерів на поставку товарів, послуг, робіт, укладення контрактів та договорів з постачальниками. 
2.  Встановлення та тестування цифрового електронного табло, GPS.
3.  Прийняття цифрового електронного табло, GPS на баланс              КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	100,0
	100,0
	100,0
	300,0

	Джерела фінансування:
	Власні кошти КП «БАХМУТЕЛЕКТРОСТАНС», донори

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС», мешканці громади

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	А.3. Формування екосистеми інноваційного підприємництва та партнерств

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому            відповідає проєкт:
	А.3.2. Цифровізація громади та підвищення «цифрової» грамотності та компетенцій

	Назва проєкту:
	Впровадження єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи  (e-квиток)

	Цілі проєкту:
	- забезпечення стабільного функціонування і створення матеріально- технічного підґрунтя для подальшого розвитку системи оплати проїзду шляхом впровадження новітніх технологій;
- підвищення рівня технічного оснащення підприємств міського пасажирського транспорту та ефективності їх роботи;
- збереження і розвиток інфраструктури транспорту;
- впровадження єдиної ефективної системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування;
- удосконалення системи оплати проїзду шляхом запровадження електронних засобів безготівкової оплати проїзду поряд з існуючими;
- підвищення рівня ефективності експлуатації міського пасажирського транспорту загального користування.

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада - понад 82 тис. осіб, у т. ч. більш 300 мешканців, які пересуваються за допомогою візка та більш 1500 осіб, які користуються милицями, а також 16,5 тис. переміщених осіб, внесених в Єдину інформаційну базу даних, приїжджі мешканці Бахмутського району

	Стислий опис проєкту:
	Удосконалення системи оплати проїзду шляхом запровадження електронних засобів оплати проїзду

	Очікувані результати:
	1. Налагоджена та зручна система транспортних перевезень та оплати проїзду.
2. Комфорт та зручність при оплаті проїзду.
3. Здійснення достовірного обліку наданих транспортних послуг (детальний облік пасажирів на окремих маршрутах та за видами транспорту).
4. Одержання достовірних даних про обсяг перевезень пільгових категорій пасажирів за маршрутами та видами транспорту.
5. Підвищення рівня обслуговування пасажирів.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої на впровадження інтегрованої транспортної системи на території Бахмутської міської ОТГ, укладення контрактів та договорів.
2. Встановлення та тестування необхідного обладнання та поетапне введення Системи в експлуатацію.
3. Запровадження електронних засобів оплати проїзду.  

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	3 000,0
	3 000,0
	1 000,0
	7 000,0

	Джерела фінансування:
	Кошти інвесторів, КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Інвестори, Бахмутська міська рада, мешканці громади,                                                              КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» 

	Інше:
	-



[bookmark: _Toc28330509][bookmark: _Toc28330510]Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі А.4. Маркетинг території громади та залучення інвестицій

	Стратегічна ціль
	А.4. Маркетинг території громади та залучення інвестицій

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому  відповідає проєкт:
	А.4.1. Розробка сучасної просторово-планувальної документації

	Назва проєкту:
	Розроблення містобудівної документації Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади 

	Цілі проєкту:
	Забезпечення ефективного перспективного планування розвитку громади, раціонального використання земельних ресурсів, створення повноцінного життєвого середовища для громадян та умов для сталого економічного та соціального розвитку об’єднаної  громади.

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:
	Понад 82,0 тис. осіб

	Стислий опис проєкту:
	Розроблення містобудівної документації: 17 генеральних планів та в їх складі планів зонування, звітів про стратегічну екологічну оцінку територій сільських і селищних населених пунктів, які входять до  Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, а саме: 
с-ща Опитне, с-ща Зеленопілля, с-ща Ягідне, с. Іванград                     с. Іванівське, с. Андріївка, с. Берхівка, с-ща Хромове, с. Кліщіївка, с. Зайцеве, с. Вершина, с. Весела Долина, с. Покровське, с. Нова Кам’янка, с. Клинове, с. Відродження, с. Мідна Руда.

	Очікувані результати:
	1. Розроблено 17 генеральних планів та в їх складі планів зонування. 
2. Залучено  інвестиції у реальний сектор економіки громади.

	Показники (індикатори)
	1. Кількість розроблених генеральних планів та в їх складі планів зонування.
2. Обсяг інвестицій, залучених в реальний сектор економіки громади (тис.грн.).

	Ключові заходи проєкту:
	1. Розробка 17 генеральних планів та в їх складі планів зонування. 

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	4 000,0
	0,0
	4 000,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів всіх рівнів, кошти господарювання усіх форм власності, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, підприємці ОТГ, інвестори

	Інше:
	-


 

	Стратегічна ціль
	А.4. Маркетинг території громади та залучення інвестицій

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому  відповідає проєкт:
	А.4.2. Підготовка якісних інвестиційних продуктів

	Назва проєкту:
	Формування дієвої системи організації та розвитку інвестиційної діяльності

	Цілі проєкту:
	Залучення інвестиційних ресурсів у реальний сектор економіки шляхом підготовки та промоції якісних інвестиційних продуктів

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:
	Понад 82,0 тис. осіб

	Стислий опис проєкту:
	Розробка та впровадження комплексу заходів щодо залучення інвестицій для розвитку Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади. А саме: створення та постійне оновлення таких інвестиційних продуктів, як реєстр вільних приміщень (будівель) та земельних ділянок, інвестиційних баз даних, за допомогою яких можна дізнатися про діючі компанії – потенційні партнери, компанії з іноземними інвестиціями, інституції, які можуть бути корисні для інвесторів на різних етапах реалізації проєктів. Розробка Інвестиційного порталу та забезпечення його постійної підтримки в актуальному стані. Пошук інвесторів для розміщення нових виробництв.    

	Очікувані результати:
	2. Створено реєстр вільних приміщень та об’єктів.
3. Створено реєстр вільних земельних ділянок.
4. Створено інвестиційні бази даних. 
5. Актуалізовано Інвестиційний паспорт громади.
6. Розроблено Інвестиційний портал та висвітлений на онлайн-платформі Мінекономіки «Карта інвестиційних контактних пунктів».
7. Оприлюднено на Інвестиційному порталі створених реєстрів, баз даних та Інвестиційного паспорту.
8. Залучено  інвестиції у реальний сектор економіки громади.

	Показники (індикатори)
	1. Кількість розроблених інвестиційних продуктів.
2. Обсяг інвестицій, залучених в реальний сектор економіки громади (тис.грн.).

	Ключові заходи проєкту:
	1. Проведення інвентаризації та створення реєстру вільних приміщень (будівель) та земельних ділянок.
2. Створення баз даних: а) діючих компаній, які можуть виступати в якості партнерів,  постачальників, тощо для потенційних інвесторів; б) інституцій, які можуть бути корисні для інвестора на різних етапах реалізації проєкту (консалтингові, юридичні, рекрутингові компанії, інституції підтримки підприємництва, бізнес асоціації тощо); в) компаній з іноземними інвестиціями, які працюють на території Бахмутської громади; г) інвестиційних запитів (звернень інвесторів).
3. Розробка Інвестиційного порталу і висвітлення його на сайті Мінекономіки «Карта Інвестиційних контактних пунктів». 
4. Супровід та оновлення створених реєстрів, інвестиційних баз даних, Інвестиційного паспорту.
5. Промоція інвестиційних продуктів для залучення інвестицій.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	50,0
	0,0
	50,0

	Джерела фінансування:
	Міжнародна технічна допомога, бюджет Бахмутської міської ОТГ, приватні кошти

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, підприємці ОТГ

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль 
	А.4. Маркетинг території громади та залучення інвестицій

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому  відповідає проект: 
	А.4.3. Розробка бренду та маркетингової стратегії громади

	Назва проєкту:
	Розробка бренду та Маркетингової стратегії громади та плану їх реалізації

	Цілі проєкту:
	Метою розробки Маркетингової стратегії та плану її реалізації є формування позитивного іміджу Бахмутської міської ОТГ в цілому, створення сприятливого клімату для зовнішніх інвесторів і місцевого бізнесу, в тому числі туристичного, активізації інвестиційних процесів, впровадження інновацій, покращення якості життя мешканців громади

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад  82,0 тис. осіб

	Стислий опис проєкту:
	Розробка та впровадження Маркетингової стратегії громади, як успішної системи промоції громади, ефективне залучення міжнародних інвесторів (якісне інформаційне забезпечення необхідною інформацією), позиціонування громади як інвестиційно-привабливої території, отримання доступної інформації щодо ресурсної бази громади. 

	Очікувані результати:
	1.  Сформований позитивний інвестиційний імідж громади, що забезпечить значні конкурентні переваги.
2.  Створення реальних можливостей для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.
3.  Встановлення ефективних регіональних і міжнародних зв’язків, які дозволять ефективно використовувати весь спектр можливих ресурсів громади, як інвестиційно-привабливої території, зокрема, застосування брендингу для ідентифікації території та просування його на національному та міжнародному рівнях.
4.  Виготовлення та розповсюдження брендової продукції.

	Показники (індикатори)
	1. Розроблений бренд та Маркетингова стратегія громади, план її реалізації.
2. Обсяг залучених інвестицій за рік, тис.грн.
3. Кількість виготовлених та розповсюджених промопродуктів.
4. Кількість згадувань про Бахмутську міську ОТГ в регіональних та всеукраїнських ЗМІ, Інтернеті.

	Ключові заходи проєкту:
	1.  Створення робочої групи з розробки бренду та Маркетингової стратегії громади. 
2.  Визначення цілей, завдань, комплексу заходів, ресурсного забезпечення Маркетингової стратегії (на підставі проведення низки досліджень інформаційного простору щодо існуючого іміджу громади, її переваг, проведення опитування мешканців, виконання SWOT-аналізу маркетингового простору, визначення проблем реалізації маркетингової стратегії та інше).
3.  Підготовка проєкту Маркетингової стратегії громади та бренду громади.
4.  Виготовлення брендової продукції.

	Період здійснення
	2020 рік

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	600,0
	0,0
	0,0
	600,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, міжнародні організації,  інвестори

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль 
	А.4. Маркетинг території громади та залучення інвестицій

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому  відповідає проєкт 
	А.4.4. Активна інвестиційна та  виставкова діяльність громади


	Назва проєкту:
	Створення Служби інвестора, як дорадчо-консультативного органу при міському голові

	Цілі проєкту:
	Створення дорадчо-консультативного органу з питань залучення інвестицій за участі міської ради, підприємців та громадськості

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Орієнтована кількість 300 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Територія громади потребує якісного та професійного маркетингу та залучення інвестицій. При міському голові буде створено Службу  Інвестора. Спеціалістами Служби інвестора планується проведення уніфікації та оптимізації процесів підготовки інвестиційних матеріалів та продуктів, зокрема, у сфері територіального маркетингу, забезпечення діяльності з пошуку, залучення, супроводу та обслуговування інвесторів. Активізується робота по сприянню реалізації інвестиційних проєктів на території Бахмутської міської ОТГ через розроблений та запущений Інвестиційний портал

	Очікувані результати:
	1. Формування професійної Служби інвестора у формі дорадчо-консультативного органу при міському голові.
2. Формування ефективних партнерств із потенційними інвесторами та дипломатичними представництвами.
3. Затверджені стандарти залучення та супроводу інвесторів (Положення).
4. Підготовка якісних інвестиційних продуктів.
5. Залучені інвестиції у розвиток території громади.

	Показники (індикатори)
	1. Створена Служба інвестора.
2. Розроблено та затверджено Положення про Службу інвестора.

	Ключові заходи проєкту
	1.Створення Служби інвестора як дорадчо-консультативного органу при міському голові (розпорядження міського голови).
2. Розробка та затвердження Положення про стандарти залучення та супроводу інвесторів.
3. Підготовка мультимедійної презентації громади для інвесторів.
4. Організація та проведення прямих зустрічей із потенційними інвесторами.
5. Налагодження співпраці із дипломатичними представництвами, національним інвестиційним агентством ДУ «Офіс з залучення та підтримки інвестицій», торгово-промисловими палатами, торговими представництвами, бізнес-асоціаціями, тощо.

	Період здійснення
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Джерела фінансування:
	-

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, інвестори, діючі підприємства та інші суб’єкти господарювання

	Інше:
	-
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3. Обсяги фінансування та терміни впровадження проєктів стратегічного напряму В. Безпечний, комфортний, енергозберігаючий життєвий простір громади
	
Стратегічні цілі 
та проєкти
	
Прогнозована вартість проєктів,
тис.грн.
	у тому числі, тис.грн.:

	
	
	державний бюджет
	обласний бюджет
	місцевий бюджет
	залучені  кошти
	кошти підприємств
	інше


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	В.1. Енергоефективна політика та інфраструктура

	В. 1.1. Забезпечення ефективної енергетичної політики громади
	5 760,0
	
	
	2 910,0
	
	
	2 850,0

	В . 1.2. Підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери громади
	283 768,0
	103 291,0
	
	28 567,0
	50 900,0 
	
	101 010,0

	В. 1.3. Підвищення енергоощадності систем водопостачання та водовідведення
	153 190,0
	95 961,0

	
	10 783,0
	11 413,0
	
	35 033,0

	В. 1.4. Енергоефективна модернізація мереж зовнішнього освітлення
	9 146,0
	
	
	
	
	
	9 146,0

	В 1.5. Модернізація системи теплопостачання та котельних, у тому числі із використанням альтернативних джерел енергії
	137 527,0
	
	
	
	
	
	137 527,0

	В. 1.6. Впровадження альтернативної енергетики
	218 160,0

	
	
	
	17 460,0
	
	200 700,0

	В.2. Енергоефективний житловий фонд та чисте довкілля

	В. 2.1. Оптимізація ресурсо- та енергоспоживання житлової сфери
	245 000,0

	142 422,0
	
	
	
	
	102 578,0

	В. 2.2. Формування системи ефективних власників житла
	12 000,
	
	
	12 000,0
	
	
	

	В. 2.4. Запровадження сучасної системи управління ТПВ
	112 930,0

	
	105 330,0
	5 100,0
	
	
	2 500,0

	В.3. Громадська безпека території громади

	В. 3.1. Безпечний транспорт та транспортна інфраструктура
	156 736,0
	
	
	14 447,0
	
	
	142 289,0

	В. 3.3. Встановлення систем відеоспостереження
	3 100,0
	
	
	3 100,0
	
	
	

	В. 3.5. Організація роботи із безпритульними тваринами
	4 412,0
	
	1 500,0
	2 912,0
	
	
	

	Всього
	1 341 729,0
	341 674,0
	106 830,0
	79 819,0
	79 773,0
	0,0
	733 633,0



Загальна кількість проєктів та обсяги їх фінансування за роками
	
	2020
	2021
	2022

	Кількість проєктів
	19
	20
	18

	Обсяг фінансування стратегічного напряму В, тис.грн.
	399 138,0
	516 927,0
	425 664,0




Каталог проєктів стратегічного  напряму В. Безпечний, комфортний, енергозберігаючий  життєвий простір громади

[bookmark: _Toc28330514]Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі В.1. Енергоефективна політика та інфраструктура

	Стратегічна ціль
	В.1.  Енергоефективна  політика та інфраструктура

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому    відповідає проєкт:
	В.1.1. Забезпечення ефективної енергетичної політики громади

	Назва проєкту:
	Облаштування будівель закладів освіти системою дистанційного обліку енергоспоживання

	Цілі проєкту:
	Сприяння сталому енергетичному розвитку Бахмутської громади шляхом впровадження сучасних  інноваційних технологій в систему  управління та моніторингу споживання енергетичних ресурсів у закладах  бюджетної сфери 

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	7000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєктом передбачається облаштування закладів освіти  контролерами – сучасними приладами для обліку споживання енергетичних ресурсів, які дозволяють передавати показники автоматично на центральний пульт управління -  без втручання людського фактора. Це інноваційні технології у сфері енергомоніторингу, аналогів яких поки що не має в нашому місті. Реалізація проєкту дозволить вивести систему енергетичного менеджменту на новий рівень, покращити якість Е-моніторингу та забезпечити більш ефективне використання енергетичних ресурсів бюджетними закладами. Наразі в закладах освіти впроваджується система енергетичного моніторингу «ICE» ТОВ «ФІАТУ», яка дозволяє проводити дистанційний моніторинг.

	Очікувані результати:
	1. Зменшення витрат робочого часу на збір та  введення показників в систему енергомоніторингу.
2.Можливість оперативно реагувати на аварійні та позаштатні ситуації. 

	Показники (індикатори)
	Кількість встановлених приладів для обліку споживання енергетичних ресурсів.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Визначення технічних характеристик обраних об’єктів.
2. Підготовка проєктної документації.	
3. Виконання робіт по облаштуванню закладів освіти  автоматичними приладами (контролерами) з виводом електричних сигналів про показання лічильників, стан електрообладнання та про положення запірно-регулюючої арматури на центральний пульт управління.
4. Налаштування системи передачі показників.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	2 850,0
	2 850,0
	5 700,0

	Джерела фінансування:
	Грантові кошти, бюджетні кошти

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, ТОВ «ФІАТУ», бюджетні установи

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	В.1.  Енергоефективна  політика та інфраструктура

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому      відповідає проєкт:
	В.1.1. Забезпечення ефективної енергетичної політики громади

	Назва проєкту:
	Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату до 2030 року

	Цілі проєкту:
	Започаткування системного підходу до управління енергетичними ресурсами громади націленого на сталий енергетичний розвиток за рахунок:
· розрахунку енергетичного потенціалу громади по споживанню та виробництву теплоносіїв через виконані енергетичні аудити та сформовану муніципальну енергетичну інформаційну систему, яка використовується в якості експертної моделі по запровадженню програмно цільових показників;
· відбору ефективних енергетичних проєктів, з реальною можливістю залучення кредитних коштів та приватних інвесторів;
· комбінування організаційних та регуляторних заходів по започаткуванню системи енергетичного менеджменту на рівні громади;
· залучення механізмів державно-приватного партнерства для реалізації проектів ПДСЕРК.

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад  82,0 тис. осіб


	Стислий опис проєкту:
	План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК) – це комплекс стратегічних проєктів щодо вдосконалення всіх сфер і галузей Бахмутської міської ОТГ з урахуванням можливих джерел та механізмів їх фінансування, а також їх впливу на зменшення викидів СО2, пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до 2030 року.

	Очікувані результати:
	Очікується, що реалізація Плану дій сталого енергетичного розвитку і клімату Бахмутської міської ОТГ до 2030 року призведе до скорочення викидів парникових газів у навколишнє середовище на 30% на території громади через реалізацію заходів з енергозбереження, використання енергоефективних технологій і підвищення рівня свідомого ставлення населення до питань екології та енергоощадності

	Показники (індикатори)
	1. Розроблений План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади до 2030 року.
2. Зменшення викидів парникових газів у навколишнє середовище.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Визначення експерта, що надаватиме послуги з розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади до 2030 року.
2. Створення робочої групи з розробки Плану дій.
3. Проведення дослідження та збір пропозицій.
4. Провести «круглі столи» з розробки Плану дій.
5. Розробка проєкту Плану дій.
6. Проведення громадського обговорення.
7. Затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади до 2030 року рішенням Бахмутської міської ради.
8. Подання Плану дій на розгляд до Європейської комісії.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	60,0
	0,0
	0,0
	60,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Бахмутської міської ОТГ

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, розробник

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	B.1. Енергоефективна політика та інфраструктура

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому            відповідає проєкт:
	В.1.2. Підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери 
громади

	Назва проєкту:
	Модернізація систем опалення закладів бюджетної сфери шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів 

	Цілі проєкту:
	Зменшення споживання теплової енергії без погіршення санітарно-гігієнічних чи інших умов перебування у будівлях закладів бюджетної сфери  міста

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	4046 осіб 

	Стислий опис проєкту:
	Проєктом передбачається провести модернізацію систем опалення 9 закладів бюджетної сфери (ЗОШ №2; ЗОШ №11; ЗОШ№12;  ДНЗ №№ 6; 16; 49; 54; 55; 58), в яких проведено комплексну термомодернізацію, шляхом установки Індивідуальних теплових пунктів

	Очікувані результати:
	-  зросте рівень обізнаності персоналу закладів освіти м. Бахмут щодо енергозбереження;
- будуть забезпечені оптимальні умови теплового комфорту перебування в закладах, що позитивно впливатиме на повноту та якість одержаних ними послуг (освітніх, лікувальних, адміністративних, тощо);
- покращено стан екології. 

	Показники (індикатори)
	1.Економія тепла після встановлення ІТП складе приблизно 15-20% від  річного споживання.
2. Зменшення кількості викидів CO2 в атмосферу приблизно  на   78 тонн, що є одним з завдань  Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади до 2030 року.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Розробка проєктної документації.
2. Монтаж і установка обладнання.
3. Пуско-наладжувальні роботи. 

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки 

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	800,0
	3 000,0
	3 000,0
	6 800,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджету  Бахмутської  міської  об’єднаної  територіальної громади, інші джерела фінансування (грант, інвестиції, тощо)

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська  міська  рада, заклади бюджетної сфери, ТОВ «Бахмут - Енергія»

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	В.1. Енергоефективна  політика та інфраструктура

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому           відповідає проєкт:
	В.1.2. Підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери громади

	Назва проєкту:
	Термомодернізація та капітальний ремонт об’єктів культури 

	Цілі проєкту:
	Створення належних умов для розвитку громади, розвиток культури, естетичного виховання громадян, зміцнення духовно-моральних засад суспільства. Залучення населення до проведення культурних  та соціальних заходів

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад 5,5 тис.осіб 

	Стислий опис проєкту:
	Об’єкти культури старостинських округів Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, які є об’єктами місцевої активності громади,  центрами культурного спілкування та об’єднання населення, знаходяться в незадовільному стані та потребують відновлення.
Передбачається виконання ремонтних та відновлювальних робіт по наступних об’єктах:
· Іванівський сільський будинок культури, Кліщіївський сільський клуб та будівля соціального центру (для с. Кліщіївка та Андріївка де збираються люди для спілкування, проведення різних культурних і соціальних заходів) на території Іванівського старостинського округу;
· Зайцівський сільський будинок культури на території Зайцівського старостинського округу;
· Покровський сільський будинок культури на території Покровського старостинського округу;
· Клинівський сільський будинок культури (на даний час не працює, будівля знаходиться в аварійному стані і потребує відновлення) на території Клинівського старостинського округу.

	Очікувані результати:
	Ремонт будівель сфери культури допоможе покращенню роботи культурних закладів та надання культурних послуг в сільських населених пунктах

	Показники (індикатори)
	Економія ресурсів, грн. в рік

	Ключові заходи проєкту:
	1.Проведення будівельно-монтажних робіт з використанням енергозберігаючих технологій на об’єктах культури: Іванівський сільський будинок культури, Кліщіївський сільський клуб, соціальний центр с-ща Кліщіївка, Зайцівський сільський будинок культури, Покровський сільський будинок культури, Клинівський сільський будинок культури.
2.Організація прес-туру  для презентації результатів проєкту.
3.Висвітлення заходів у ЗМІ.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	3 128,0
	1 000,0
	2 000,0
	6 128,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, Управління культури Бахмутської міської ради, підрядні організації, заклади культури

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль:
	В.1. Енергоефективна політика та інфраструктура

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому             відповідає проєкт:
	В.1.2. Підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери громади


	Назва проєкту:
	Термомодернізація та реконструкція будівель закладів загальної середньої освіти 

	Цілі проєкту:
	Підвищення енергоефективності будівель ЗОШ №7, ЗОШ №24,            НВК № 11, ЗОШ № 12 шляхом здійснення комплексних робіт з підвищення експлуатаційно-технічних характеристик будівель для створення комфортних умов для здобувачів освіти, які задовольняють потреби в отриманні якісної сучасної освіти засобами інноваційної діяльності 

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	3180 дітей, 6360 батьків, 256 працівників закладів, жителі мікрорайону «Західний»

	Стислий опис проєкту:
	У рамках проєкту передбачається  проведення комплексних робіт, які підвищать експлуатаційно-технічні характеристики будівлі, подовжиться термін її експлуатації та створяться комфортні умови для впровадження нових педагогічних інновацій. 
У межах  проєкту планується створення умов для інклюзивного навчання, безбар’єрного простору для підвищення  рівня комфорту перебування у закладі всіх здобувачів освіти.

	Очікувані результати:
	1. Покращення рівня надання освітніх послуг населенню Бахмутської об’єднаної територіальної громади, створення умов, які сприятимуть підвищенню якості освіти, безпечному та комфортному функціонуванню закладів освіти.
2. Зниження витрат на експлуатаційні витрати до 30%.
3. Подовження терміну експлуатації будівлі.
4. Економія споживання теплової енергії на 20%.
5. Зменшення споживання електричної енергії за рахунок заміни застарілого енергоємного обладнання на сучасне.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Утеплення фасадів будівель шкіл, підвальних приміщень і ремонт дахів.
2. Заміна застарілих вікон та вікон з низьким опором теплопередачі на сучасні енергозберігаючі, вхідних дверей, застарілого обладнання харчоблоків, меблів, приладдя.
3. Ремонт існуючих систем вентиляції.
4. Встановлення індивідуального теплового пункту (ЗОШ №7).
5. Ремонт системи тепловіддачі шляхом заміни існуючої внутрішньої системи опалення  (чавунні  батареї та металеві розподільні труби) на сучасні радіатори з високим рівнем тепловіддачі. Заміна застарілої системи розподілу теплової енергії, встановлення терморегуляторів (ЗОШ №24).
6. Ремонт системи освітлення із застосуванням світлодіодних світильників.
7. Внутрішні оздоблювальні роботи.
8. Роботи з благоустрою.

	Період здійснення: 
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	49 795,0
	54 820,0
	25 900,0
	130 515,0

	Джерела фінансування:
	Державний фонд регіонального розвитку, бюджет Бахмутської міської ОТГ, Європейський інвестиційний банк, субвенції з державного бюджету, НЕФКО, залучені кошти

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, Управління освіти Бахмутської міської ради,  підрядні організації, заклади освіти 

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	В.1. Енергоефективна політика та інфраструктура

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому        відповідає проєкт:
	В.1.2. Підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери громади

	Назва проєкту:
	Термомодернізація, реконструкція та капітальний ремонт будівель дошкільної освіти 

	Цілі проєкту:
	Підвищення енергоефективності будівель закладів дошкільної освіти шляхом здійснення комплексних робіт з підвищення експлуатаційно-технічних характеристик будівель ДНЗ №10 «Кристалик»,ДНЗ комбінованого типу, ясел-садка № 40 «Посмішка», ДНЗ №52 «Райдуга», ДНЗ №39 «Кульбабка», ДНЗ №56 «Гусельки», ДНЗ «Івушка» (с.Зайцеве)

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	1350 осіб, в тому числі 501 вихованець, 117  працівників, більше 700 батьків м.Бахмут та 29 дітей та 18 осіб персоналу с.Зайцеве

	Стислий опис проєкту:
	Проведення комплексних робіт підвищить експлуатаційно-технічні характеристики будівель, подовжить їх експлуатаційний термін та створить комфортні умови для освітнього процесу. У межах  проєкту планується створення умов для інклюзивного навчання, безбар’єрного простору

	Очікувані результати:
	1. Покращено надання освітніх послуг населенню Бахмутської об’єднаної територіальної громади.
2. Створені умови, які сприяють підвищенню якості розвитку, виховання дітей та життєдіяльності закладу.
3. Знижені експлуатаційні витрати до 30%.
4. Подовжено термін експлуатації будівлі.
5. Економія споживання теплової енергії на 20%.
6. Зменшено споживання електричної енергії за рахунок заміни застарілого енергоємного обладнання на сучасне.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Утеплення фасаду будівлі, підвального приміщення, утеплення і ремонт даху.
2. Заміна застарілих вікон та вікон з низьким опором теплопередачі на сучасні енергозберігаючі, вхідних дверей, застарілого обладнання харчоблоку і пральні, меблів, приладдя.
3. Ремонт системи тепловіддачі шляхом заміни існуючої внутрішньої системи опалення  (чавунні  батареї та металеві розподільні труби) на сучасні радіатори з високим рівнем тепловіддачі. Заміна застарілої системи розподілу теплової енергії, встановлення терморегуляторів.
4. Ремонт існуючої системи вентиляції.
5. Встановлення індивідуального теплового пункту.
6. Ремонт системи освітлення із застосуванням світлодіодних світильників.
7. Внутрішні оздоблювальні роботи.
8. Роботи з благоустрою.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	68 853,0
	37 676,0
	33 796,0
	140 325,0

	Джерела фінансування:
	Європейський інвестиційний банк,  НЕФКО, бюджет Бахмутської міської ОТГ, субвенції з державного бюджету, залучені кошти

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, Управління освіти Бахмутської міської ради,  підрядна організація 

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль:
	В.1. Енергоефективна політика та інфраструктура

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому          відповідає проєкт:
	В.1.3. Підвищення енергоощадності систем водопостачання та водовідведення 

	Назва проєкту:
	Реконструкція системи водопостачання Кліщіївського водозабору м.Бахмут

	Цілі проєкту:
	Збільшення надійності системи централізованого водопостачання

	Територія впливу проєкту:
	м.Бахмут, с. Кліщіївка, Андріївка, Опитне 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	12 тис.осіб

	Стислий опис проєкту:
	Реконструкція Кліщіїївського водозабору з відновленням непрацюючих (чотирьох) свердловин, що дасть можливість збільшення продуктивності водозабору до проєктної, а саме до 4,3 тис.м3/добу

	Очікувані результати:
	Реконструкція водозабору дасть можливість задіяти всі п’ять свердловин, що дозволить збільшити продуктивність, тим самим зменшити витрати на покупку води у КП «Компанія «Вода Донбасу»

	Показники (індикатори)
	1.Відновлення роботи затампонованих свердловин насосних станцій першого підйому - 4 одиниці.
2. Заміна обладнання, автоматизація та диспетчеризація насосних станцій  першого підйому-4 од. та насосної станції другого підйому - 1 од.
3. Монтаж огородження санітарної зони насосних станцій першого підйому - 4од.
4.Заміна мереж водопостачання від насосних станцій першого підйому №№1,2,4,5 до РЧВ загальним протягом 1 км.
5. Заміна водопровідної мережі від РЧВ до ВУ Корсунського в м.Бахмут - 7,4 км.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Відновлення роботи затампонованих свердловин насосних станцій першого підйому.
 2. Заміна обладнання, автоматизація та диспетчеризація насосних станцій  першого підйому та насосної станції другого підйому .
3. Монтаж огородження санітарної зони насосних станцій першого підйому.
4. Заміна мереж водопостачання від насосних станцій першого підйому №№1,2,4,5 до РЧВ загальною протяжністю. 
5. Заміна водопровідної мережі від РЧВ до ВУ Корсунського. 

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	37 762,0
	0,0
	37 762,0

	Джерела фінансування:
	Бюджети всіх рівнів, залучені кошти

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, підрядні організації, КП «БАХМУТ-ВОДА», Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради 

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль:
	В.1. Енергоефективна політика та інфраструктура

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому 
відповідає проєкт:
	В.1.3. Підвищення енергоощадності систем водопостачання та водовідведення 

	Назва проєкту:
	Капітальний ремонт мереж водопостачання

	Цілі проєкту:
	Відновлення мереж водопостачання. Забезпечення постійного водопостачання споживачів 

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Близько 45,0 тис.осіб

	Стислий опис проєкту:
	На балансі КП «БАХМУТ-ВОДА» знаходиться 559,30 км водопровідних мереж. Майже всі основні водогони були побудовані у 60-70 роки, а саме з початком розвитку промисловості у місті Бахмут. На сьогоднішній день в аварійному стані знаходиться 280 км водопровідних мереж.
Тому, вкрай необхідним є виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту мереж водопостачання, а саме:
· ділянки водогону Д-200 мм по вул. Сибірцева від вулиці Привокзальна до вул. Горбатова в м.Бахмут;
· ділянки водопровідної мережі Д-400 мм від вул. Морська до Артемівської фільтрувальної станції в м.Бахмут;
· ділянки водогону Д-300 мм по  вул. Сибірцева від ж/б №39а через парк до вул. Свободи в  м. Бахмут;
· магістральних мереж водопостачання по вул.Оборони, вул.Колпакової в м.Бахмут;
· мереж водовідведення та очісних споруд с.Клинове Бахмутського району;
· ділянки водоводу Д-300 мм від РЧВ «Східний» до пров. 3-й Ломоносівський у м. Бахмут;
· ділянки мережі водопроводу Д-200 по вул. Некрасова від вул.Гайворонського до вул. Горького, 1 в м.Бахмут;
· ділянки водоводу Д-500 мм від фільтрувальної станції до вул.Б.Хмельницького в м.Бахмут;
· ділянки водоводу діаметром 500 мм від 1-й пров. Шевченко до РВЧ «Східний» в м.Бахмут;
· мережі водопостачання Д-500 мм по вул.Садова від вул. Горбатова до буд.67 А по вул. Садова та по вул. Ціолковського (від вул. Садова до вул. Сибірцева).
Виконання робіт дозволить зменшити втрати води в водопровідних мережах, покращити якість надання послуг населенню та підприємствам громади, а також забезпечити безаварійну роботу систем водопостачання.

	Очікувані результати:
	1. Заміна застарілих труб дозволить скоротити  аварійні пориви.
2. Зменшення втрат води до 38%.
3. Забезпечення безаварійної роботи системи водопостачання та покращення якості надання послуг населенню та підприємствам міста.

	Показники (Індикатори)
	1.Зменшення втрат води (м3, %).
2.Довжина замінених водопровідних мереж (п.м.).

	Ключові заходи проєкту:
	1. Капітальний ремонт ділянки водогону Д-200 мм по вул. Сибірцева від вулиці Привокзальна до вул. Горбатова в м.Бахмут (заміна 532 п.м. застарілих мереж водопостачання на пластикові труби).
2. Капітальний ремонт ділянки водопровідної мережі Д-400 мм від вул. Морська до Артемівської фільтрувальної станції в м.Бахмут (1035 п.м.).
3. Реконструкція ділянки водогону Д-300 мм по  вул. Сибірцева від ж/б №39а через парк до вул. Свободи в  м. Бахмут (295 п. м.).
4. Реконструкція магістральних мереж водопостачання по вул.Оборони, вул. Колпакової в м.Бахмут (протяжністю 3,8 км)
5. Реконструкція мереж водовідведення та очісних споруд с.Клинове Бахмутського району.
6. Реконструкція ділянки водоводу Д-300 мм від РЧВ «Східний» до пров. 3-й Ломоносівський у м. Бахмут (протяжністю 3,823 км).
7. Реконструкція ділянки мережі водопроводу Д-200 по вул.Некрасова від вул. Гайворонського до вул. Горького, 1 в м.Бахмут (протяжністю 1,4 км).
8. Реконструкція ділянки водоводу Д-500 мм від фільтрувальної станції до вул. Б.Хмельницького в м.Бахмут (1,29 км).
9. Реконструкція ділянки водоводу діаметром 500 мм від 1-й пров. Шевченко до РВЧ «Східний» в м.Бахмут (2 км).
10. Реконструкція мережі водопостачання Д-500 мм по вул.Садова від вул. Горбатова до буд.67 А по вул. Садова та по вул. Ціолковського (від вул. Садова до вул. Сибірцева).

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	11 533,0
	68 862,0
	35 033,0
	115 428,0

	Джерела фінансування:
	Бюджети всіх рівнів,  залучені кошти

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, підрядні організації, комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА» - балансоутримувач мереж водопостачання та водовідведення 

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль:
	В.1. Енергоефективна політика та інфраструктура

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.1.4. Енергоефективна модернізація мереж зовнішнього освітлення 

	Назва проєкту:
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 

	Цілі проєкту:
	Надання більш якісних послуг населенню із зовнішнього освітлення, оснащення мереж зовнішнього освітлення устаткуванням із використанням технологій енергозбереження

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	64 000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проект передбачає заміну технічно застарілих ліхтарів з натрієвими лампами на сучасні більш економічні та екологічно безпечні світлодіодні світильники, заміну зношених дротів, часткову заміну голого алюмінієвого дроту марки А, АС на ізольований дріт марки «СІП», заміну дерев’яних та пошкоджених залізобетонних опор

	Очікувані результати:
	1. Покращення благоустрою громади.
2. Створення безпечних та комфортних умов життєдіяльності населення.
3. Зменшення витрат коштів на експлуатаційне обслуговування ліній зовнішнього освітлення та оплату спожитої електроенергії.

	Показники (індикатори)
	1. Економія електроенергії в рік, кВт/год.
2. Економія бюджетних коштів в рік, тис.грн.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Виконання робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення Східної частини м. Бахмута від вул. Рабкорівська до пров. 3 Шевченко.
2. Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення скверу імені Чапліна по вул. Горького у м. Бахмут.
3. Виконання робіт з капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення району Ступки м. Бахмута.
4. Виконання робіт з капітального ремонту, будівництва ліній зовнішнього освітлення с.Опитне, с.Зеленопілля, с.Весела Долина.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	6 146,0
	3 000,0
	9 146,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Бахмутської міської ОТГ, залучені кошти

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, підрядні організації, КП «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» 

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль:
	В.1. Енергоефективна політика та інфраструктура

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому   відповідає проєкт:
	В.1.5. Модернізація системи теплопостачання та котельних, у тому числі із використанням альтернативних джерел енергії

	Назва проєкту:
	Реконструкція котельної №1 по вул. Зелена, 41 з встановленням котлів, працюючих на альтернативному виді палива та заміна теплових мереж на труби в ППУ

	Цілі проєкту:
	Підвищення енергоефективності системи централізованого теплопостачання, заміщення споживання природного газу альтернативними видами палива

	Територія впливу проєкту:
	місто Бахмут

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад 18,0 тис. осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає проведення реконструкції котельної з встановленням додаткових котлів, які у якості палива використовують альтернативні види палива (тріска або пелети) та заміна всіх застарілих трубопроводів теплових мереж на труби в пінополіуретановій ізоляції

	Очікувані результати:
	1. Заміщення споживання природного газу альтернативними видами палива.                                                                        
2. Зниження втрат тепла в трубопроводах теплових мереж під час транспортування теплової енергії. 

	Показники (індикатори)
	1.Економія споживання природного газу в рік, м³.
2.Економія бюджетних коштів, тис.грн.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Розробка проєкту по реконструкції котельної №1 по вулиці Зелена,41.
2. Розробка проєкту по заміні теплових мереж на трубопроводи в ППУ.
3. Проведення експертиз виконаних проєктів та отримання дозвільних документів на реконструкцію.
4. Закупівля обладнання для реконструкції.
5. Монтаж обладнання та введення обладнання в експлуатацію.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	500,0
	50 000,0
	87 027,0
	137 527,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ», Бахмутська міська рада, підрядні організації

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	В.1. Енергоефективна  політика та інфраструктура

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому  відповідає проєкт:
	В.1.6. Впровадження альтернативної енергетики

	Назва проєкту:
	Будівництво сонячної електростанції м. Бахмут 

	Цілі проєкту:
	Важливою частиною «Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020"» є програма енергонезалежності, що включає в себе забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій 

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Навколо 40 тис.осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєктом передбачено будівництво сонячної електростанції на земельній ділянці за адресою: вул. Свято-Георгіївська, м. Бахмут. Згідно первинному  моделюванню потужність електростанції з урахуванням сонячної інсоляції буде складати 13 МВт. Вироблену електроенергію буде реалізовано з використанням механізму «зеленого тарифу» 

	Очікувані результати:
	Реалізація проєкту з використанням альтернативних джерел енергії дозволить відкрити нові робочі місця, скоротити частку первинних енергоресурсів в паливно-енергетичному балансі країни та знизити шкідливі викиди у навколишнє середовище.
Згідно розробленому техніко-економічному обґрунтуванню термін окупності проєкту складає 3 роки.

	Показники (індикатори)
	1. Зменшення використання природного газу, м³ в рік.
2. Обсяг виробленої електроенергії, МВт/рік.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Отримання технічних умов на приєднання СЕС до  електричних мереж
2. Розробка  та погодження робочого проєкту для будівництва СЕС.
3. Постачання необхідного обладнання та матеріалів для будівництва СЕС.
4. Роботи з монтажу СЕС.
5. Пуско-налагоджувальні роботи.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	700,0
	100 000,0
	100 000,0
	200 700,0

	Джерела фінансування:
	Інвестор, залучені кошти

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	ТОВ «Енерго Індастрі» м. Бахмут входить до складу литовської групи E-Energija.
Проводиться робота з відбору компаній, що спеціалізуються на проєктуванні та монтажу об’єктів відновлюваної енергетики

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	В.1. Енергоефективна  політика та інфраструктура

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.1.6. Впровадження альтернативної енергетики

	Назва проєкту:
	Створення лінії переробки відходів деревини у паливну тріску 

	Цілі проєкту:
	Покращення умов для розвитку альтернативної енергетики  на території Бахмутської міської ОТГ. Організація виробництва альтернативного виду палива – тріски. Забезпечення виробництва до 3 тис.тонн паливної трiски на рік

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада


	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	1000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Комунальне підприємство займається спілом сухих та аварійних дерев, спілом гілок та розчисткою лісосмуг від чагарників вздовж узбіч – що дає доступ до сировинної бази у вигляді відходів деревини.
Розроблена концепція проєкту по створенню лінії виробництва паливної тріски з відходів деревини, які утворюються в ході господарської діяльності підприємства. Це дасть змогу утилізувати непридатну для іншого використання сировину (відходи деревини), створити додаткові робочі місця та забезпечити доступним біопаливом потенційних споживачів (наприклад, альтернативні котельні теплопостачального підприємства ТОВ «Бахмут Енергія») і, тим самим, дати поштовх до розвитку альтернативної енергетики на території Бахмутської міської ОТГ. Планується, що лінія по виробництву паливної тріски буде розміщена у   вільному приміщенні, яке знаходиться на балансі підприємства. Приміщення придатне для розміщення лінії та зберігання готової продукції, але потребує капітального ремонту. Також підприємство укомплектоване кваліфікованими кадрами, які зможуть працювати на лінії після проходження відповідного навчання. 

	Очікувані результати:
	Буде створено виробництво альтернативного виду палива  на території  Бахмутської міської ОТГ, що сприятиме енергетичній незалежності та  диверсифікації ринку теплопостачання громади

	Показники (індикатори) 
	1.Вироблятиметься до 3 тис.тонн альтернативного палива (тріски) на рік.
2.Створено/збережено  8 робочих місць.
3.8 спеціалістів пройдуть навчання та отримають нові навички роботи у  перспективній галузі.

	Ключові заходи проєкту:
	Проєктна діяльність:
1.Виконати ремонт приміщення в якому буде розташовано лінію з переробки деревини у паливну  тріску та зберігатися готова продукція.
2. Закупити необхідне обладнання та техніку: 
- комплекс КПГБ-400ТТ, призначений для приймання, дозованої подачі, сушки, подрібнення і формування гранул продуктів рослинного походження (біомаси);
- автовишка АП -18 Дует;
- універсальний міні-навантажувач AVANT – 750.
3. Виконати монтаж обладнання та пусконалагоджувальні роботи.
4. Провести  навчання персоналу.
5. Запуск виробництва та презентація проєкту перед громадою.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	8 800,0
	0,0
	0,0
	8 800,0

	Джерела фінансування:
	Грантові кошти, власні кошти підприємства

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	КП «Бахмутський комбінат комунальних підприємств», КП «Бахмутська житлова управляюча компанія», ТОВ «Бахмут Енергія», Бахмутська міська рада

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	В.1. Енергоефективна  політика та інфраструктура

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому  відповідає проєкт:
	В.1.6. Впровадження альтернативної енергетики

	Назва проєкту:
	Створення лінії переробки агросировини (соломи) у паливні брикети 

	Цілі проєкту:
	Покращення умов для розвитку альтернативної енергетики  на території Бахмутської міської ОТГ

	Територія впливу проєкту:
	Лінія по виробництву паливних брикетів із соломи буде розміщена  на території фермерського господарства «ДЖИНА 2017» у селищі Зеленопілля  Бахмутської міської ОТГ 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	1000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Підприємством ФГ «ДЖИНА 2017» розроблено концепцію проєкту по створенню лінії виробництва паливних брикетів  з відходів агросировини, які утворюються в ході господарської діяльності підприємства (соломи).
ФГ «ДЖИНА 2017» самостійно обробляє 131 га сільськогосподарських угідь, в результаті щорічно утворюється в середньому 400 тонн соломи. Крім того,  на території ОТГ є інші фермерські господарства, які утворюють відходи агросировини та готові постачати до 2700 тонн соломи на рік для виробництва біопалива. Таким чином, загальний обсяг виробництва буде складати  1500 тонн біопалива на рік. На перший час, виробництво буде орієнтоване на основного споживача - теплопостачальне підприємство ТОВ «Бахмут Енергія», а в подальшому займатися пошуком нових споживачів та розширювати ринок збуту.

	Очікувані результати:
	1.Буде створено виробництво альтернативного виду палива  на території Бахмутської міської ОТГ, що сприятиме енергетичній незалежності та  диверсифікації ринку теплопостачання громади. 
2.Збільшення частки місцевого палива у виробництві теплової енергії та  диверсифікація ринку теплопостачання громади.

	Показники (індикатори) 
	1. Виробництво до 1500 тонн альтернативного палива – паливних брикетів із соломи на рік.
2. Створено 6 робочих місць.
3. 6 спеціалістів  пройдуть навчання та отримають нові навички роботи у  перспективній галузі.
4. Отримання доходу 4,2 млн.грн. на рік.

	Ключові заходи проєкту:
	Для налагодження виробництва необхідно виконати наступну проєктну  діяльність:
1. Побудувати  ангар площею 525 м2 та висотою до 4 метрів з бетонною стяжкою у селищі Зеленопілля Бахмутської міської ОТГ, в якому буде розташовано  брикетну лінію.
2. Підключити  інженерні  комунікації.
3. Закупити необхідне обладнання та техніку (лінію брикетування виробничою потужністю 1000 кг/год (цінова пропозиція додається)з   револьверним   пресом, прес відбірник рулонний ELHON, навантажувач для тюків навісний, трактор YTO X1204, обмотувальник рулонів).
4. Виконати монтаж обладнання та пусконалагоджувальні роботи.
5. Провести  підбір та навчання персоналу.
6. Запуск виробництва та презентація проєкту перед громадою.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	8 660,0 
	0,0
	0,0
	8 660,0 

	Джерела фінансування:
	Грантові кошти, власні кошти підприємства

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	ФГ «ДЖИНА 2017», ТОВ «Бахмут-Енергія», Бахмутська міська рада,  Опитненський старостинський округ

	Інше:
	-
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Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі В.2. Енергоефективний житловий фонд та чисте довкілля

	Стратегічна ціль
	В.2.  Енергоефективний житловий фонд та чисте довкілля

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В.2.1. Оптимізація ресурсо- та енергоспоживання житлової сфери

	Назва проєкту:
	Реформування системи управління житловим фондом                      м. Бахмут з впровадженням енерго- і ресурсозберігаючих технологій «Теплий будинок»

	Цілі проєкту:
	1. Зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів на обігрів будинків та викидів СО2 в атмосферу.
2. Створення комфортного середовища для проживання мешканців багатоквартирних будинків.

	Територія впливу проєкту:
	м. Бахмут

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Мешканці територіальної громади міста Бахмут в кількості 17000 осіб, в тому числі  соціально незахищені верства населення (інваліди, пенсіонери, діти)

	Стислий опис проєкту:
	Рішенням Артемівської міської ради від 23.04.2008 було затверджено пілотний проєкт «Теплий будинок», яким передбачалось модернізувати систему теплопостачання мікрорайону в західній частині міста (включає 37 багатоповерхових будинків, 2 дошкільні установи та загальноосвітню школу). Даний мікрорайон був найбільш проблемним районом міста по стану опалення будинків (проживають 5350 мешканців) та інших опалювальних об’єктів.
За час реалізації пілотного проєкту було побудовано 4 модульних міні-котельні, замінені теплотраси у мікрорайоні та виконано капітальний ремонт системи центрального опалення у 13 будинках мікрорайону. Крім того, з метою зниження теплових витрат, було виконано термомодернізацію 15 житлових будинків, однієї школи та двох дошкільних установ. 
На теперішній час не вирішено питання термомодернізації 20 житлових будинків та благоустрою території мікрорайону.
Проєктом передбачено заходи щодо проведення енергоаудитів 20 житлових будинків, виготовлення проєктно-кошторисної документації на термомодернізацію житлових будинків, виконання робіт з утеплення огороджуючих конструкцій житлових будинків та проведення робіт по благоустрою територій мікрорайону.

	Очікувані результати:
	1. Забезпечення населення житлово-комунальними послугами високого рівня та якості.
2. Покращення технічного стану житлового фонду, збільшення терміну експлуатації будинків.
3. Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в усіх будинках на території мікрорайону реалізації проєкту.
4. Покращення екологічної ситуації за рахунок зменшення шкідливих викидів у атмосферу.
5. Створення комфортного рівня проживання мешканців.
6. Формування у громади бережливого ставлення до споживання енергоносіїв.

	Показники (індикатори)
	1. Дооснащення житлового фонду будинковими приладами обліку тепла та води - 100%.
2. Економія природного газу - 57%.
3. Економія електроенергії (на виробництво тепла) - 73%.
4. Економія води (на виробництво тепла) - 89%.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Проведення енергоаудитів 20 житлових будинків.
2. Виготовлення ПКД на утеплення 20 житлових будинків.
3. Утеплення огороджуючих конструкцій житлових будинків.
4. Проведення робіт з благоустрою території мікрорайону.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки


	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	39 844,0
	102 578,0
	102 578,0
	245 000,0

	Джерела фінансування:
	обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела, незаборонені законодавством

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Донецька обласна державна адміністрація, Бахмутська міська рада, КП «Бахмутська житлова управляюча компанія», ОСББ, мешканці багатоповерхових будинків

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	В.2. Енергоефективний житловий фонд та чисте довкілля

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому  відповідає проєкт:
	В.2.2. Формування системи ефективних власників житла

	Назва проєкту:
	Модернізація ліфтового господарства

	Цілі проєкту:
	Подовження терміну роботи ліфтів в житлових будинках, забезпечення їх безпечної та безперебійної роботи. Створення комфортних умов проживання громадян у багатоповерхових будинках.

	Територія впливу проєкту:
	м. Бахмут

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Мешканці територіальної громади міста Бахмут в кількості 17000 осіб, в тому числі  соціально незахищені верства населення (інваліди, пенсіонери, діти)

	Стислий опис проєкту:
	Житловий фонд комунальної власності територіальної громади міста Бахмут нараховує 472 житлових будинків, у тому числі: 9 - 10 поверхових будинків - 41.
В багатоповерхових будинках експлуатується 150 ліфтів, з них в будинках комунальної власності – 55 ліфтів.
Ліфти належать до вертикального транспорту підвищеної небезпеки i, відповідно, до вимог Державних cтaндapтiв № 22011-95 їх експлуатація після закінчення 25-ти років призначеного терміну без проведення експертної оцінки заборонена.
Станом на липень 2019р. в м. Бахмут є 147 ліфтів житлового фонду, які відпрацювали 25 років. В наступні два роки їх кількість зросте ще на 3 одиниці.
Подальша експлуатація таких ліфтів несе потенційну небезпеку. 
Наведені дані свідчать про те, що технічний стан ліфтового господарства не відповідає експлуатаційним вимогам, не забезпечує комфортність проживання та безпечне користування ліфтами через високий рівень фізичного і морального зносу конструкцій. Це зумовлює необхідність вжиття заходів, спрямованих на покращення технічного стану ліфтового господарства, 
Для вирішення зазначених питань Бахмутською міською радою прийнята Міська цільова програма щодо розвитку житлового господарства міста Бахмут на 2019-2021 роки 
Проте недофінансування з міського бюджету та небажання населення приймати участь в витратах на заходи з проведення капітального ремонту, модернізації обладнання та заміни ліфтів, які вичерпали свій термін експлуатації, є основною причиною незадовільного стану ліфтового господарства.
Соціально-економічна спрямованість проєкту направлена на суттєве поліпшення стану ліфтового господарства, умов проживання мешканців.

	Очікувані результати:
	Підвищення комфортності багатоквартирного житлового фонду

	Показники (індикатори) 
	Кількість модернізованих ліфтів - 28 одиниць

	Ключові заходи проєкту:
	1. Створення реєстру ліфтів, які потребують капітального ремонту та модернізації.
2. Складання експертної оцінки на виконання кап. ремонту ліфтів.
3. Проведення загальних зборів співвласників будинків.
4. Виділення  та збір коштів на проведення ремонту.
5. Виконання капітального ремонту чи модернізації ліфтів.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	4 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	12 000,0

	Джерела фінансування:
	Обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела, незаборонені законодавством

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Донецька обласна державна адміністрація, Бахмутська міська рада,     КП «Бахмутська житлова управляюча компанія», ОСББ, мешканці багатоповерхових будинків

	Інше
	-




	Стратегічна ціль
	В 2.  Енергоефективний житловий фонд та чисте довкілля

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому    відповідає проєкт:
	В 2.4. Запровадження сучасної системи управління ТПВ

	Назва проєкту:
	Розробка та впровадження концепції управління ТПВ

	Цілі проєкту:
	Вдосконалення системи роздільного збору побутових відходів 

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада 

	Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод
	82,0 тис.осіб 

	Стислий опис проєкту:
	З метою врегулювання проблем захоронення несортованих твердих побутових відходів та вдосконалення системи роздільного збору ТПВ  виникла необхідність реконструкції та благоустрою існуючого полігону ТПВ, будівництва  сміттєперевантажувальної станції із сортувальним обладнанням, а також облаштування майданчиків для роздільного збору ТПВ та закупівлі сучасної спецтехніки

	Очікувані результати:
	Забезпечення належного санітарного стану, дотримання вимог екологічного законодавства, впровадження на території громади сортування твердих побутових відходів, створення нових робочих місць

	Показники (індикатори)
	Обсяги сортування ТПВ, тонн в рік

	Ключові заходи проєкту:
	1. Будівництво сміттєперевантажувальної станції, у складі якої передбачено побудувати:
· виробничу будівлю з критим майданчиком для розвантажування ТПВ;
· навіси для тимчасового зберігання вторсировини;
· майданчики для розміщення контейнерів мультиліфт для навантаження сипучих відходів, склобою та відходів, які підлягають захороненню на полігоні ТПВ;
· будівлю прохідної;
· дезбарєр (для дезінфекції коліс автотранспорту);
· автомобільну вагову з навісом;
· відкриті майданчики для тимчасового зберігання трави, листя, будівельного сміття;
· навіс для зберігання запасу палива для опалення виробничої будівлі (пелети);
· навіс для зберігання спецавтотранспорту (навантажувачі, електрокар).
2. 	Закупівля сучасної спецтехніки, контейнерів.
3.	 Облаштування майданчиків для роздільного збору ТПВ.
4. 	Реконструкція та благоустрій полігону ТПВ.

	Період здійснення: 
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість 
проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	105 330,0
	3 470,0
	1 630,0
	110 430,0

	Джерела фінансування:
	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, кошти бюджету Бахмутської міської ОТГ, кошти ТОВ «УМВЕЛЬТ-БАХМУТ»

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОДА, КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами», Бахмутська міська рада, ТОВ «УМВЕЛЬТ-БАХМУТ»

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	В.2. Енергоефективний житловий фонд та чисте довкілля

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому      відповідає проект:
	В.2.4. Запровадження сучасної системи управління ТПВ

	Назва проєкту:
	Створення лінії з переробки пластикових відходів 

	Цілі проєкту:
	Зменшення обсягу накопичення пластикових відходів на міському полігоні ТПВ

	Територія впливу проекту:
	Бахмутська  міська  об’єднана  територіальна  громада 

	Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод
	82,0 тис. осіб

	Стислий опис проєкту:
	Передбачається побудувати лінію переробки пластикових   відходів  на  базі підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ-БАХМУТ», що здійснює збір та утилізацію ТПВ на території Бахмутської міської ОТГ.
Сировину для завантаження лінії планується отримувати з сортувальної лінії, пунктів прийому втор сировини, або за рахунок встановлення фандоматів. 

	Очікувані результати:
	1. Зменшення обсягів утворення пластикових відходів.
2. Покращення екологічного стану Бахмутської міської  ОТГ.

	Показники (індикатори)
	1.Створення 10 робочих місць.
2.Обсяги переробки пластикових відходів, тонн в рік.

	Ключові заходи проєкту:
	1.  Розробка проєктної документації.
2.  Відведення земельної ділянки.
3.  Закупівля обладнання, монтаж, запуск лінії.
4.  Підготовка сировинної бази.
5.  Навчання персоналу.

	Період здійснення: 
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	2 500,0
	0,0
	2 500,0

	Джерела фінансування:
	Інші джерела фінансування (грант,інвестиції, тощо)

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська  міська  рада, ТОВ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ» 

	Інше:
	-


[bookmark: _Toc28330516]
Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі В.3. Громадська безпека території громади 

	Стратегічна ціль
	В.3. Громадська безпека території громади

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому      відповідає проект:
	В.3.1. Безпечний транспорт та транспортна інфраструктура

	Назва проєкту:
	Реконструкція, капітальний ремонт, будівництво автомобільних доріг 

	Цілі проєкту:
	Розвиток вулично-дорожньої інфраструктури Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади

	Територія впливу проєкту
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод
	82,0 тис.осіб 

	Стислий опис проєкту:
	Дороги старостинськіх округів знаходяться в поганому стані. Виконання реконструкції та капітальних ремонтів дорожнього покриття є вкрай необхідним. Планується відремонтувати наступні об’єкти:
· автомобільна дорога по вул. Шкільна в с. Зайцеве, яка забезпечує доступ до сільської загальноосвітньої школи.  Рух автомобільного  транспорту та відсутність капітальних ремонтів призвели до руйнування дорожньої основи  та асфальтобетонного покриття дороги;
· автодорога по вул. Кошового с. Зайцеве, яка тривалий час не ремонтувалася, дорогою пересувається військова техніка в деяких місцях дорога просіла в результаті чого утворилися глибокі ями, під час дощу ями заповнені водою перешкоджають руху людей;
· автодорога по вул. Західна с.Зайцеве;
· проїжджа частина по вул. Молодіжна (парна сторона) в с. Зеленопілля, Бахмутського району. Асфальтобетонне покриття дороги по вул. Молодіжна має чисельні пошкодження та руйнування (внаслідок проведення ООС, через влучання снарядів та переміщення важкої воєнної техніки),  її стан не відповідає технічним вимогам і безпеці дорожнього руху;
· покриття проїзду вулиць Київська, Донецька в селищі Хромове Бахмутського району. Незадовільний стан цих вулиць створює незручності як в пересуванні мешканців вулиць, так і для власників транспортних засобів даної території. Вулиці  Київська та Донецька являються єдиною дорогою виїзду транспорту та проходу пішоходів до міста Бахмут (по вул.Ювілейна – знаходиться дитяча лікарня, зупинка автотранспорту та тролейбусу, філія «Нова пошта», ЗОШ №18 ім. Д. Чернявського), та є основною дорогою для проїзду екстрених служб (101, 102, 103, 104) до населення, яке проживає на цих вулицях.
Крім того, реконструкції та капітальних ремонтів потребують і міські дороги.
Автодорога по провулку Першотравневому розташована  у східному мікрорайоні м. Бахмута, в якому проживає близько 20 тис.осіб. Провулок Першотравневий з’єднує віддалений район міста з центром та є частиною автобусного маршруту міського громадського транспорту. Забезпечує доступ до набережної р. Бахмутка, приміської автостанції, ЗОШ № 5,  міського центрального ринку та виїзд на національну автомобільну дорогу Н-32 Покровськ-Бахмут-Михайлівка. Із-за великого уклону дороги та відсутності  упорядкованого стоку поверхневих вод в дорожній одежі відбувається постійне  руйнування, що унеможливлює  рух транспорту.
Автодорога по вул. Минаєвська розташована від перехрестя пров.Першотравневий (з’їзд до набережної  р. Бахмутка) до перетину з вул. Щедра та забезпечує виїзд на автомобільну дорогу територіального значення Т-0513 Лиман-Бахмут-Горлівка. Дорожнє покриття частково-грунтове, частково - у виді утрамбованого щебню, місцями вимитого, в зв’язку з застарілою системою водовідведення природні опади утворили колію вздовж дороги глибиною близько 30 см.
Автодорога по вул. Крайня розташована  у північно-західному мікрорайоні м. Бахмута, в якому проживає близько 17 тис. осіб. Дорожнє покриття частково асфальтобетонне, частково – щебеневе, місцями вимите. Існуюче покриття дороги створює небезпечні умови для руху учасників дорожньо-вуличної мережі.
Автомобільна дорога по вул. Трудова розташована у віддаленому мікрорайоні «Ступки» у м. Бахмут,  в даний час являє собою розбите і зношене  асфальтобетонне покриття, місцями щебеневе покриття.
Вказана дорога забезпечує під’їзд  до загальноосвітньої школи         № 9.та виїзд на територіальну автомобільну дорогу Т -05-13 Лиман - Бахмут – Горлівка.
Автомобільна дорога по вул. Оборони забезпечує доступ до об’єктів соціальної сфери (соціальний центр у форматі «Прозорий соціальний офіс»), об’єктів культурного призначення (Комунальний заклад «Бахмутський міський народний Дім»), навчального закладу (Державний навчальний заклад «Бахмутський центр професійної освіти»), до рекреаційних зон відпочинку (бульвар Металургів, «Алея троянд»). Інтенсивний рух вантажного транспорту, незадовільний стан мереж водопостачання призвели до руйнування дорожньої основи,   асфальтобетонного покриття автомобільної дороги. Враховуючи, що протягом 2018-2019 років виконувались роботи з заміни магістральних водоводів, дорога по вул. Оборони потребує проведення капітального ремонту.
Автодорога по вул. Польова розташована  у західному мікрорайоні м. Бахмута, в якому проживає близько 20 тис.осіб. Дорожнє полотно вулиці Польова має автомобільне завантаження, оскільки по ньому здійснює рух громадський, міжміський та великогабаритний транспорт. Дорожнє покриття асфальтобетонне, знаходиться в незадовільному стані та створює небезпечні умови для руху учасників дорожньо-вуличної мережі.
Провулок Східний пролягає вздовж всього мікрорайону, від крайньої вулиці - Ф. Максименка до пров. Кооперативного, паралельно набережної р. Бахмутки.  Дорога має великий поздовжній уклін, який у деяких місцях складає 80%, Дорожнє покриття частково асфальтобетонне, частково – щебеневе, місцями вимите. На дорозі колія, хвиля на проїзній частині до 30см. Існуюче покриття дороги створює небезпечні умови для руху учасників дорожньо-вуличної мережі.  
Автодорога по вул. Космонавтів розташована  у південній частині м. Бахмута, в якому проживає близько 35 тис. осіб. Вулиця Космонавтів забезпечує виїзд до залізничного вокзалу, гостиниці. Дорожнє покриття  вулиці Космонавтів - асфальтобетонне, знаходиться в незадовільному стані та створює небезпечні умови для руху учасників дорожньо-вуличної мережі.
Автомобільна дорога по вул. Трудова, розташована  в    промисловій зоні м. Бахмут,  є частиною територіальної автомобільної дороги Т-05-13 Лиман- Бахмут - Горлівка. Інтенсивний рух вантажного транспорту, регулярні пасажирські автоперевезення міського, приміського та міжміського сполучення призвели до зношеності дорожнього асфальтобетонного покриття автомобільної дороги. Щорічні поточні ремонти дороги дозволяють експлуатувати дорогу декілька сезонів. Дорога потребує капітального ремонту.

	Очікувані результати:
	1.Створення безпечних та комфортних умов пересування для транспортних засобів та мешканців, у т.ч. дітей, шляхом ремонту автодоріг.
2. Відновлення асфальтобетонного покриття доріг,  улаштування покриття тротуарів з ФЕМ плитки, системи водовідведення дощових вод.

	Показники (індикатори)
	Довжина відремонтованого дорожнього покриття (км)

	Ключові заходи проєкту:
	1. Проведення торгів публічної закупівлі робіт.
2. Укладання договорів підряду, технічного нагляду, авторського нагляду.
3. Капітальний ремонт автодороги по вул. Шкільна (від будинку 18 до вул. Степна),  по вул. Кошового,  по вул. Західна  с. Зайцеве.
4. Капітальний ремонт покриття проїзду вулиць Київська, Донецька в селищі Хромове.
5. Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Молодіжна (парна сторона) в с. Зеленопілля.
6. Реконструкція доріг по пров. Першотравневий, по вул. Минаєвська, провулку Східний, по вул.Крайня.
7. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Дружби, Польова, Космонавтів, Оборони, Трудова  в м.Бахмут.
8. Виконання підготовчих, демонтажних робіт будівельно-монтажних робіт.
9. Введення об’єкту в експлуатацію.

	Період здійснення: 
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	14 447,0
	15 000,0
	15 000,0
	44 447,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, підрядні організації, Комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» - балансоутримувач вулично-дорожньої мережі

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	В.3. Громадська безпека території громади

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому     відповідає проєкт:
	В.3.1. Безпечний транспорт та транспортна інфраструктура

	Назва проєкту
	Капітальний ремонт мостів 

	Цілі проєкту:
	Розвиток вулично – дорожньої  інфраструктури міста Бахмут 

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод 
	Близько 50,0 тис.осіб

	Стислий опис проєкту
	Автомобільний міст розташовано по вул. Миру, яка є частиною територіальної автомобільної дороги Т-05-13 Лиман- Бахмут – Горлівка та забезпечує виїзд на національну автомобільну дорогу Н-32 Покровськ-Бахмут-Михайлівка. Автомобільний міст є комунальною власністю Бахмутської громади. Міст збудовано в 1962 році. Регулярний рух автомобільного транспорту призвів  до зношеності конструктивів мосту. Існуючий  міст за всіма параметрами (вантажопідйомності, габаритів проїзної частини, тротуарів, безпеки руху автотранспорту)  не відповідає  вимогам сучасних норм і вимагає проведення капітального ремонту.
Автомобільний міст розташовано по вул. Шевченко, яка є об’їзною дорогою, що виходить на автомобільну дорогу М-030 Т -13-02 КПП- «Танюшівка» - Старобільськ. Рік побудови мосту – 1950. Інтенсивний рух вантажного транспорту, регулярні пасажирські автоперевезення міського, приміського та міжміського сполучення призвели до зношеності конструктивів мосту. Існуючий  міст за всіма параметрами (вантажопідйомності, габаритів проїзної частини, тротуарів, безпеки руху автотранспорту)  не відповідає  вимогам сучасних норм і вимагає проведення капітального ремонту.
Автомобільний міст розташовано по вул. Трудова, яка  є частиною територіальної автомобільної дороги Т-05-13 Лиман- Бахмут - Горлівка. Рік побудови мосту – 1930. Інтенсивний рух вантажного транспорту, регулярні пасажирські автоперевезення міського, приміського та міжміського сполучення призвели до зношеності конструкти вів мостів. Існуючий  міст за всіма параметрами (вантажопідйомності, габаритів проїзної частини, тротуарів, безпеки руху автотранспорту)  не відповідає  вимогам сучасних норм і вимагає проведення капітального ремонту.
Автомобільний міст розташовано по вул. Шевченко, яка є об’їзною дорогою, що виходить на автомобільну дорогу М-030 Т-13-02 КПП «Танюшівка»-Старобільск. Автомобільний міст є комунальною власністю Бахмутської громади. Рік побудови мосту - 1950. Інтенсивний рух вантажного  транспорту, регулярні пасажирські автоперевезення міського, приміського та міжміського сполучення призвели до зношеності конструктивів мосту. Існуючий  міст за всіма параметрами (вантажопідйомності, габаритів проїзної частини, тротуарів, безпеки руху автотранспорту)  не відповідає  вимогам сучасних норм і вимагає проведення капітального ремонту.

	Очікувані результати:
	Буде створено  належні транспортно - експлуатаційні показники дорожньо - транспортної   інфраструктури

	Ключові заходи проєкту:
	1. Капітальний ремонт автомобільного мосту по вул.Миру м.Бахмут.
2. Капітальний ремонт сталезалізобетонного мосту №1 по вул. Трудова в м.Бахмут.
3. Капітальний ремонт сталезалізобетонного мосту №2 по вул. Трудова в м. Бахмут.
4. Капітальний ремонт мосту по вул. Шевченко в  м. Бахмут.

	Період здійснення
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	25 063,0
	4 500,0
	29 563,0

	Джерела фінансування:
	Бюджети всіх рівнів

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, підрядна організація, Комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» - балансоутримувач вулично-дорожньої мережі 

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	В.3. Громадська безпека території громади

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому      
відповідає проєкт:
	В.3.1. Безпечний транспорт та транспортна інфраструктура

	Назва проєкту:
	Актуалізація комплексної схеми організації дорожнього руху (КСОДР) на вулично-дорожній мережі Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади  

	Цілі проєкту:
	Визначення заходів, що спрямовані на вдосконалення роботи громадського транспорту та покращення умов руху на вулично-дорожній мережі Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади

	Територія впливу проекту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод
	25 000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Схема організації дорожнього руху вулиць та доріг включає в себе встановлення дорожніх знаків, світлофорних об’єктів і нанесення дорожньої розмітки, а також детальні схеми організації дорожнього руху найбільш завантажених перехресть 

	Очікувані результати:
	1. Удосконалення системи керування дорожнім рухом.
2. Зменшення кількості дорожньо-транспортних подій.
3. Підвищення безпеки дорожнього руху.

	Показники (індикатори)
	Зменшення випадків дорожньо-транспортних подій (ДТП).

	Ключові заходи проєкту:
	Актуалізація комплексної схеми організації дорожнього руху (КСОДР) на вулично-дорожній мережі Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади

	Період здійснення: 
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	100,0
	200,0
	200,0
	500,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Бахмутської міської ОТГ

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, проєктна організація

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	В.3. Громадська безпека території громади

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому      
відповідає проєкт:
	В.3.1. Безпечний транспорт та транспортна інфраструктура

	Назва проєкту:
	Будівництво світлофорних об’єктів 

	Цілі проєкту:
	Підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Зниження рівня аварійності на дорогах. Створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод
	25 000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає на перехресті вул. Ковальська – вул. Космонавтів у м. Бахмуті встановлення 8 транспортних та 8 пішохідних сучасних світлофорів із зворотнім відліком часу, що дозволить знизити рівень аварійності на небезпечній ділянці. Світлодіодні елементи забезпечать довговічність роботи світлофорів та економне споживання електроенергіі.

	Очікувані результати:
	1. Зменшення тенденції зростання числа загиблих у дорожньо-транспортних подій.
2. Зменшення економічних збитків від ДТП.
3. Забезпечення ефективного управління безпекою (зменшення кількості порушень Правил дорожнього руху).

	Показники (індикатори)
	Зменшення кількості дорожньо-транспортних подій (ДТП)

	Ключові заходи проєкту:
	1. Розробка проєктної документації.
2. Будівництво світлофорного об’єкту.

	Період здійснення: 
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	400,0
	700,0
	0,0
	1 100,0

	Джерела фінансування:
	бюджет Бахмутської міської ОТГ

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, проєктна організація, підрядна організація

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	В.3. Громадська безпека території громади

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому         відповідає проєкт:
	В.3.1. Безпечний транспорт та транспортна інфраструктура

	Назва проєкту:
	Розвиток тролейбусного господарства 

	Цілі проєкту:
	Розвиток інфраструктури Бахмутської громади. Підвищити якість обслуговування мешканців і гостей ОТГ електротранспортом, забезпечити доступ людей з обмеженими фізичними можливостями та переміщених осіб до послуг електротранспорту, розширити мережу тролейбусних маршрутів і підвищити пасажиропотоки, а також покращити екологічні умови у місті, за рахунок підвищення технічного рівня оснащення міського електротранспорту

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада. 

	Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада приблизно 119 тис. чоловік, у т. ч. більш 300 мешканців, які пересуваються за допомогою візка та більш 1500 осіб, які користуються милицями, занесених в Єдину інформаційну базу даних переміщених осіб близько 16,5 тис. осіб та приїжджих мешканців Бахмутського району.

	Стислий опис проєкту:
	- підвищення якості надання послуг населенню в пасажирських перевезеннях електротранспортом, у т.ч. забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та переміщених осіб;
- збільшення протяжності мережі  тролейбусного маршруту і, тим самим, підвищення доступності електротранспорту для членів громади та гостей громади.

	Очікувані результати:
	1. Збільшення протяжності мережі тролейбусних маршрутів.
2. Забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до соціального громадського транспорту.
3. Збільшення кількості перевезень платних пасажирів.
4. Забезпечення прибутковості міського електротранспорту.
5. Позитивний вплив на екологію. 

	Показники (індикатори)
	1.Кількість закуплених тролейбусів – 10 одиниць.
2.Кількість зарядних станцій швидкого заряду батарей потужністю  270 kW – 3 од.

	Ключові заходи проєкту:
	1.  Підготовка та проведення конкурсів/тендерів на поставку товарів, послуг, робіт, укладення контрактів та договорів з постачальниками та підрядниками.
2. Закупівля тролейбусів на автономному ходу та встановлення зарядних станцій швидкого заряду батарей потужністю 270 kW.
3.  Прийняття тролейбусів та зарядних станцій на баланс                                             КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».

	Період здійснення: 
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	77 376,0
	0,0
	3 750,0
	81 126,0

	Джерела фінансування:
	Кошти державного бюджету, бюджет Бахмутської міської ОТГ, гранти, міжнародна технічна допомога, кредити міжнародних організацій

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС», Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради 

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	В.3. Громадська безпека території громади

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому 
відповідає проєкт:
	В.3.3. Встановлення систем відеоспостереження

	Назва проєкту:
	Безпечне місто

	Цілі проєкту:
	Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на об’єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку, для відповідного швидкого реагування. Підвищення позитивного емоційного стану мешканців міста, що прямо пропорційно впливають на діяльність людини. Підвищення зручності, безпечності та комфортності пересування містом та його центральними вулицями і площами пішоходами різних категорій

	Територія впливу проекту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод:
	82,0 тис. осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт направлено на забезпечення комфортних умов життя населення за допомогою інноваційних технологій.  Впровадження таких технологій дозволяє економічно та екологічно використовувати всі міські системи життєдіяльності

	Очікувані результати:
	Підвищення зручності, безпечності та комфортності пересування містом та його вулицями. Підвищення безпечного доступу школярів до школи, дітей дошкільного віку до дитячого садка, хворих до лікарень - встановлено камери відеоспостереження. 
Розвиток системи відеоспостереження: поступове забезпечення відеонагляду за всіма місцями та об’єктами, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. Контроль за екологічною ситуацією, рівнем екологічної безпеки на території Бахмутської міської ОТГ. 

	Показники (індикатори)
	Зменшення кількості злочинів за рік

	Ключові заходи проєкту:
	Проєкт «Безпечне місто» передбачає створення умов для посилення громадської та особистої безпеки мешканців  та включає такі заходи, як:
· встановлення відеоспостереження в громадських місцях;
· встановлення  засобів відеоспостереження в міському електротранспорті;
· встановлення засобів відеоспостереження на прибудинкових територіях;
· облаштування на зупиночних пунктах точок «екстреного виклику», завдяки яким можна отримати зв'язок з оператором поліції;
· облаштування піднятих пішохідних переходів на рівні тротуарів;
· облаштування попереджувальних «манекенів» поблизу пішохідних переходів.

	Період здійснення: 
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	1 100,0
	1 000,0
	1 000,0
	3 100,0

	Джерела фінансування:
	Бюджети усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, залучені кошти

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КП «Бахмутська житлова управляюча компанія», Бахмутський відділ поліції ГУНП в Донецькій області

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	В.3. Громадська безпека території громади

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому          відповідає проєкт:
	В.3.5. Організація роботи із безпритульними тваринами

	Назва проєкту:
	Облік та регулювання численності безпритульних тварин

	Цілі проєкту:
	- зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами, згідно Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;
- зниження соціальної напруги і рівня конфліктогенності, викликаних ситуацією з безпритульними тваринами, запобігання поширенню жорстокості;
- здійснення заходів з удосконалення системи контролю за виконанням правил утримання домашніх тварин та їх чисельністю на території Бахмутської міської ОТГ; 
- підвищення відповідальності власників домашніх тварин.

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	82,0 тисяч осіб

	Стислий опис проєкту:
	Забезпечення комфортних умов співіснування людей та безпритульних тварин у громаді, зменшення кількості конфліктних ситуацій, пов'язаних з тваринами, зменшення випадків нападу та укусів собаками людей або травмування інших тварин, зменшення кількості бездоглядних та безпритульних тварин. Формування гуманного відношення до тварин передбачає здійснення постійного контролю за дотриманням встановлених правил утримання тварин. Оперативне реагування на звернення, скарги, повідомлення громадян та юридичних осіб про факти порушень правил утримання тварин. Для покращення санітарно-епідеміологічного, епізоотичного та екологічного стану громади, збільшення кількості випадків створення відповідної інфраструктури - місця та зони для вигулу, майданчик для облаштування споруд для тимчасового утримання безпритульних тварин, будівництво додаткових вольєрів для тимчасової перетримки бродячих та безпритульних тварин.

	Очікувані результати:
	Поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану в громаді, а також певного соціального й економічного ефекту, який визначатиметься в:
-  підвищенні рівня безпеки і комфортності середовища існування людини та тварин;
- забезпеченні суспільного спокою і підвищенні моральності;
- зниженні витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення;
- забезпеченні ефективного використання бюджетних коштів на заходи щодо регулювання чисельності безпритульних тварин.

	Показники (індикатори)
	1.Зменшення чисельності безпритульних тварин.
2.Зменшення нападів безпритульних тварин на людей.
3. Зниження аварійності на дорогах.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території Бахмутської міської ОТГ, бригадами з відлову. Повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів, збирання трупів загиблих тварин та інше.
2.Утримання, ветеринарна допомога, лікування, стерилізація, вакцинація, реєстрація та прилаштування безпритульних тварин.
3. Будівництво та облаштування місця та зони для вигулу, майданчика для споруд для  тимчасового утримання безпритульних тварин, будівництво додаткових вольєрів для тимчасової перетримки бродячих та безпритульних тварин.
4. Організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької роботи.
5. Організація з розгляду звернень та скарг громадян, надання консультацій, проведення рейд-перевірок, складення актів щодо порушення правил утримання тварин.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	3 712,0
	300,0
	400,0
	4 412,0

	Джерела фінансування:
	Кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, бюджет Бахмутської міської ОТГ, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, громадські організації, інвестори, волонтери

	Інше:
	-



4. Обсяги фінансування та терміни впровадження проєктів стратегічного напряму  С. Гендерно - орієнтована громада ефективного врядування та талановитої молоді

	
Стратегічні цілі 
та проєкти
	
Прогнозована вартість проєктів,
тис.грн.
	у тому числі, тис.грн.:

	
	
	державний бюджет
	обласний бюджет
	місцевий бюджет
	залучені  кошти
	кошти підприємств
	інші


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	С.1. Підвищення ефективності врядування та молодіжного лідерства

	С. 1.1. Е-врядування та  управління організаційною результативністю міської ради
	202,0
	
	
	
	202,0
	
	

	С. 1.3. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг
	85 611,0
	
	8 000,0
	8 221,0
	54 390,0
	
	15 000,0

	С. 1.4. Самореалізація та самозайнятість молоді
	271 128,0

	68 128,0
	
	
	3 000,0
	
	200 000,0

	С.2. Інклюзивний здоров’я зберігаючий простір та спосіб життя

	С. 2.1. Створення ефективної мережі надання первинної медичної допомоги, громадське здоров’я
	6 616,0
	
	
	
	
	
	6 616,0

	С. 2.2. Розвиток вторинного рівня надання медичних послуг
	139 282,0
	8 667,0
	
	963,0
	129 652,0
	
	

	С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору для розвитку

	С. 3.1. Підвищення ефективності мережі закладів освіти та якості освітніх послуг
	85 296,0
	57 573,0
	
	21 149,0

	
	
	6 574,0

	С. 3.2. Розбудова позашкільної освіти, яка відповідає потребам мешканців громади
	32 198,0
	
	
	2 198,0

	
	
	30 000,0

	С. 3.3 Створення мережі сучасних культурних закладів
	84 457,0
	16 834,0
	
	7 846,0
	
	
	59 777,0

	С. 3.4. Спортивна громада
		17 521,0
	7 893,0
	
	937,0
	
	
	8 691,0

	Всього
	722 311,0
	159 095,0
	8 000,0
	41 314,0
	187 244,0
	
	326 658,0



[bookmark: _Toc28330519]Загальна кількість проектів та обсяги їх фінансування за роками
	
	2020
	2021
	2022

	Кількість проєктів
	20
	20
	19

	Обсяг фінансування стратегічного напряму С, тис.грн.
	268 644,0
	257 910,0
	195 757,0


Каталог проєктів стратегічного напряму С. Гендерно - орієнтована громада ефективного врядування та талановитої молоді
[bookmark: _Toc484685019][bookmark: _Toc484685069][bookmark: _Toc484685185][bookmark: _Toc484692402][bookmark: _Toc485128371][bookmark: _Toc485202862][bookmark: _Toc28330520]Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі С.1. Підвищення ефективності врядування та молодіжного лідерства

	Стратегічна ціль
	С.1. Підвищення ефективності врядування та молодіжного лідерства

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому              відповідає проєкт:
	С.1.1.Е-врядування та  управління організаційною результативністю міської ради

	Назва проєкту:
	Підвищення кваліфікації з проєктного менеджменту представників громадського сектору та місцевого самоврядування

	Цілі проєкту:
	Впровадження якісної (кваліфікованої) проектної діяльності на території Бахмутської міської ОТГ

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад  1000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає проходження навчання проєктному менеджменту представників громадських організацій та міської ради.
Планується здобуття знань з розробки проєктних ідей та підготовки проєктних пропозицій відповідних сучасним потребам та міжнародному рівню, подачі проєктів до міжнародних організацій та інших інвесторів, а також їх реалізації.

	Очікувані результати:
	Результатом реалізації проєкту є:
· підвищення кваліфікації 15 учасників проєкту;
· збільшення кількості поданих проєктних заявок та успішно реалізованих проєктів спрямованих на досягнення стратегічних цілей розвитку Бахмутської міської ОТГ;
· спроможність учасників готувати проєкти «на вимогу» громади.

	Показники (індикатори)
	1.Кількість навчальних заходів з проєктного менеджменту.
2.Кількість учасників/ць заходів.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Анонсування проєкту з навчання, відбір та формування групи з 15 учасників.
2. Пошук та визначення організації з навчання проєктному менеджменту.
3. Проходження навчання.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	202,0
	0,0
	0,0
	202,0

	Джерела фінансування:
	Грантові кошти міжнародних організацій

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, громадські організації, експертні організації з навчання проєктних менеджерів

	Інше:
	-




План заходів з реалізації Стратегії розвитку Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади                        	на 2020-2022 роки

76

4

77

	Стратегічна ціль
	С.1. Підвищення ефективності врядування та молодіжного лідерства

	Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому          відповідає проєкт:
	С.1.3. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг

	Назва проєкту:
	Створення відкритого офісу з надання адміністративних послуг (ЦНАП) у місті Бахмут (будівництво адміністративної будівлі по вул. Привокзальна, б.3)

	Цілі проєкту:
	- надання адміністративних послуг фізичним особам та суб’єктам господарювання в зручних, доступних та відкритих умовах, які відповідатимуть європейським стандартам;
- надання комплексної, всебічної, своєчасної та якісної допомоги в межах однієї установи;
-створення умов для загального підвищення соціальних стандартів розвитку міської об’єднаної територіальної громади.

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Мешканці Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади у кількості 85 000 осіб та громадяни з території не підконтрольної уряду України

	Стислий опис проєкту:
	Будівництво в центральній частині міста нової сучасної 3-поверхової будівлі відкритого офісу з надання адміністративних послуг (ЦНАП) у місті Бахмут, загальною площею - 2443,8 кв.м., з організацією до 90 робочих місць, та передбачається одночасне перебування в приміщенні ЦНАПу до 180 відвідувачів

	Очікувані результати:
	1. Створення зручних і доступних умов для отримання фізичними особами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг в межах однієї установи.
2. Забезпечення рівних можливостей та доступності адміністративних послуг для громадян з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за місцем їх проживання.
3. Розширення переліку видів послуг, які надаються через ЦНАП.
4. Збільшення кількості робочих місць для адміністраторів та працівників ЦНАПу.
5. Підвищення якості надання адміністративних послуг, впорядкування процедури їх виконання.

	Ключові заходи проєкту:
	1.Будівництво нової адміністративної будівлі ЦНАПу.
2.Проведення робіт з благоустрою прилеглої території та організація автостоянки. 
3.Облаштування будівлі ЦНАПу меблями, обладнанням, засобами телекомунікаційних мереж (Інтернет, міський та міжміський зв'язок, локальна мережа), охоронної та протипожежної сигналізації.
4.Облаштування необхідної кількості робочих місць для адміністраторів ЦНАПу.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	56 225,0
	15 000,0
	0,0
	71 225,0

	Джерела фінансування:
	Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації; Бахмутська міська рада, підрядна організація

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.1. Підвищення ефективності врядування та молодіжного лідерства

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому                     відповідає проєкт:
	С.1.3. Підвищення якості та доступності адміністративних та  соціальних послуг

	Назва проєкту:
	Реконструкція будівель для створення соціального центру у форматі «Прозорий соціальний офіс» за адресою: м.Бахмут, вул. Перемоги, 53

	Цілі проєкту:
	Відкриття установи, яка буде надавати населенню комплекс соціальних послуг в межах єдиного офісу та буде повністю відповідати сучасним нормативним вимогам щодо доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	· понад 80 тис. осіб – мешканці Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади;
· 18,7 тис осіб – внутрішньо переміщені особи

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає створення соціального центру у форматі «Прозорий соціальний офіс», який буде повністю відповідати сучасним нормативним вимогам щодо доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, в межах якого населенню Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади та внутрішньо переміщеним особам буде надаватися комплекс соціальних послуг спеціалістами декількох соціальних партнерів – Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради, Бахмутсько-Лиманського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області, Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області та представників комунальних підприємств за принципом «віддаленого робочого місця» в межах єдиного офісу.
Прозорий соціальний офіс – триповерхова будівля з прибудовами, складатиметься з фронт-офісу та бек-офісів та матиме 1,6 га прилеглої території.
Фронт-офіс – це приміщення першого поверху будівлі в якому планується створити понад 70 місць очікування, 28 обладнаних робочих місць для одночасного прийому громадян, дитячий куточок, впровадити електронну чергу, обладнати зони очікування електронними інформаційними екранами, системою кондиціювання повітря. Відвідувачам буде надаватися безперешкодний доступ до Internet за допомогою технології WI-FI.
Бек-офіси планується обладнати системами кондиціювання, кабельними мережами, пожежною сигналізацєю, системами внутрішнього зв’язку. Заплановані окремі приміщення для розташування серверних, які будуть обладнані автоматичною системою пожежогасіння.
На прилеглій території планується провести озеленення та благоустрій на площі понад 11000 кв. метрів, збудувати дитячий майданчик, створити стоянки з достатньою кількістю місць для паркування, у тому числі для осіб з інвалідністю.

	Очікувані результати:
	1. Створення соціального центру у форматі «Прозорий соціальний офіс». 
2. Надання комплексу соціальних послуг   в межах єдиного офісу.
3. Підвищення доступності та якості надання послуг.
4. Поліпшення відносин між владою та територіальною громадою (розвиток довіри населення).
5. Запобігання проявам корупції. 
6. Розвиток місцевого самоврядування та реформування системи надання соціальних та адміністративних послуг.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Проведення реконструкції 1-го корпусу.
2. Будівництво 2-го корпусу.
3. Заміна усіх зовнішніх мереж.
4. Благоустрій території.
5. Обладнання оргтехнікою та меблями.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	14 386,0
	0,0
	0,0
	14 386,0

	Джерела фінансування:
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Бахмутської міської ОТГ, міжнародна технічна допомога  

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Міністерство соціальної політики України, Донецька обласна державна адміністрація, Бахмутська міська рада, Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради, донорські організації

	Інше:
	-
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	Стратегічна ціль
	С.1. Підвищення ефективності врядування та молодіжного лідерства

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому                відповідає проєкт:
	С.1.4. Самореалізація та самозайнятість молоді

	Назва проєкту:
	Житлове будівництво та забезпечення житлом молодих спеціалістів та мешканців громади

	Цілі проєкту:
	Забезпечення житлом мешканців громади, внутрішньо переміщених осіб, молодих спеціалістів, молодих сімей

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад 2000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Будівництво житлових багатоповерхових будинків на території, обмеженою вулицями Леваневського, Ювілейна та Чайковського у м.Бахмуті. Реконструкція будівлі житлового будинку для малосімейних, розташованого в сел. Опитне, вул. Шкільна 1 під житловий будинок

	Очікувані результати:
	5 збудованих п’ятиповерхових будинків (м.Бахмут)
1 відновлений 62 квартирний будинок (сщ. Опитне)

	Показники (індикатори)
	Кількість осіб, які отримали квартири (ВПО, молоді сім’ї, молоді спеціалісти, мешканці громади)

	Ключові заходи проєкту:
	Будівництво 5 будинків (м.Бахмут):
1. Проведення топографічної зйомки для визначення точного місця розташування будинків на будівельному майданчику обраної земельної ділянки.
2. Проведення геологічної експертизи обраної ділянки з метою визначення реального стану ґрунту (рівень ґрунтових вод, відсоток просідання ґрунту).
3. Розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи робочого проєкту.
4. Здійснення безпосереднього будівництва (підготовка будівельного майданчика, земельні роботи, фундаментні роботи, зведення зовнішньої конструкції будівель, підведення всіх необхідних комунікацій, монтаж покрівель будинків, монтаж вікон та дверей, оздоблювальні роботи та інше).
Реконструкція будівлі житлового будинку (сщ. Опитне):
1.Прведення тендеру на визначення підрядника, підписання договору.
2. Демонтажні роботи (розбирання стін, перегородок, демонтаж перемичок, балконних плит та інших конструкцій).
3. Посилення конструкцій, що знаходяться  аварійному стані.
4. Будівельні роботи 
5. Улаштування електрощитової та вузла вводу електроенергії.
6. Внутрішні будівельні та оздоблювальні роботи
7. Благоустрій прилеглої території (дитячий майданчик, озеленення).

	Період здійснення
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	35 946,0
	132 183,0
	100 000,0
	268 129,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, інвестори

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.1. Підвищення ефективності врядування та молодіжного лідерства

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому              відповідає проєкт:
	С.1.4. Самореалізація та самозайнятість молоді

	Назва проєкту:
	Інноваційний центр розвитку молоді та сім’ї «Місто добрих сердець»

	Цілі проєкту:
	Забезпечення громади якісними соціальними послугами 

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	3000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Створення кімнати «Медіації» з метою надання соціальних послуг по врегулюванню конфлікту/спору за участю посередника/медіатора.
Створення «Сенсорної» кімнати для створення особливого середовища для розширення і розвитку світогляду, сенсорного та пізнавального для людей з різними порушеннями та особливими потребами.
Створення кімнати для роботи психолога (з дітьми від 5 років та батьками) з метою надання першої психологічної допомоги сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах, сім’ям з числа  вимушених переселенців та сприяння в інтеграції та соціальній адаптації осіб (сімей), які переселилися до міста Бахмут.
Облаштування кімнати для групових заходів з метою проведення  «круглих столів», тренінгів, семінарів та лекцій на теми: наставництво, патронатні сім’ї, створення прийомних сімей, будинків сімейного типу, а також: позитивне батьківство, виховання батьківської компетентності, відповідального батьківства для батьків, подружніх пар, а також неповнолітніх матерів та інше.
Оновлення дитячого клубу «Промінчик» з метою соціального захисту дітей з інвалідністю, розвитку їх творчих здібностей, відродження емоційного контакту та налагодження довірливих відносин.

	Очікувані результати:
	1. Створення інноваційного центру розвитку молоді і сім’ї «Місто добрих сердець».
2. Розширення кола отримувачів соціальних послуг.
3. Підвищення обізнаності надавачів соціальних послуг.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Навчання фахівців із соціальної роботи.
2. Допомога у врегулюванні конфліктів.
3. Надання психологічної допомоги.
4. Організація дозвілля та соціалізація дітей з інвалідністю.
5. Залучення суб’єктів соціальної роботи

	Період здійснення:
	2019 - 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	3 000,0
	0,0
	0,0
	3 000,0

	Джерела фінансування:
	Міжнародні донори

	Ключові учасники проєкту:
	Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бахмутської міської ради

	Інше:
	-






[bookmark: _Toc28330521]Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі С.2. Інклюзивний здоров’я зберігаючий простір та спосіб життя

	Стратегічна ціль
	С.2. Інклюзивний здоров’я зберігаючий простір та спосіб життя

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому    відповідає проєкт:
	С.2.1. Створення ефективної мережі надання первинної медичної допомоги, громадське здоров’я 

	Назва проєкту:
	Комунікаційна стратегія в галузі громадського здоров’я громади

	Цілі проєкту:
	Сформувати ставлення до громадського здоров’я, як складової загальної культури людини, як необхідний компонент сучасного життя.
Інтегрування культури здоров’я у всі сфери життя суспільства.

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	20600 мешканців громади

	Стислий опис проєкту:
	Цей проєкт надає можливості формування міжсекторальної співпраці із збереження та зміцнення здоров’я, формування відповідального ставлення до особистого здоров’я та здорового способу життя мешканців громади. Створення комунікаційної стратегії дасть можливість розширити доступ до використання і розуміння інформації з метою зниження ризику виникнення і профілактики хвороб, орієнтування в послугах охорони здоров’я та користування ними, підвищення добробуту, якості життя та покращення здоров’я людей в середині спільноти.

	Очікувані результати:
	1. Налагодження співпраці з громадою та громадськими організаціями з метою промоції здорового/активного способу життя та зміцнення здоров’я громади.
2. Залучення усіх зацікавлених сторін до промоції здорового способу життя, формування відповідальності за особисте здоров’я. 
3. Вдосконалення співпраці з засобами масової інформації з метою підвищення їх зацікавленості та обізнаності  щодо профілактики захворювань та промоції здорового способу життя.

	Показники (індикатори)
	1.Кількість інформаційних заходів.
2.Кількість охоплених інформацією мешканців громади (жінки/чоловіки).

	Ключові заходи проєкту:
	1. Визначення механізмів комунікації на місцевому рівні з громадою (створення та впровадження стратегії з метою обізнаності щодо ролі та пріоритетів функціонування системи громадського здоров’я).
2. Програма імунізації-інформаційної кампанії для батьків. лікарів, вчителів, вихователів та всієї громади (розповсюдження  інформаційних матеріалів та комунікаційна діяльність серед провайдерів первинної медичної допомоги  та батьків. Міжособистісна комунікація).
3. Кризові комунікації щодо раннього виявлення ідентифікації та реагування на будь-які спалахи інфекційних хвороб (зустріч та робота з місцевою владою та громадськістю; взаємодія із ЗМІ; організація навчання медпрацівників та всіх зацікавлених сторін).
4. Інформування населення про епідеміологічну ситуацію в громаді; координація та підвищення обізнаності про ВІЛ та туберкульоз, інших інфекційних хвороб (зустріч, взаємодія з ЗМІ; розповсюдження інформматеріалів, організація навчання медпрацівників та всіх зацікавлених сторін).
5. Протидія гендерному та домашньому насиллю - проєкт міжсекторальної співпраці та допомоги на базі НП «ЦПМД м.Бахмута».
6. Політика збалансованого харчування з точки зору довгострокового впливу на життя людини.
7. Протидія палінню, вживанню алкоголю, психотропних речовин та наркотиків.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	705,0
	705,0
	1 410,0

	Джерела фінансування:
	Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проєкту

	Ключові потенційні учасники проєкту:
	КНП сфери охорони здоров’я, управління та відділи Бахмутської міської ради,ЗМІ,громадські організації

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.2. Інклюзивний здоров’я зберігаючий простір та спосіб життя

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому           відповідає проєкт:
	С.2.1. Створення ефективної мережі надання первинної медичної допомоги, громадське здоров’я 

	Назва проєкту:
	Попередження та протидія онкологічним  захворюванням в Бахмутській міській ОТГ

	Цілі проєкту:
	Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення онкологічної патології, покращення рівня надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, зниження інвалідизації онкологічних хворих, рівня смертності від раку, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих в Бахмутській громаді

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	20600 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Оптимальною моделлю реалізації  Програми боротьби з онкологічними захворюваннями в нашій громаді  є необхідність продовження заходів протиракової боротьби не тільки за допомогою закладів охорони здоров’я, а й установ освіти, засобів масової інформації. Також ефективність боротьби посилюється участю громадян в ранньому виявлені захворювань (напрямок профілактичних медичних оглядів).

	Очікувані результати:
	1. Підвищити рівень поінформованості населення з питань профілактики і ранньої діагностики злоякісних новоутворень.
2. Покращити рівень ранньої діагностики злоякісних новоутворень.
3. Покращити якість  онкологічної та паліативної допомоги населенню.

	Показники (індикатори)
	1.Підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень окремих локалізацій в I-II стадіях захворювання на 5%.
2.Підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень при профілактичних оглядах на 5%.
3.Знизити показник смертності населення від онкологічних захворювань на 3%.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Напрямок профілактичного спостереження з фінансуванням/або співфінансуванням лікування постійних учасників напрямку.
2. Програма спостереження за онкохворими  з компонентом психологічної допомоги.
3. Комунікаційна стратегія: залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення, випуск програм на телебаченні з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань, тощо.
4. Використання скринінгових програм у  КНП сфери охорони здоров’я з метою раннього виявлення передпухлинних і злоякісних новоутворень у І-ІІ стадії (збільшення на 2% щорічно).
5. Навчання, перепідготовка, удосконалення  фахівців. Участь медичного персоналу  в міжнародних/державних  науково-практичних конференціях, тренінгах ,курсах та програмах обміну спеціалістами і їх стажування.
6. Створення напрямку самодопомоги, суспільної підтримки онкохворих та членів їх родин  в пацієнтському хабі на базі КНП «ЦПМД м.Бахмута».
7. Створення та фінансування з міського бюджету «Хоспіс на дому», як структурний підрозділ КНП «ЦПМД м.Бахмут».

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	700,0
	300,0
	1 000,0

	Джерела фінансування:
	Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проєкту

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП сфери охорони здоров’я 

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.2. Інклюзивний здоров’я зберігаючий простір та спосіб життя

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому          відповідає проєкт:
	С.2.1. Створення ефективної мережі надання первинної медичної допомоги, громадське здоров’я

	Назва проєкту:
	Розбудова кадрового потенціалу первинної медичної допомоги населенню громади

	Цілі проєкту:
	Забезпечення належного рівня надання первинної медичної допомоги населенню Бахмутської міської ОТГ, підвищення рівня укомплектованості та запобігання відтоку лікарів первинної медичної  допомоги в громаді, підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників первинної ланки

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	 20600 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Заробітна платня молодих лікарів, які ще не встигли підписати достатню кількість декларацій, в середньому складає 7000,0 грн., що не є стимулом для роботи в громаді.
Проєкт  дозволить запровадити системний підхід до вирішення сучасних проблем КНП сфери охорони здоров’я первинного рівня, зміцнити його потенціал, підвищити медичну, соціальну та економічну ефективність.

	Очікувані результати:
	1. Забезпечено громаду лікарями первинної медичної допомоги.
2. Створено належні умови праці та підвищення укомплектованості штату лікарів первинної медичної допомоги.
3. Створено сучасний єдиний в області ресурсно-тренінговий центр.
4. Підвищено рівень кваліфікації лікарів первинної ланки.

	Показники (індикатори)
	Кількість працевлаштованих молодих спеціалістів

	Ключові заходи проєкту:
	1. На підставі даних аналізу кадрового забезпечення КНП сфери охорони здоров’я визначити реальну потребу в кількості спеціалістів, передусім лікарів загальної практики-сімейної медицини, залежно від демографічних та соціально-економічних показників.
2. Проведення заходів щодо удосконалення кадрової політики сфери охорони здоров'я, а саме: фінансування підвищення кваліфікації медичних працівників (у тому числі оплата навчальної  платформи BMJ), їх перенавчання та перепідготовка .
3. Створення ресурсо-тренінгового центру зі симуляційними класами.
4. Забезпечення медичних працівників, в першу чергу молодих спеціалістів, службовим житлом з можливістю отримати його у власність через  10 років роботи в  громаді.
5. Виплата грошової компенсації молодим спеціалістам - випускникам державних вищих медичних закладів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації за піднайом (найом) ними жилих приміщень у розмірі до 50%.
6. Встановлення та виплата додаткової заохочувальної надбавки  в перші 12 місяців роботи, в розмірі 30 % посадового окладу лікарям - молодим спеціалістам - випускникам вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, які працевлаштовуються на підставі посвідчення про направлення на роботу протягом першого року роботи та які ще не підписали достатню кількість декларацій
7. Забезпечення лікарів корпоративним мобільним зв’язком.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	1 873,0
	453,0
	2 326,0

	Джерела фінансування:
	Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проєкту

	Ключові потенційні учасники проєкту:
	Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП сфери охорони здоров’я

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.2. Інклюзивний здоров’я зберігаючий простір та спосіб життя

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому        відповідає проєкт:
	С.2.1. Створення ефективної мережі надання первинної медичної допомоги, громадське здоров’я

	Назва проєкту:
	Розвиток клієнтського сервісу в медичних установах громади, орієнтованого на потреби пацієнта

	Цілі проєкту:
	Розвиток якісного сервісу шляхом  концентрації всіх ресурсів і співробітників центру ПМД для задоволення клієнтів. Саме всіх співробітників, а не тільки тих, які безпосередньо спілкуються з пацієнтом /клієнтом - особисто, по телефону або через Інтернет. 
Впровадити  елемент обслуговування у всьому, що робить кожен співробітник у центрі ПМД, тому що в результаті будь-яка діяльність впливає на реальне  сприйняття  якості послуги, отриманої клієнтом/пацієнтом.

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	20600 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Покращення сервісу надання послуг ПМД – є одною з складових медичної реформи та одним із пріоритетний напрямків розвитку КНП  ПМД в громаді.
Гарне обслуговування забезпечує досвід,  який відповідає очікуванням пацієнтів та клієнтів. Таким чином збільшується кількість лояльних клієнтів. Погане обслуговування може генерувати скарги та привести до втрат пацієнтів, які можуть піти до іншого сімейного лікаря, або взагалі до іншого центру ПМД.
Головне завдання проєкту- невпинно підвищувати якість послуг. А це можливо тільки при розбудові якісної системи клієнтського сервісу.
Якщо в центрі ПМД починають приділяти якості обслуговування не менше уваги, ніж фінансовим розрахункам, це означає, що центр  на вірному шляху до створення стійкої конкурентної переваги і домінування навіть над приватними медичними закладами.

	Очікувані результати:
	1. Збільшення рівня задоволеності клієнтів та пацієнтів.
2. Помітне поліпшення якості обслуговування. Сервіс поліпшується настільки, що клієнти помічають це і, як наслідок, вважають, що рівень  якості надання медичних послуг також покращився.
3. Зменшився рівень скарг від клієнтів та пацієнтів.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Впровадження стандартів клієнтського сервісу в КНП ПМД.
2. Створення пацієнтського хабу на базі КНП «Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута».
3. Впровадження  IT-технології для якісного надання медичної послуги.
4. Створення кол-центру 24/7 для консультаційно-інформаційної підтримки пацієнтів та клієнтів.
5.  Оснащення  приміщень відповідно до вимог сучасності та клієнтського сервісу (дитячі  куточки, зони очікування в амбулаторіях громади).

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	1 120,0
	190,0
	1 310,0

	Джерела фінансування:
	Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проєкту

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	 Управління охорони здоров’я  Бахмутської міської ради, КНП «ЦПМД м.Бахмута»

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.2. Інклюзивний здоров’я зберігаючий простір та спосіб життя

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому 
відповідає проєкт:
	С.2.1. Створення ефективної мережі надання первинної медичної допомоги, громадське здоров’я 

	Назва проєкту:
	Створення на базі КНП «ЦПМД м.Бахмута» платформи/хабу для   комплексного надання медико-психологічної реабілітації, інформаційно-правових заходів, суспільних проєктів  для учасників військового конфлікту

	Цілі проєкту:
	Метою Проєкту є - сприяння соціальній адаптації та повернення до повноцінного життя учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, жертв військового конфлікту шляхом надання інформаційно-правової, медичної, соціальної, психологічної допомоги, впровадження ефективного механізму забезпечення їх реабілітації

	Територія впливу проєкту:
	Територія Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	20600 мешканців громади, у тому числі близько  200 осіб учасників АТО, 800 ВПО які постійно звертаються за послугами КНП «ЦПМД м.Бахмута»

	Стислий опис проєкту:
	У зв’язку з військовим конфліктом на Сході України в Бахмутській міській ОТГ значно зросла кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, погіршилось їх матеріальне і морально-психологічне становище. Громада  зазнала не тільки людських втрат, а і значних психологічних та суспільних деформацій, збільшились випадки посттравматичних стресових розладів не тільки самих учасників АТО, а і членів родин військовослужбовців та інших жертв конфлікту, на емоційний стан яких впливає тяжке психологічне навантаження.
Комплексна підтримка та охоплення фаховим супроводом зазначеної категорії громадян, надання медичної та інформаційно-правової допомоги, здійснення заходів щодо відновлення їх психоемоційного стану, соціальної адаптації та повернення до активного громадського життя у цивільному середовищі, на даний час є вкрай актуальною.

	Очікувані результати:
	1.Організовано процес надання медичної, психологічної допомоги таким категоріям: демобілізовані, члени родин учасників АТО, члени родин загиблих учасників АТО, жертви військового конфлікту, волонтерам, лікарям, медичному персоналу.
2. Розроблено та впроваджено унікальні проєкти кімнат психоемоційного розвантаження та кімнат для проведення тренінгів реабілітації та соціальної адаптації за окремими програмами.
3. Створено на базі КНП «ЦПМД м .Бахмута» платформи/хабу   для учасників військового конфлікту

	Показники (індикатори)
	Кількість учасників/ць військового конфлікту, які пройшли реабілітацію на базі ЦПМД

	Ключові заходи проєкту:
	1. Забезпечення проведення  медичного огляду військовослужбовців, звільнених у запас (демобілізованих), які були призвані  на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
2. Створення на базі КНП «ЦПМД м .Бахмута» платформи/хабу для   комплексного надання медико-психологічної реабілітації, інформаційно-правових заходів, суспільних проєктів  для учасників військового конфлікту.
3. Створення індивідуального проєкту  оснащення кімнати для проведення психологічних тренінгів та психоемоційного розвантаження, реабілітації та соціальної адаптації.
4. Створення  навчальних відео/матеріалів з надання психологічної і медичної  допомоги, психоемоційного розвантаження.
5. Організувати процес надання медичної, психологічної допомоги таким категоріям: демобілізовані, члени родин учасників АТО, члени родин загиблих учасників АТО, жертви військового конфлікту, волонтери, лікарі, медичний персонал-шляхом створення col-центру 24/7 на базі КНП «ЦПМД м.Бахмута».
6. Навчання фахівців долучених до виконання цього проєкту. 

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	370,0
	200,0
	570,0

	Джерела фінансування:
	Міжнародні донори, міський бюджет, партнери проєкту

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «ЦПМД м.Бахмута»

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.2. Інклюзивний здоров’я зберігаючий простір та спосіб життя

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому  відповідає проєкт:
	С.2.2. Розвиток вторинного рівня надання медичних послуг

	Назва проєкту:
	Будівництво відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги (ВНД) по вул. Миру, 10

	Цілі проєкту:
	Забезпечення сучасних належних умов для кваліфікованого, спеціалізованого та ефективного надання у цілодобовому режимі невідкладної (екстреної) медичної допомоги населенню Бахмутської міської ОТГ, інших об’єднаних громад та Бахмутського району

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада, об’єднані териториальні громади Соледару, Сіверську, Званівки, Бахмутський район

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад  200 тисяч осіб

	Стислий опис проєкту:
	В рамках реалізації проєкту планується будівництво першого в Україні відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги Європейського зразка, що дозволить надавати кваліфіковану невідкладну та екстрену медичну допомогу населенню на сучасному рівні розвитку медичної галузі 

	Очікувані результати:
	У відділенні невідкладної допомоги постраждалим в надзвичайних ситуаціях або пацієнтам, життя яких залежить від негайних реанімаційних або підтримуючих дій, зможуть оперативно надати кваліфіковану медичну допомогу для запобігання летального випадку  або запобігання погіршення стану пацієнта або групи постраждалих осіб

	Показники (індикатори)
	1. Побудоване перше в Україні відділення невідкладної (екстреної ) медичної допомоги Європейського зразка.
2.Кількість осіб, які отримали кваліфіковану невідкладну та екстрену медичну допомогу.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи робочого проєкту.
2. Здійснення безпосереднього будівництва об’єкту «Відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги».
3. Облаштування новозбудованої будівлі.
4. Проведення курсів підвищення кваліфікації медичного персоналу для роботи в майбутньому відділенні невідкладної (екстреної) медичної допомоги.
5. Медична та технологічна підтримка роботи нового відділення з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	51 916,0
	0,0
	0,0
	51 916,0

	Джерела фінансування:
	кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Міжнародні інвестори, Бахмутська міська рада, представники малого та середнього бізнесу. 

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.2. Інклюзивний здоров’я зберігаючий простір та спосіб життя

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому  відповідає проєкт:
	С.2.2. Розвиток вторинного рівня надання медичних послуг

	Назва проєкту:
	Будівництво нового сучасного інфекційного відділення по вул. Сибірцева, 3

	Цілі проєкту:
	Забезпечення мешканців Бахмутської міської ОТГ сучасною медичною допомогою при лікуванні інфекційних захворювань. Створення комфортних умов перебування при лікуванні, підвищення енергоефективності будівлі шляхом використання новітніх технологій в проєктуванні та будівництві, підвищення статусності Бахмутської міської ОТГ

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада та Бахмутській район, Соледарська ОТГ, Сіверська ОТГ, Званівська ОТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	184 900 громадян

	Стислий опис проєкту:
	Будівництво нового сучасного інфекційного відділення для дорослих  у складі Комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» дозволить зменшити ризики інфекційної небезпеки територіальної громади, створити комфортні умови перебування мешканців громади у разі виникнення інфекційних захворювань, зменшити ймовірність виникнення випадків епідемічних інфекційних хвороб, зменшити високі витрати на енергію у муніципальному секторі завдяки використанню новітніх будівельних технологій

	Очікувані результати:
	1. Очікувана інфекційна безпека мешканців Бахмутської міської ОТГ.
2. Надання комфортних умов перебування мешканців Бахмутської міської ОТГ, які захворіли на інфекційні хвороби.
3. Використання сучасних методів діагностики та лікування інфекційної патології.
4. Зменшення витрат державного бюджету на фінансування випадків тимчасової непрацездатності за рахунок зменшення перебування хворого на інфекційному ліжку.
5. Зменшення високих витрат на енергію у муніципальному секторі завдяки використанню новітніх енергозберегаючих будівельних технологій.

	Показники (індикатори)
	Зниження рівня інфекційними захворюваннями до 10% до 2022 року

	Ключові заходи проєкту:
	1. Розробка проєктно-кошторисної документації.
2. Визначення генерального підрядника будівництва.
3. Будівництво інфекційного відділення для дорослих.
4. Придбання сучасного медичного обладнання.
5. Введення відділення в експлуатацію.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	1 000,0
	19 000,0
	20 000,0

	Джерела фінансування:
	Державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет, міжнародні донори, партнери проєкту

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, інвестори 

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.2. Інклюзивний здоров’я зберігаючий простір та спосіб життя   

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому  відповідає проєкт:
	С.2.2. Розвиток вторинного рівня надання медичних послуг

	Назва проєкту:
	Реконструкція корпусу № 1 КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» за адресою  по  вул. Миру, буд. 10

	Цілі проєкту:
	Забезпечення належних умов для своєчасного та ефективного надання у цілодобовому режимі медичної допомоги населенню Бахмутської міської ОТГ, Сіверської, Соледарської, Званівської ОТГ та Бахмутського району

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада, Соледарська ОТГ, Сіверська ОТГ, Званівська ОТГ,  Бахмутській район

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад  200,0 тисяч осіб 

	Стислий опис проєкту:
	Забезпечення населення Бахмутської міської ОТГ, Сіверської, Соледарської, Званівської ОТГ та Бахмутського району своєчасною, якісною медичною допомогою за рахунок проведення ремонту будівлі,  придбання сучасного медичного обладнання, меблів та іншого інвентарю. 

	Очікувані результати:
	Пацієнти лікарні будуть забезпечені комфортними умовами перебування у стаціонарі та якісними послугами  з хірургії, травматології, анестезіології та інтенсивної терапії.

	Показники (індикатори)
	Рівень задоволеності пацієнтів послугами вторинної ланки медицини 

	Ключові заходи проєкту:
	1. Коригування проєктно – кошторисної документації.
2. Реконструкція зовнішніх та внутрішніх мереж (водопровід, каналізація, електроосвітлення).
3. Проведення загально-будівельних  робіт (ремонт підлоги, стін, прийомів, оздоблювальні роботи, заміна дверей).
4. Проведення  оздоблювальних робіт.
5. Постачання та монтаж (встановлення) обладнання, меблів та інше.
6. Завершення робіт для вводу об’єкту в експлуатацію. 

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	9 630,0
	0,0
	0,0
	9 630,0

	Джерела фінансування:
	Державний фонд регіонального розвитку, бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут», підрядна будівельна організація 

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.2. Інклюзивний здоров’я зберігаючий простір та спосіб життя   

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому  відповідає проєкт:
	С.2.2. Розвиток вторинного рівня надання медичних послуг

	Назва проєкту:
	Реконструкція корпусу № 2 Комунального закладу охорони здоров’я «Бахмутської центральної районної лікарні» по  вул. Миру, 10 

	Цілі проєкту:
	Забезпечення мешканців Бахмутської міської ОТГ, Соледарської, Сіверської, Званівської ОТГ та Бахмутського району сучасною медичною допомогою при лікуванні неврологічних, гінекологічних, кардіологічних, онкологічних захворювань, створення комфортних умов перебування під час лікування, заміна морально застарілого медичного обладнання новим, підвищення енергоефективності будівлі шляхом використання новітніх технологій в проєктуванні та будівництві, підвищення статусності Бахмутської міської ОТГ.

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська ОТГ, Соледарська, Сіверська, Званівська ОТГ та Бахмутській район

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Близько 184 000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Реконструкція корпусу № 2 Комунального закладу охорони здоров’я “Бахмутської центральної районної лікарні” по вул. Миру, 10 дозволить зменшити ризики та час надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги мешканцям територіальної громади у разі виникнення захворювання, створити їм комфортні умови перебування,  зменшити ймовірність виникнення ускладнень,  зменшити високі витрати на енергію у муніципальному секторі завдяки використанню новітніх будівельних технологій та матеріалів

	Очікувані результати:
	1. Очікуване зниження використання матеріальних ресурсів під час лікування мешканців Бахмутської міської ОТГ, Соледарської, Сіверської, Званівської ОТГ та Бахмутського району.
2. Надання комфортних умов перебування під час знаходження на стаціонарному лікуванні.
3. Використання сучасних методів діагностики та лікування неврологічної, гінекологічної, кардіологічної та онкологічної  патології
4. Створення комфортних умов для праці медичному персоналу відділень.
5. Зменшення витрат державного бюджету на фінансування випадків тимчасової непрацездатності за рахунок зменшення перебування хворого на стаціонарному ліжку.
6. Зменшення високих витрат на енергію у муніципальному секторі завдяки використанню новітніх енергозберігаючих будівельних технологій.

	Показники (індикатори)
	Рівень задоволеності пацієнтів послугами вторинної ланки медицини

	Ключові заходи проєкту:
	1.  Визначено генерального підрядника реконструкції - ТОВ «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО». 
2.  Реконструкція корпусу № 2.
3.  Придбання сучасного медичного обладнання та інвентарю.
4.  Введення корпусу № 2 в експлуатацію.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки


	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	39 694,0
	18 042,0
	0,0
	57 736,0

	Джерела фінансування:
	Кошти Європейського Інвестиційного Банку, бюджет Бахмутської міської ОТГ, міжнародні донори, партнери проєкту

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради 

	Інше:
	-





[bookmark: _Toc28330522]Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного простору для розвитку

	Стратегічна ціль:
	С 3. Формування сучасного інклюзивного освітньо - культурного простору для розвитку

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому            відповідає проєкт:
	С.3.1. Підвищення ефективності мережі закладів освіти та якості освітніх послуг

	Назва проєкту:
	Розбудова інклюзивного освітнього простору на базі опорної ЗОШ № 18 ім. Дмитра Чернявського як  умова створення локального майданчика надання якісних освітніх послуг

	Цілі проєкту:
	Оновлення матеріально – технічної бази закладу освіти  з метою поліпшення якості надання освітніх послуг учням, батькам в умовах компетентнісно – орієнтованого підходу, впровадження допрофільної підготовки та профілізації освітнього процесу;  розробка інструментарію роботи сервісно – освітнього центру.
Завдання:
1.Формування інноваційних просторів, матеріально-технічне переоснащення закладу освіти.
2.Забезпечення впровадження інноваційних навчальних програм та форм роботи (дистанційна, індивідуальна, екстернатна форми роботи, smart-школа, демократична школа).

	Територія впливу прєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	1134 учня, 2268 батьків, 70 педагогів

	Стислий опис проєкту:
	Проєктом передбачено створення нового освітнього простору шляхом реконструкції внутрішніх приміщень школи, як наслідок, впровадження нових педагогічних інновацій, розширення спектру діяльності дистанційної школи, створення на базі закладу ресурсного центру для надання методичної допомоги педагогічним працівникам іншим закладам освіти. 

	Очікувані результати:
	Реалізація проєкту надасть можливість ефективніше використовувати бюджетні кошти. Крім того,  сучасний освітній простір, який буде створений для здобувачів освіти, допоможе в орієнтуванні на академічну свободу для всебічного розвитку особистості; активізує розвиток творчої ініціативи та академічну свободу педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг. У закладі будуть створені умови для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Будівля майстерні. Ремонт та утеплення даху окремо розташованої будівлі майстерні, утеплення фасаду, улаштування вимощення по периметру. Внутрішнє  оздоблення майстерні.
2. Розробка плану роботи опорної школи та філій як локального ресурсного майданчика з надання методичної допомоги та якісних освітніх послуг.
3. Виконання робіт, пов’язаних з електроосвітленням та електрообладнанням, заміна труб, ремонт системи каналізації, сантехнічного обладнання, водопроводу, опалення.
4. Виконання робіт  по ремонту систем вентиляції, кондиціювання, монтажу проти пожежних заходів та оповіщення про пожежу. Внутрішні загальні будівельні роботи: оздоблення стель, стін, підлоги.
5. Підготовка документації для проведення ремонту філій опорної ЗОШ №18 ім. Дмитра Чернявського.
6. Внутрішні загальні будівельні роботи: оздоблення стель, стін, підлоги. Улаштування огорожі, улаштування тротуарів та доріжок, спортивних майданчиків.
7. Придбання та монтаж технологічного обладнання, меблів, інвентарю, приладдя, спортивного інвентарю.
8. Початок роботи локального майданчика з надання методичної допомоги та якісних освітніх послуг.
9. Ремонт філій закладу.

	Період здійснення: 
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	32 198,0
	31 772,0
	2 000,0
	65 970,0

	Джерела фінансування:
	Державний фонд регіонального розвитку, бюджет Бахмутської міської ОТГ, інші джерела

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, Управління освіти Бахмутської міської ради,  підрядна організація 

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору для розвитку 

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому        відповідає проєкт:
	С.3.1. Підвищення ефективності мережі закладів освіти та якості освітніх послуг

	Назва проєкту:
	Транспортне забезпечення доступності до якісних освітніх послуг

	Цілі проєкту:
	Розвиток транспортної інфраструктури для забезпечення отримання якісних освітніх послуг дітьми, які проживають за межами пішохідної доступності в Бахмутській міській ОТГ

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Діти сільської місцевості старостинських округів (550 осіб)

	Стислий опис проєкту:
	У зв’язку із створенням територіальної громади виникла потреба у підвезенні до місць навчання і додому учнів, вихованців, педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості 

	Очікувані результати:
	Діти та батьки сільських шкіл та дитсадків отримають згоду покращити доступність до якісних освітніх послуг.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Проведення аудиту отриманих від Бахмутського районного відділу освіти 5 шкільних автобусів.
2. Проведення перереєстрації наявних шкільних автобусів.
3. Забезпечення проведення техогляду шкільних автобусів.
4. Визначення кількості та складання списків дітей та педпрацівників, яким необхідний підвіз до місць навчання, роботи та додому.
5. Розробка, узгодження та затвердження маршрутів руху шкільних автобусів.
6. Забезпечення контролю роботи водіїв шкільних автобусів.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	1 200,0
	1 350,0
	1 500,0 
	4 050,0

	Джерела фінансування:
	Обласний бюджет, бюджет Бахмутсьої міської ОТГ

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, Управління освіти Бахмутської міської ради

	Інше:
	-
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	Стратегічна ціль
	С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо - культурного простору для розвитку

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, яким                 відповідає проєкт: 
	С.3.1. Підвищення ефективності мережі закладів освіти та якості освітніх послуг


	Назва проєкту:
	 Плекаймо інтелектуальну особистість! 

	Цілі проєкту:
	Створення міського методично-освітнього ресурсного центру для розвитку і підтримки інтелектуальної молоді, розвитку профільної освіти відповідно до вимог сьогодення на базі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з профільним навчанням, у який буде входити:
- переоснащення бібліотеки на сучасний бібліотечно-інформаційний коворкінг центр;
- створення сучасних лабораторій для проведення практичних, лабораторних  робіт/досліджень із предметів природничого циклу(хімія, біологія, фізика);
- проведення занять МНВЦ «Інтелект» для обдарованих старшокласників закладів загальної середньої освіти Бахмутської громади (у тому числі в дистанційній формі).

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	до 250 учнів 

	Стислий опис проєкту:
	Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» актуальним, необхідним напрямком є освіта наукового спрямування - це вид спеціалізованої освіти, що базується на дослідно-орієнтованому навчанні, спрямований на поглиблене вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для подальшої дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності молоді. Доступність до сучасного лабораторного обладнання, можливість отримати інформацію, попрацювати з висококвалфікованими педагогами – ось пріоритет проєкту

	Очікувані результати:
	1. Запроваджено інноваційні освітні технології та сучасні моделі роботи з обдарованими учнями.
2. Створено бібліотечно-інформаційний коворкінг центр, наповнений сучасним обладнанням, актуальною науковою та художньою літературою.
3. Створено та обладнано лабораторії для проведення практичних, лабораторних  робіт/досліджень із предметів природничого циклу з необхідним обладнанням: вимірювальними приладами, 3-D принтером, реактивами, тощо.
4. Проводяться заняття з учнями старшої профільної школи – закладу загальної середньої освіти у рамках роботи МНВЦ «Інтелект».

	Ключові заходи проєкту:
	1. Переобладнання бібліотеки: придбання смарт-комплексу, сучасних меблів, поповнення бібліофонду, перепланування простору.
2. Обладнання лабораторій: закупка необхідного приладдя, реактивів, 3-D принтерів, смарт-дошки.
3. Підготовка кваліфікованих педагогічних кадрів, які володіють сучасними методиками роботи з обдарованими дітьми, створення системи підвищення їх професійної майстерності.
4. Переорієнтація, осучаснення  роботи міського навчально-виховного центру «Інтелект» відповідно до потреб профілізації старшої школи.

	Період здійснення:
	2020 - 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
(хімія)
	2021
(біологія)
	2022
(фізика+БІЦ)
	Разом

	
	569,0
	505,0
	650,0
	1 724,0

	Джерела фінансування:
	Обласний бюджет, місцевий бюджет, участь у міні-грантах, спонсорські кошти

	Ключові учасники реалізації  проєкту:
	Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з профільним навчанням, інші заклади загальної середньої освіти Бахмутської міської ОТГ 

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.1. Підвищення ефективності врядування та молодіжного лідерства

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому              відповідає проєкт:
	С.3.1. Підвищення ефективності мережі закладів освіти та якості освітніх послуг


	Назва проєкту:
	Всесвітня ініціатива «Громада, дружня до дітей та молоді»

	Цілі проєкту:
	Присвоєння Бахмутській міській об’єднаній територіальні громаді статусу  «Громада, дружня до дітей та молоді»

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	20000 осіб (з числа молоді та дітей)

	Стислий опис проєкту:
	Ініціатива ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді» - це глобальний рух, який об’єднує місцеву владу, громадянське суспільство у досягненні консенсусу в ключових напрямках розвитку добробуту всіх дітей та молоді.
Ініціатива «Громада, дружня до дітей та молоді» передбачає захист 5 базових прав дитини, включаючи право бути почутими, право на охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, право на безпеку, дитинство, визнання та справедливе ставлення. 
Отримання Бахмутською міською об’єднаною територіальною громадою офіційного статусу «Громада, дружня до дітей та молоді», дозволить громаді більш тісно працювати з іншими громадами, як всередині України, так і за її межами, залучати інвестиції, передусім, у соціальні проєкти.

	Очікувані результати:
	1. Присвоєння Бахмутській міській об’єднаній територіальній громаді офіційного статусу «Громада, дружня до дітей та молоді».
2. Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках, будинках дитини та інтернатних закладах на повному державному забезпеченні. 
3. Зниження рівня негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі.
4. Створення доступу до якісних освітніх послуг для дітей та молоді громади, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
5. Захист дітей та молоді Бахмутської міської ОТГ, з числа внутрішньо переміщених осіб від психологічної агресії та буллінгу.
6. Врахування голосів, потреб та пріоритетів дітей та молоді в нормативних актах, політиці, бюджетах та програмах.
7. Належна організація оздоровлення та відпочинку дітей та молоді.
8. Організація змістовного дозвілля, можливість доступу до занять  фізичною культурою та спортом. 
9. Охоплення інклюзивним навчанням  дітей з особливими освітніми потребами.

	Показники (індикатори)
	1. Кількість учасників/ць  заходів, програм, проєктів.
2. Кількість учасників/ць отримавших послуги.
3. Рівень охоплення інклюзивним навчанням.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Забезпечення послугами з реабілітації, денного догляду та іншими послугами сімей  з молодими особами з тяжкою формою інвалідності.
2. Запровадження молодіжного руху «Я тебе поважаю» (тренінги для підлітків та молоді щодо подолання внутрішніх та зовнішніх психологічних конфліктів, опір булінгу по відношенню до себе та інших і підтримка жертв булінгу та психологічного насильства).
3. Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.
4. Надання реабілітаційних послуг  для дітей з інвалідністю, що мешкають в громаді.
5. Проведення заходів (тренінги, зустрічі, круглі столи тощо) для підлітків та молоді щодо подолання внутрішніх психологічних конфліктів, опір буллінгу по відношенню до інших і до себе та підтримка жертв буллінгу та психологічного насильства.
6. Проведення Форуму студентського самоврядування «Студентський світ без кордонів» з метою налагодження комунікації, обміну досвідом лідерів студентського самоврядування навчальних закладів міста І – ІV рівня акредитації  та забезпечення якіснішого рівня їхньої роботи.
7. Участь молоді у  конкурсах ІГС, які спрямовані на вирішення пріоритетних проблем громади.
8. Запровадження заходів для змістовного, вільного та безкоштовного дозвілля дітей віком від 6 до 18 років, які потребують особливої уваги та підтримки, в рамках соціальної адаптації (діти зазначеної групи відвідують безкоштовно культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі заходи).

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	13 552,0
	0,0
	0,0
	13 552,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, залучені кошти

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради, Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури, Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради, молодіжні громадські організації

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо – культурного простору для розвитку

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому               відповідає проєкт:
	С.3.2. Розбудова позашкільної освіти, яка відповідає потребам мешканців громади 


	Назва проєкту:
	Виїзна творча майстерня «Місто майстрів»

	Цілі проєкту:
	Забезпечення  розвитку творчих здібностей, обдарувань учнів закладів освіти віддалених населених пунктів  Бахмутської міської ОТГ 

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	250 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Законом України «Про позашкільну освіту» серед інших напрямів позашкільної освіти визначено художньо – естетичний, який в умовах сьогодення є особливо актуальним у формуванні особистості дитини, розвитку її найдієвіших сил і можливостей. Діяльність творчої майстерні  «Місто майстрів» художньо-естетичного напряму буде спрямована на повноцінне та гармонійне зростання особистості, її здатність творити. У процесі малювання, ліплення, конструювання, вишивання, бісероплетіння, писанкарства вихованці набуватимуть творчих навичок, активності, самостійності й ініціативності, вони вчитимуться творчому та креативному мисленню, у них розвиватимуться допитливість, різні інтереси,  формуватиметься національна свідомість, естетичний смак, підвищуватиметься пізнавальна активність, загальна культура виховання.

	Очікувані результати:
	1. Створено оптимальні умови для художньо-естетичного розвитку дітей віддалених шкіл Бахмутської міської ОТГ.
2. Вдосконалено цілісну систему роботи з художньо-естетичного напрямку, що охопить не тільки роботу творчої майстерні «Місто майстрів», але й активно вплине на виховну роботу в віддалених школах  Бахмутської міської ОТГ.
3. Охоплено творчою діяльністю максимальна кількість дітей та підлітків Бахмутської міської ОТГ, що сприятиме  організації змістовного дозвілля учнівської молоді різних вікових категорій.
4. Сформовано стабільний творчий колектив гуртківців, який постійно творчо працюватиме.

	Показники (індикатори)
	Кількість учасників/ць майстерні, осіб

	Ключові заходи проєкту
	1.Створити виїзну творчу майстерню «Місто майстрів» та забезпечити кадрами.
2. Забезпечити необхідні умови роботи творчої майстерні на базах п’яти  віддалених закладів освіти (1 раз на місяць в окремій школі).
3. Модернізувати приміщення для занять, привести його у відповідність з вимогами часу.
4. Забезпечити транспортні витрати.
5. Закупити відповідне канцелярське приладдя.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	7,0
	7,0
	8,0
	22,0

	Джерела фінансування:
	Обласний бюджет, бюджет Бахмутської міської ОТГ та інші джерела 

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Керівники гуртків та педагоги – організатори Бахмутського міського Центру дітей та юнацтва, Бахмутського Центру технічної творчості дітей та юнацтва 

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо–культурного простору для розвитку 

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому  відповідає проєкт:
	С.3.2. Розбудова позашкільної освіти, яка відповідає потребам мешканців громади


	Назва проєкту:
	Інклюзія в закладах позашкільної освіти

	Цілі проєкту:
	Створення системи організації інклюзивного простору в закладах позашкільної освіти

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Діти з особливими освітніми потребами та діти з інвалідністю  (208 учнів)

	Стислий опис проєкту:
	Законом України «Про позашкільну освіту» серед напрямів позашкільної освіти визначено соціально-реабілітаційний напрям, який забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів здібностей, потреб у самореалізації учнів. Актуальним стало вивчення сучасних моделей залучення дітей та молоді з особливими потребами до позашкільної освіти та створення власної моделі як суттєвого чинника особистісної, інформаційної соціалізації та культури дітей з інвалідністю

	Очікувані результати:
	Запроваджено інноваційні освітні технології та сучасні моделі надання спеціальних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, в закладах позашкільної освіти, підпорядкованих Управлінню освіти, що призведе до самореалізації дітей.
В закладах позашкільної освіти буде створено універсальний дизайн.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Створити осередок консультативно-корекційного супроводу  дітей з особливими   освітніми потребами в умовах позашкільного закладу освіти на базі Центру практичної психологічної та соціальної роботи.
2. Створити необхідні умови на базі  закладів позашкільної освіти для надання підтримки дітей з особливими освітніми потребами (фахівці, обладнання тощо). 
3. Забезпечити підготовку кваліфікованих педагогічних кадрів, які володіють методиками інклюзивного навчання, створення системи підвищення їх професійної майстерності.
4. Впроваджувати інноваційні освітні технології та сучасні моделі надання спеціальних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, в закладах позашкільної освіти.
5. Провести вивчення та узагальнення кращого досвіду педагогічних колективів закладів позашкільної освіти, які реалізують ідеї інклюзивної освіти.
6. Проводити щорічні моніторингові дослідження стану позашкільної інклюзивної освіти.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	440,0
	711,0
	1 025, 0
	2 176,0

	Джерела фінансування:
	Обласний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела

	Ключові потенційні учасники проєкту:
	Бахмутський міський Центр дітей та юнацтва, Бахмутський  міський Центр технічної творчості дітей та юнацтва, Бахмутський міський Центр туризму, краєзнавства та екскурсій, Бахмутський дитячо-юнацький клуб "Дельфін"

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль 
	С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо–культурного простору для розвитку

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому             відповідає проєкт:
	С.3.2. Розбудова позашкільної освіти, яка відповідає потребам мешканців громади

	Назва проєкту:
	Реконструкція Бахмутського дитячого заміського закладу оздоровлення та відпочину «Вогник»

	Цілі проєкту:
	Підвищення якості надаваємих послуг з оздоровлення, відпочинку та умов перебування дітей у БДЗЗОВ «Вогник»

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад 7,5 тисяч дітей

	Стислий опис проєкту:
	Реконструкція будівель з використанням енергозберігаючих технологій (утеплення фасадів, перекриттів, заміна вікон та дверей), басейну, благоустрій території.

	Очікувані результати:
	Створення належних умов для цілорічного перебування дітей, їх оздоровлення та літнього відпочинку.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи робочого проєкту.
2. Виконання реконструкції будівлі з використанням енергозберігаючих технологій (утеплення фасадів, перекриттів, заміна вікон та дверей).
3. Реконструкція басейну.
4. Заміна технологічного та побутового обладнання, інженерних мереж.
5. Благоустрій території.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	0,0
	30 000,0
	30 000,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, Департамент фізичної культури та спорту Донецької ОДА, представники малого та середнього бізнесу, інвестори

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору для розвитку 

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому            відповідає проєкт:
	С.3.3 Створення мережі сучасних культурних закладів

	Назва проєкту:
	Формування модернового бібліотечно-інформаційного простору для дітей

	Цілі проєкту:
	Сприяти організації оздоровлення та змістовного дозвілля дітей Бахмутської громади, у т.ч. дітей з інвалідністю, що допоможе їм інтегруватися в соціум через участь у спільних заходах, подолання дитячої бездоглядності, формування культурно-інформаційного простору дитини завдяки покращенню матеріально-технічної бази бібліотеки шляхом здійснення ремонтних робіт

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	5000 дітей

	Стислий опис проєкту:
	Міська бібліотека для дітей є невід’ємною частиною культури міста. Впроваджуючи в роботу інноваційні форми масової роботи з дітьми бібліотека сприяє громадянському, національно-патріотичному, правовому, екологічному, здоровому  та естетичному вихованню дитини. Реалізація проєкту ставить на меті створення безпечних, сучасних та привабливих умов для дітей проживаючих в Бахмутській громаді. Ремонтні роботи дозволять привести в належний стан пожежно-охоронну систему, підвищити теплоізоляцію приміщення, позбутися пилу, що сиплеться зі старої штукатурки та стін, запаху каналізації через старі труби.

	Очікувані результати:
	В результаті реалізації проєкту покращаться умови проведення змістовного дозвілля дітей об’єднаної громади та соціальної адаптації дітей з інвалідністю, будуть створені комфортні умови для проведення соціокультурних заходів, інклюзивного та інформаційного обслуговування дітей, зміниться естетичний вигляд приміщення, що сприятиме залученню більшої кількості людей до бібліотеки, особливо малят, дозволить підвищити соціальну значущість міської бібліотеки для дітей серед мешканців громади

	Ключові заходи проєкту:
	1. Внутрішні ремонтно-будівельні роботи основного залу бібліотеки.
2. Заміна внутрішніх електричних мереж.
3. Внутрішні ремонтно-будівельні роботи книжкових сховищ бібліотеки.
4. Монтаж та ремонтно-будівельні роботи санітарного вузла для людей з інвалідністю.
5. Часткові зовнішні ремонтні роботи фасаду бібліотеки.
6. Встановлення системи пожежної сигналізації.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	400,0
	400,0
	400,0
	1 200,0

	Джерела фінансування:
	Міжнародні донори, бюджет Бахмутської міської ОТГ

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Управління культури Бахмутської міської ради

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль 
	С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору для розвитку

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому  відповідає проєкт: 
	С.3.3. Створення мережі сучасних культурних закладів

	Назва проєкту:
	Капітальний ремонт комунального закладу культури "БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА" на площі Свободи, 1 

	Цілі проєкту:
	Підвищення якості надаваємих послуг,  сприяння збереженню та розвитку історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення  

	Територія на яку проєкт матиме вплив:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	74,7 тисяч осіб

	Стислий опис проєкту:
	Капітальний ремонт фасадів та заміна водозливів з покрівлі (розбирання труб з листової сталі з землі та помостів, навішування водостічних труб, колін, відливів з готових елементів, установка спіральних гратчастих снігозатримувачів, прокладення кабелю, декоративне штукатурення фасадів, кольорове дисперсійне фарбування фасаду, ремонт існуючого цоколю, ремонт ганку входу, ремонт карнизів, заміна воріт)

	Очікувані результати:
	Збереження будівлі закладу культури, запобігання руйнуванню фасаду від опадів, забезпечення збереження тепла

	Ключові заходи проєкту:
	1.Виконання капітального ремонту фасадів та заміна водозливів з покрівлі комунального закладу культури "БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА" на площі Свободи, 1.
2. Виконання реконструкції внутрішніх приміщень (перепланування приміщення, заміна  дверей, настил дерев’яної підлоги, обладнання класів з дзеркалами та станками, кімнат: гардеробу, керівника, костюмерної).

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	851,0
	5 000,0
	5 903,0
	11 754,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, інвестори

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль 
	С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору для розвитку 

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому         відповідає проєкт: 
	С.3.3. Створення мережі сучасних культурних закладів

	Назва проєкту:
	«З глибини віків та до наших днів»
Реконструкція будівлі Комунального закладу культури "Бахмутський міський  народний Дім" та благоустрій прилеглої  території по вул.Перемоги, 23а  

	Цілі проєкту:
	Створення осередку національної культури для мешканців та гостей Бахмутської громади. Підняття іміджу в туристичній інфраструктурі регіону, пошук та розкриття регіональних рис місцевих народних ремесел проведення екскурсійних оглядів та обслуговування туристичних груп, проведення майстер класів з залученням нових майстрів

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад 82 тисяч осіб

	Стислий опис проєкту:
	Продовження робіт по реконструкції:
· реконструкція зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вентиляції, освітлення, відеоспостереження, пожежної сигналізації;
· благоустрій, озеленення прилеглої території, встановлення малих архітектурних форм;
· внутрішні будівельні роботи: внутрішнє оздоблення, ремонт горища, підвалу, підлоги, заміна перекриття;
· ремонт в кімнаті-музеї писанкарства;
· ремонт залу для глядачів, сцени, технічне переоснащення системи постановочного освітлення сцени, звукофікації залу, оснащення сучасним обладнанням та меблями інших кімнат будівлі. 

	Очікувані результати:
	Збереження будівлі КЗК «Бахмутський міський народний Дім» як історико-культурної та духовної спадщини міста та завершення архітектурного ансамблю загальної концепції розвитку бульвару Металургів, підняття іміджу міста та сприяння естетичному вихованню мешканців об’єднаної територіальної громади, збільшення інтересу суспільства до самобутньої української культури, у т.ч. передання знань та навичок у галузі декоративно-прикладного мистецтва

	Ключові заходи проєкту:
	Проведення: 
1. Зовнішніх будівельних робіт: реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, теплопостачання, освітлення.
2. Проведення внутрішніх будівельних робіт: реконструкція стін, перегородок, підлоги.
3. Благоустрій, озеленення прилеглої території, встановлення малих архітектурних форм.
4. Технічне переоснащення системи постановочного освітлення сцени, звукофікації залу, оснащення сучасним обладнанням та меблями інших кімнат будівлі.
5. Оснащення кімнати-музею писанкарства скляними стелажами з додатковим освітленням, обладнанням, меблями, фарбами та іншими  предметами декоративно-прикладного мистецтва.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	5 124,0
	17 400,0
	17 423,0
	39 947,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, інвестори

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору для розвитку

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому 
відповідає проєкт:
	С.3.3. Створення мережі сучасних культурних закладів

	Назва проєкту:
	Створення сучасного музейного комплексу

	Цілі проєкту:
	Збереження історико-культурних цінностей, забезпечення на регіональному рівні доступності до культурної спадщини. Створення сучасної експозиції та туристичної привабливості міста.

	Територія впливу проекту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	55 тис. осіб

	Стислий опис проєкту:
	1.Збереження історико-культурних цінностей, забезпечення на регіональному рівні доступності до культурної спадщини.
2. Реконструкція внутрішніх приміщень (стелі, стін, перегородок, дверей, підлоги, оснащення сучасним  обладнанням, та меблями кімнат музею), встановлення електрообладнання для збільшення потужності до 120 кВт, благоустрій та озеленення прилеглої території, улаштування огорожі.
3. «Мистецтво живе» - створення відкритого простору у виставковій залі Бахмутського краєзнавчого музею. 
Виставкова зала потребує капітального ремонту, облаштування фондосховища спеціальним сучасним обладнанням. Площа галереї 113м2. Кожні два місяці колектив музею пропонує громаді новий якісний культурний продукт, музей має власну колекцію картин, ікон, предметів декоративно-ужиткового мистецтва.
4. Скансен «Бахмут крізь час» - креативне презентування нових можливостей.
Бахмутський краєзнавчий музей – музейний комплекс з чотирьох будівель, об’єднаних спільним відкритим простором. Частково в музейному дворі розташовані музейні археологічні експонати (скансен); їх експонування може бути цікавішим і кориснішим. Експонати потребують гідного оформлення, освітлення, цей фрагмент може стати прикрасою не тільки музейного комплексу, а й міста, підвищити туристичну привабливість, стати частиною візитівки міста та регіону.
Також побудований у музейному дворі  атріум (як додаткова, виставкова площа дасть можливість неформальних зустрічей з творчою інтелігенцією, молодими виконавцями, перегляду фільмів та експонування тимчасових фотовиставок).
В цьому проєкті доречними були б 3D проєктори, які надають можливість створення 3D моделей експонатів різного змісту (речі, мистецькі вироби), що значно удосконалить  лекційні та екскурсійні зустрічі. 
5. «Нескорені» - створення експозиції залу Сучасних подій з використанням сучасного музейного виставкового та мультимедійного обладнання.

	Очікувані результати:
	1. Збереження будівлі КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» як щойно виявленого об’єкта, занесеного до історико-архітектурного опорного плану м.Бахмут, розташованого в історичному ареалі міста.
2. Збереження КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» як історико-культурної та духовної спадщини, безпека будівлі та її відповідність встановленим законодавством нормам (санітарно-гігієнічним, естетичним, будівельним, професійним нормам зберіганням музейних фондів), покращення послуг культурного спрямування, підвищення рівня привабливості міста для жителів та гостей міста.
3 Сучасна громадська локація , один з туристичних об’єктів.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Розробка проєктно-кошторисної документації, проходження експертизи робочого проєкту, тендерна закупівля.
2. Реставрація лицьової фасадної частини.
3. Реставрація вікон на фасаді.
4. Реконструкція внутрішніх приміщень (стелі, стін, перегородок, дверей, підлоги).
5. Оснащення сучасним обладнанням та меблями кімнат музею.
6. Встановлення електрообладнання для збільшення потужності до 120 КВт.
7. Благоустрій та озеленення прилеглої території, улаштування огорожі.
8. Розробка наукової концепції та створення сучасного музейно-громадського простору

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	850,0 
	18 705,0
	12 000,0
	31 555,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, ранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, інвестори, Харківський державний реставраційний центр, обласний краєзнавчий музей, КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей»

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль 
	С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору для розвитку

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому           відповідає проєкт:
	С.3.4. Спортивна громада

	Назва проєкту:
	Бахмут – спортивна столиця Донбасу

	Цілі проєкту:
	Залучення якомога більшої кількості населення до систематичних занять фізичною культурою та спортом для оздоровлення та активного відпочинку. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міського, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівнів. Зміцнення патріотичного духу серед дітей та молоді, формування сталих та корисних звичок щодо ведення здорового способу життя та свідомого ставлення до свого здоров`я.

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад  82,0 тисяч осіб

	Стислий опис проєкту:

	Проєкт сприяє:
· активної популяризації  фізичної культури і спорту,  здорового дозвілля серед населення, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у мешканців громади;
- позитивному іміджу міста Бахмута та Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади у  всеукраїнському та світовому співтоваристві;
- пропаганді здорового способу життя та  популяризації різних видів спорту серед населення;
- забезпеченню змагальної діяльності населення (спортсменів)  в офіційних змаганнях  міського, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів;
 - створенню умов для накопичення населенням (спортсменами)  змагального досвіду та підвищення спортивної майстерності для подолання найвищих спортивних вершин.

	Очікувані результати:
	Підвищення якості:
· фізичного та психологічного  стану різних груп населення;
· - підготовки спортсменів, команд і досягнення ними високих спортивних результатів. 
Збереження і підвищення  спортивного іміджу  громади на всеукраїнській і міжнародній спортивній арені.	
Ефективна популяризація занять спортом серед  населення на особистих прикладах і досягненнях провідних спортсменів, команд. 

	Ключові заходи проєкту:
	Проведення фізкультурно–оздоровчих та спортивних заходів: змагання, спортивні ігри,  естафети, фестивалі, масові пробіжки, майстер-класи, спартакіади, флешмоби, акції, тощо.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	300,0
	400,0
	500,0
	1 200,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові потенційні учасники проєкту
	Бахмутська міська рада, Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради, суб’єкти господарювання усіх форм власності, донори

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору для розвитку 

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому          відповідає проєкт:
	С.3.4. Спортивна громада

	Назва проєкту:
	Капітальний ремонт спортивного залу КДЮСШ-1 по бульвару Металургів, 2 та спортивного залу по вул. Ціолковського, 6

	Цілі проєкту:
	Створення сучасних, сприятливих та ефективних умов для:
· навчально-тренувального процесу спортсменів-боксерів – учнів КДЮСШ;  училища олімпійського резерву ім.С.Бубки;  
· оздоровлення дітей засобами фізичної культури в позашкільний та дозвільний час;
· покращення стану фізичного здоров’я населення за рахунок активного, здорового способу життя;  
· роботи тренерів, працівників спортивних закладів. 

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	1600 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Спортивний зал КДЮСШ-1 по бульвару Металургів, 2 потребує: 
- ремонту внутрішніх приміщень спортивної зали:  стін, стель, підлоги, заміна: дверних коробок  та самих дверей, дерев’яних вікон на метало пластикові; 
- спорудження козирків (над вхідними дверима в приміщення будівлі);
- ремонту каналізації (прокладання нових каналізаційних  трубопроводів із чавуна та поліетиленових труб, демонтаж старих установлення нових унітазів, санвузлів);
- ремонту водопостачання (заміна труб водопостачання, заміна сантехніки на більш сучасну, облаштування душових, виконання робіт по спорудженню гідроізоляції, установка водомірних вузлів, фільтрів очищення води, приборів нагріву води);
- ремонту системи опалення (заміна труб, радіаторів, опорної арматури, додаткових приладів обігріву);
- ремонту, переоснащення системи електропостачання, освітлення приміщень (заміна, прокладка електричних кабелів, приборів обліку, розподільчих пристроїв, установка світильників, вимикачів, розеток та інше).
В результаті капітального ремонту - відновлення та збереження споруди, доведення її до відповідності згідно сучасних вимог, норм експлуатації, та санітарно-гігієнічних вимог; продовження термінів подальшого цільового використання споруди; покращення ефективності використання споруди, згідно сучасних вимог до енергозбереження.
Будівля спортивного залу по вул. Ціолковського, 6 є центром клубної спортивно-оздоровчої роботи, на її двох поверхах та напівпідвальному приміщенні працює 5 спортивно-оздоровчих клубів різних напрямків спортивно-оздоровчої роботи, в спортивних залах проходить навчально-тренувальний процес учнів училища олімпійського резерву ім.С.Бубки.  Реалізація проєкту передбачає проведення комплексного ремонту (заміна рулонної покрівлі на шатрову, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон, дверей, заміна системи тепловодопостачання, електропостачання, каналізації, вентиляції, ремонт санвузлів, встановлення душових кабін з водо-нагрівними приборами, ремонт стелі, підлоги,  проведення внутрішніх оздоблювальних робіт). В результаті  капітального ремонту - відновлення та збереження споруди, доведення її до відповідності згідно сучасних вимог, норм експлуатації, та санітарно-гігієнічних вимог; продовження термінів подальшого цільового використання споруди; покращення ефективності використання споруди, згідно сучасних вимог до енергозбереження.

	Очікувані результати:
	1.Збереження будівлі та послідуюче її багатолітнє  цільове використання.
2. Створення сучасних сприятливих умов для оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту, занять спортом учнів КДЮСШ, навчально-тренувального процесу учнів училища олімпійського резерву ім.С.Бубки.
3. Покращення ефективності тренувального процесу,  результативності  досягнень спортсменів Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на змаганнях вищого рівня.
4. Капітальний ремонт спортивного залу загальною площею 294,4 кв.м.
5. Капітальний ремонт громадської будівлі  (спортивний зал) загальною площею 785,0 кв.м.
6. Раціональне і економне використання енергоресурсів.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Підготовка тендерної документації, проведення тендерів.
2. Оголошення переможців, укладання договорів.
3. Архітектурно-будівельна частина (внутрішні роботи, зовнішні роботи).
4. Роботи з електропостачання та електроосвітлення.
5. Роботи по заміні водопроводу та каналізації, системи опалення, вентиляції.
6. Роботи по улаштуванню блискавкозахисту, розробці та встановленню пожежної сигналізації.
7. Благоустрій та озеленення території.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	8 770,0
	3 500,0
	12 270,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Бахмутської міської ОТГ,  ДФРР, міжнародні донори

	Ключові учасники проєкту:
	Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С.3. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору для розвитку 

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому        відповідає проєкт:
	С.3.4. Спортивна громада

	Назва проєкту:
	Капітальний ремонт підлоги ігрового залу, третього поверху адміністративно-побутового фізкультурного корпусу стадіону «Металург» по вул. Садова, будинок 137, м.Бахмут


	Цілі проєкту:
	Створення   сучасних умов для розвитку спорту, збільшення кількості залучених до  системних занять фізичною культурою і спортом та здорового способу життя дітей та молоді міста Бахмута, для навчально-тренувального процесу  учнів КДЮСШ;  училища олімпійського резерву ім.С.Бубки, школи вищої спортивної майстерності

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	40,0 тис. осіб

	Стислий опис проєкту:
	Даний проєкт передбачає  капітальний ремонт підлоги частини приміщення ігрового спортивного залу третього поверху адміністративно-побутового фізкультурного корпусу стадіону «Металург» у зв’язку з фізичною зношеністю.
Планується виконати: демонтаж існуючої підлоги,  облаштування нової підлоги, укладання бетонної основи, ізоляції та покриття.
За результатами проведеного капітального ремонту - збереження приміщення ігрового спортивного залу, доведення його до відповідності згідно сучасних вимог, норм експлуатації та санітарно-гігієнічних вимог; продовження терміну подальшого цільового використання.

	Очікувані результати:
	1.Збереження приміщення ігрового спортивного залу для його цільового використання.
2. Створення сучасних сприятливих умов для оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту, занять спортом учнів КДЮСШ, училища олімпійського резерву ім.С.Бубки, школи вищої спортивної майстерності.
3. Покращення ефективності тренувального процесу,  результативності  досягнень спортсменів  міста на змаганнях вищого рівня.
4. Поліпшення експлуатаційних показників будівлі.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Підготовка тендерної документації, проведення тендера.
2. Оголошення переможця, укладання договорів.
3. Виконання робіт по демонтажу покриття та бетонної основи  підлоги.
4. Укладання бетонної основи, ізоляції та покриття.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	2 154,0
	0,0
	0,0
	2 154,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Бахмутської міської ОТГ, міжнародні донори, спонсорська допомога

	Ключові учасники проєкту:
	Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	С. 3. Формування сучасного інклюзивного освітньо-культурного простору для розвитку

	Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	С.3.4. Спортивна громада


	Назва проєкту:
	Реконструкція існуючого спортивного майданчика по                          пров. Дачний,3 в сел. Опитне під влаштування універсального майданчика: волейбол, баскетбол, теніс

	Цілі проєкту:
	Задоволення потреб населення Опитненського старостинського округу у зміцненні здоров’я, фізичному й духовному розвитку:
- створення необхідних умов для розвитку професійного волейболу, баскетболу та тенісу;
- організація спортивного дозвілля для різних вікових груп населення;
- створення бази для проведення командних змагань на міському та обласному рівні;
- популяризація здорового способу життя.

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад 3000,0 осіб

	Стислий опис проєкту:
	В Бахмутській громаді велика увага приділяється пропаганді здорового способу життя та фізичному вихованню дітей та молоді. Проте наявна система розвитку таких видів спорту як волейбол, баскетбол, теніс в м. Бахмут та сільській місцевості не відповідає потребам населення. Рівень залучення населення до участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах за місцем проживання, навчання, роботи та відпочинку недостатній. Кількість об’єктів спортивної інфраструктури обмежена.
Проєктом передбачено реконструювати існуючий спортивний майданчик по пров. Дачний, 3 в селище Опитне під універсальний майданчик: волейбол, баскетбол, теніс з гумовим покриттям, загальною площею 612,5 м.кв.

	Очікувані результати:
	Облаштований спортивний майданчик створить умови для фізичного розвитку дітей та дорослого населення. Щорічно будуть проводитись командні змагання на міському та обласному рівні з таких видів спорту як волейбол, баскетбол, теніс. Майданчик стане тренувальною базою для волейбольного клубу «Бахмут» в теплу пору року

	Ключові заходи проєкту:
	Проєктом передбачено:
1. Проведення тендеру на визначення підрядника, підписання договору.
2. Улаштування основи універсального майданчику, огорожі навколо спортивного майданчика, стійок для волейболу, баскетболу та тенісу.
3. Покриття майданчику системою гумового покриття.
4. Улаштування підпірної стіни з монолітного залізобетону.
5. Презентація проєкту та проведення змагань з волейболу.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	1 897,0
	0,0
	1 897,0

	Джерела фінансування:
	Державний бюджет, бюджет Бахмутської міської ОТГ, міжнародні донори

	Ключові потенційні учасники проєкту:
	Управління з питань фізичної культури та  спорту Бахмутської міської ради

	Інше:
	-




5. Обсяги фінансування та терміни впровадження проєктів стратегічного напряму  D. Гостинна старовинна столиця Донбасу – модерновий простір розвитку туризму та дозвілля
	
Стратегічні цілі 
та проєкти
	
Прогнозована вартість проєктів,
тис.грн.
	у тому числі, тис.грн.:

	
	
	державний бюджет
	обласний бюджет
	місцевий бюджет
	залучені  кошти
	кошти підприємств
	інші


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	D.1. Створення сучасних просторів активного відпочинку «Бахмут модерновий»

	D.1.1. Створення зон відпочинку та дозвілля для мешканців громади  із облаштуванням вільного доступу для осіб з інвалідністю
	65 161,0
	
	
	
	
	
	65 161,0

	D.1.2. Створення розважальних та арт-просторів під відкритим небом
	258 276,0
	
	
	100,0
	
	
	258 176,0

	D.1.3. Бахмут – вело місто
	5 050,0
	
	
	
	
	
	5 050,0

	D.2. Розвиток туризму в системі рекреаційної дестинації Бахмут - Слов’янськ - Святогірськ

	D.2.1. Формування позитивного іміджу Бахмутської громади як туристично привабливої
	5100,0
	
	
	
	
	
	5100,0

	D.2.2. Розвиток окремих видів туризму та туристичних продуктів в системі рекреаційної дестинації Бахмут-Слов’янськ-Святогірськ
	250,0
	
	
	100,0
	
	
	150,0

	D.2.3. Розвиток народного фольклору та відтворення народних традицій
	450,0
	
	
	
	
	
	450,0

	D.2.4. Розвиток подієвого туризму на підставі історичних культурних традицій із залученням туристів із інших регіонів
	200,0
	
	
	
	
	
	200,0

	Всього
	334 487,0
	
	
	200,0
	
	
	334 287,0



Загальна кількість проектів та обсяги їх фінансування за роками
	
	2020
	2021
	2022

	Кількість проєктів
	3
	9
	7

	Обсяг фінансування стратегічного напряму D. тис.грн.
	250,0
	134 707,0
	199 530,0
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	Стратегічна ціль
	D.1. Створення сучасних просторів активного відпочинку «Бахмут модерновий»

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому              відповідає проєкт:
	 D.1.1. Створення зон відпочинку та дозвілля для мешканців громади із облаштуванням вільного доступу для осіб з інвалідністю

	Назва проєкту:
	Реконструкція території скверів в сел. Опитне 

	Цілі проєкту:
	Озеленення території селища Опитне, поліпшення екологічного  стану, створення зон відпочинку та культурного дозвілля для місцевих жителів та гостей населеного пункту

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад 5,0 тисяч осіб

	Стислий опис проєкту:
	В селищі недостатньо місць для відпочинку, особливо для молодих мам та літніх людей. Наявність скверів відпочинку та дозвілля дозволить зменшити негативні прояви (алкоголізм, наркоманія тощо) в громаді через залучення мешканців до здорового способу життя.
Крім того, планується створення Єдиного культурного простору шляхом облаштування в сквері (по вул. Київська) "Алеї видатних працівників Бахмутської дослідної станції розсадництва ІС НААН" з встановленням там пам’ятника на честь Л.І.Тараненко та видатних селекціонерів Бахмутської ДСР ІС НААН, чия діяльність вплинула на історію Бахмутського району і всієї України. Проведення там культурно-патріотичних заходів (День садівника).

	Очікувані результати:
	Завдяки реалізації проєкту буде:
· улаштовано сквер по вул. Київська загальною площею 6375 м2, облаштувано підпорну стіну та фонтан, благоустроєно 5930 м2 (тротуари, майданчики та озеленення), висаджено 1580 кущів роз, 1485 м2. газонної трави, 44 пірамідальні туї, 333 кущі ялівцю козацького;
· виконано благоустрій скверу по вул. Садова, 7а (мощення плиткою – 1034,59 м2 , озеленення території площею 2936,78 м²);
· створено Єдиний культурний простір «Алея видатних працівників Бахмутської дослідної станції розсадництва ІС НААН"; 
· створено додаткові умови для культурного дозвілля мешканців та гостей селища Опитне зокрема;
· поліпшено екологічний стан населеного пункту.
Також проєкт дозволить створити Єдиний культурний простір всієї Донеччини.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Проведення тендеру на визначення підрядника, підписання договорів на виконання робіт.
2. Проведення архітектурно-будівельних робіт І черги (демонтаж, планування території, будівництво підпірної стіни, сходів, влаштування мереж водопостачання та водовідведення, електропостачання та зовнішнє освітлення).
3. Проведення архітектурно-будівельних робіт ІІ черги (будівництво декоративного фонтану, покриття доріжок, розміщення паркового обладнання та озеленення території).
4. Створення "Алеї видатних працівників Бахмутської дослідної станції розсадництва ІС НААН" та встановлення там пам’ятника на честь Л.І.Тараненко та видатних селекціонерів.
5. Презентація проєкту в форматі проведення там заходу - Дня садівника з урочистим вшануванням видатних селекціонерів Бахмутської ДСР ІС НААН та висвітленням у ЗМІ.
6. Виконання робіт з благоустрою скверу по вул. Садова, 7а (мощення плиткою, озеленення).

	Період здійснення:
	2020 – 2022 року

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	10 055,0
	0,0
	10 055,0

	Джерела фінансування:
	Кошти державного бюджету, кошти обласного Фонду ОНПС, бюджет Бахмутської міської ОТГ, міжнародні донори

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, Управління культури Бахмутської міської ради, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, спонсори

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль 
	D.1. Створення сучасних просторів активного відпочинку «Бахмут модерновий»

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому  відповідає проєкт:
	D.1.1. Створення зон відпочинку та дозвілля для мешканців громади із облаштуванням вільного доступу для осіб з інвалідністю 

	Назва проєкту:
	Організація зони відпочинку на водоймищі «Ставок «Північний»

	Цілі проєкту:
	Створення зони комфортного та здорового відпочинку для мешканців та гостей громади

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад  60,0 тисяч осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає облаштування зони відпочинку на водоймищі «Ставок «Північний» для задоволення потреб населення в індивідуальному, колективному та сімейному відпочинку

	Очікувані результати:
	Результатом реалізації проєкту є впорядкування зони активного, організованого відпочинку та створення комфортних екологічних умов для оздоровлення населення, поліпшення санітарно-гігієнічних умов прилеглої території.

	Ключові заходи проєкту:
	1.Очистка та вирівнювання берегової зони.
2. Відновлення піщаного берегу ставка.
3. Вирубка аварійних дерев, кущів. 
4. Благоустрій прилеглої території (дитячий та спортивний майданчики, лави, урни, освітлення, облаштування тротуарною плиткою пішохідних доріжок, облаштування велодоріжок та зони відпочинку).
5. Озеленення території саджанцями декоративних рослин.
6. Встановлення атракціонів, розважальних комплексів різних  тематичних/вікових направленостей.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	5 000,0
	15 000,0
	20 000,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, інвестори

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	D.1. Створення сучасних просторів активного відпочинку «Бахмут модерновий»

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому                  відповідає проєкт:
	D.1.1. Створення зон відпочинку та дозвілля для мешканців громади із облаштуванням вільного доступу для осіб з інвалідністю

	Назва проєкту:
	Реконструкція кріплення берегів та розчистка русла р.Бахмутка  в межах м. Бахмут 

	Цілі проєкту:
	Відновлення і підтримання  сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Бахмутка

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада 

	Орієнтовна кількість 
отримувачів вигод
	82,0 тис. осіб 

	Стислий опис проєкту:
	Основною метою проєкту є відновлення проточності річки,  укріплення берегів, підтримка рівня води, захист річки від забруднення стічними водами та покращення екологічної ситуації в басейні р. Бахмутка, яка є правою притокою                        р. Сіверський Донець

	Очікувані результати:
	Цей проєкт дозволить зберегти вже розчищену ділянку від заростання очеретом, забезпечить нормалізацію гідрологічного стану ріки, ліквідацію застійних зон, покращить водообмін, повисить її водність та наситить киснем для сприятливого розвитку річкової фауни, а також створить комфортні умови для збереження сформованого природного ландшафту та відпочинку жителів громади

	Ключові заходи проєкту:
	1. Розчистка русла річки від мулу та очерету.
2. Укріплення схилів та берегів річки залізобетонними плитами, габіонами і георешіткою.
3. Будівництво очисних споруд поверхневого стоку.
4. Будівництво двох переливних гребель.
5.  Влаштування рибоходів.
6.  Відновлення плесів.
 7. Реконструкція пішохідного містка з укріпленням укосів та опор.
8. Благоустрій прилеглої території (влаштування тротуарних доріжок, квітників, висадка зелених насаджень, встановлення паркових лав, урн та світильників). 

	Період здійснення: 
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	0,0
	25 000,0
	25 000,0

	Джерела фінансування:
	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, бюджет Бахмутської міської ОТГ 

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада

	Інше:
	 -

	
	

	
	
















	Стратегічна ціль
	D.1. Створення сучасних просторів активного відпочинку «Бахмут модерновий»

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому 
відповідає проєкт:
	D.1.1. Створення зон відпочинку та дозвілля для мешканців громади із облаштуванням вільного доступу для осіб з інвалідністю 

	Назва проєкту:
	Капітальний ремонт фонтанів у м. Бахмут 

	Цілі проєкту:
	Покращення естетичної привабливості міста

	Територія впливу проєкту:
	Площа Свободи, сквер Фонтанний 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
	Мешканці та гості міста м. Бахмут, понад 82,0 тис. осіб

	Стислий опис проєкту:
	Улаштування покриття з дрібнорозмірних елементів мощення, ремонті роботи приміщення насосної, монтаж систем: фільтрації, дренажу, циркуляції, контролю рівня води і підживлення, освітлення фонтанів

	Очікувані результати:
	Покращення благоустрою та естетичного стану міста 

	Ключові заходи проєкту:
	Покращення зони відпочинку

	Період здійснення:
	2020-2022 роки 

	Вартість проєкту, тис.грн
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	10 106,0
	0,0
	10 106,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Бахмутської міської ОТГ, інші джерела

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, підрядна організація,  Комунальне підприємство «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ»

	Інше:
	 -




	Стратегічна ціль 
	D.1. Створення сучасних просторів активного відпочинку «Бахмут модерновий»

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому           відповідає проєкт:
	 D.1.2. Створення розважальних та арт-просторів під відкритим небом

	Назва проєкту:
	Створення сучасного арт-простору для розвитку та дозвілля у місті Бахмут

	Цілі проєкту:
	Створення  умов для  організованого та ефективного відпочинку 

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада, гості міста

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад 60,0 тис.осіб

	Стислий опис проєкту:
	Інфраструктурне облаштування, реконструкція об’єктів,  створення  належних  умов  для культурного змістовного відпочинку  дозвілля в Паркі культури та відпочинку:
- поточний  ремонт скейт-парку;
- благоустрій   території парку; 
- оформлення  центрального входу;
- придбання батутів;
- створення розважальних об’єктів для відпочинку.

	Очікувані результати:
	Покращення якості дозвілля відвідувачів  внаслідок придбання нових атракціонів,  збільшення кількості  відвідувачів

	Ключові заходи проєкту:
	1. Поточний ремонт «Скейт-парку»: реставрація фанбоксу для  прижків  та піраміди з поручнями.
2. Придбання атракціонів, які не потребують енерговитрат (батутні арени, лабіринти, надувні гіркі).
3. Оформлення  центрального входу: встановлення металевої арки з підсвіткою та назвою підприємства.
4. Благоустрій  парку:
- огорожа парку;
- альтанки в центральній частині  парку; 
- будівництво фонтану;
- оформлення клумб;
- висадка  нових  дерев,  багаторічних квітів.
5. Створення розважальних цілорічних об’єктів: реконструкція  площадки «Автодром» для більярдної, настільного тенісу, дитячої кімнати, тощо.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	100,0
	1 300,0
	1 000,0
	2 400,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, інвестори

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль 
	D.1. Створення сучасних просторів активного відпочинку «Бахмут модерновий»

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому               відповідає проєкт: 
	D.1.2. Створення розважальних та арт-просторів під відкритим небом

	Назва проєкту:
	Створення багатофункціонального парку екстремальних розваг «X-TRIM» 

	Цілі проєкту:
	1. Створення  унікальних розважальних послуг (мотофристайлу, суперкросу, розваг на мотоциклах, квадроциклах, снігоходах тощо, а також навчання екстремальному водінню та проведення змагань з екстремального водіння), які будуть позиціонувати громаду через щоденне відвідування парку протягом всього року.
2. Розширення мережі об’єктів надання готельних послуг, громадського харчування, створення більш 20 нових робочих місць, підвищення іміджу громади для ведення бізнесу.
3. Розвиток туристичної галузі.
4. Підвищення інвестиційної привабливості громади.

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад  60,0 тисяч осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає створення сприятливих умов для:
-  задоволення потреб населення в індивідуальному, колективному та сімейному відпочинку;
- ведення бізнесу на земельній ділянці комунальної власності площею 22,87 га;
- будівництво рекреаційної зони (міні-готель, кафе, спортивна база).

	Очікувані результати:
	Надання на правах довгострокової оренди земельної ділянки комунальної власності, забезпеченою необхідною інфраструктурою, розширення мережі об’єктів надання готельних послуг, громадського харчування, унікальних розважальних послуг, створення більш 20 нових робочих місць, підвищення іміджу громади для ведення бізнесу,  додаткові надходження до міського бюджету, популяризація громади через щоденне відвідування парку протягом всього року.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи робочого проєкту.
2. Облаштування інженерно - технічних комунікацій.
3. Будівництво рекреаційної зони (міні-готель, кафе, спортивна база).
4. Будівництво/ремонт під’їзних шляхів та внутрішніх доріг парку.
5. Облаштування автостоянки для автотранспорту, огорожі.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	100 000,0
	150 000,0
	250 000,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, інвестори

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль 
	D.1. Створення сучасних просторів активного відпочинку «Бахмут модерновий»

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому            відповідає проєкт: 
	D.1.2. Створення розважальних та арт-просторів під відкритим небом

	Назва проєкту:
	Будівництво відкритого льодового катку 

	Цілі проєкту:
	Створення простору для активного та здорового відпочинку для мешканців та гостей міста. Розвиток туристичної привабливості громади.

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад  10,0 тисяч осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проєкт передбачає облаштування відкритого льодового катку з прокатним пунктом, що має на меті популяризацію здорового способу життя громадян та гостей міста, розвитку нових видів спорту, задоволення потреб населення в індивідуальному, колективному та сімейному відпочинку.

	Очікувані результати:
	Результатом реалізації проєкту є:
· перспектива розвитку нових для міста видів спорту: фігурне катання, хокей;
· арена для проведення масових заходів: змагань, конкурсів, фестивалів тощо;
· корпоративний, дитячий, сімейний активний відпочинок;
· збільшення гостей та туристів міста.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Відведення земельної ділянки для розміщення катку.
2. Закупівля обладнання та будівельно-монтажні роботи.
3. Урочисте відкриття катку.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	5 876,0
	0,0
	5 876,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, комунальні підприємства,  інвестори

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль 
	D.1. Створення сучасних просторів активного відпочинку «Бахмут модерновий»

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому                 відповідає проєкт:
	 D.1.3. Бахмут – вело місто

	Назва проєкту:
	Бахмут – вело місто

	Цілі проєкту:
	Створення ефективної, комфортної та безпечної велосипедної інфраструктури та велосипедної мережі м. Бахмут.
Розвиток та популяризація велосипедного руху в м.Бахмут.
Підвищення безпеки руху велосипедистів у місті.
Поліпшення екологічного стану міста, особливо його центральної частини та зон рекреації.
Розвиток туристичної та інвестиційної привабливості громади.
Популяризація та заохочення громадян міста до активного і здорового способу життя.

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди
	Понад  1,0 тисяч осіб

	Стислий опис проєкту:
	Метою проєкту є популяризація здорового способу життя громадян та гостей міста, молодіжного спорту, у тому числі велоспорту, забезпечення необхідних передумов для розробки та реалізації плану дій щодо створення безпечної велосипедної інфраструктури, подальшого розвитку велосипедного руху задля поліпшення якості життя мешканців, туристичної привабливості, розвантаження транспортної системи та екологічного стану громади 

	Очікувані результати:
	· популяризація здорового способу життя та збільшення кількості осіб, які користуються велосипедом в якості щоденного транспортного засобу та для відпочинку;
· оздоровлення учасників велосипедного руху (профілактика серцево-судинних та інших захворювань);
· стимулювання сталого розвитку транспорту шляхом розробки велосипедної інфраструктури;
· підвищення безпеки руху велосипедистів у громаді;
· створення безпечних умов та переваг при використанні велосипедів мешканцями та гостями громади;
· поліпшення екологічної безпеки громади (зменшення загазованості вулиць);
· розвиток туристичної привабливості громади;
· створення та поширення веломапи громади в електронному та друкованому вигляді;
· розробка поетапності дій щодо створення безпечної велосипедної інфраструктури та розвитку велосипедного руху;
· забезпечення дружньої атмосфери міського середовища та створення стимулів для суспільної і соціальної інтеграції на базі використання велосипедної інфраструктури;
· створення додаткових занять для дітей та молоді, змістовне дозвілля;
· запровадження традиційного сімейного активного відпочинку.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Опис основних принципів, цілей, завдань та мети, напрямків проєктування велосипедної інфраструктури громади.
 2. Створення передумов щодо підготовки нових та внесення змін в існуючі нормативні акти, які стосуються розвитку велосипедного руху.
3. Розробка ефективної, комфортної та безпечної велосипедної інфраструктури міста (будівництво велосипедної інфраструктури на автомобільних дорогах загального користування, вулицях та дорогах населених пунктів і велосипедних доріжок, прокладених окремо від автомобільних доріг, а також місць для паркування велосипедів. Крім того, забезпечити доступність велосипедної інфраструктури для використання різних соціальних та вікових груп населення).
4. Створення передумов щодо розробки окремих проєктів (планів), схем перспективної веломережі і їх включення до складу нової транспортної схеми міста, а також до Генерального та детальних планів територій громади.
5.Встановлення дорожніх та світлофорних знаків для велосипедистів.
6. Сприяння залученню інвестиційних ресурсів, приватного бізнесу у розбудову інфраструктури. 
7. Створення майданчиків для занять велоспортом та спорідненими видами спорту, станціями велопрокату, облаштованими місцями зберігання велосипедів, тощо. 
8. Залучення до активного та здорового способу життя всіх мешканців громади, насамперед активного працездатного населення і молоді, збільшення частки велосипедного руху. 
9. Залучення до створення велоінфраструктури навчальних закладів, закладів охорони здоров'я та інших установ міста.
10. Поєднання велосипедного руху з громадським транспортом шляхом створення та розміщення мережі пунктів для паркування та зберігання велосипедів.
11. Встановлення зручних та безпечних стійок для зберігання велосипедів (парковок) біля міської ради, її управлінь, комунальних підприємств, муніципальних будівель, навчальних закладів та закладів охорони здоров’я. Забезпечення ремонту, оновлення або розширення цих стоянок. 
12. Розгляд та впровадження системи прокату велосипедів (спеціальні парковки, на яких можна автоматично (за допомогою кредитної картки або спеціальним абонементу) брати велосипед та повертати його на будь-яку зручну паркову).
13. Поступове поєднання усіх районів міста велосипедними маршрутами, маршрутизація доступу до рекреаційних зон та об’єктів туризму.
14. Проведення  тренінгів «Безпечна експлуатація велосипеду», а також велоквестів, велофестивалів та велоекскурсій.

	Період здійснення:
	2020 – 2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	50,0
	5 000,0
	5 050,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, громадські організації, інвестори

	Інше:
	-



[bookmark: _Toc28330526]Перелік проєктів, спрямованих на досягнення Стратегічної цілі  D.2. Розвиток туризму в системі Бахмут - Слов’янськ - Святогірськ рекреіційної дестинації

	Стратегічна ціль 
	D.2. Розвиток туризму в системі рекреаційної дестинації Бахмут - Слов’янськ - Святогірськ 

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому         відповідає проект: 
	D.2.1. Формування позитивного іміджу Бахмутської громади як туристично привабливої 

	Назва проєкту:
	Розробка, підтримка та інформаційне наповнення туристичного сайту та мобільного додатку «Bakhmut Mobile Guide»

	Цілі проєкту:
	Створення потужних інтернет інструментів за допомогою сучасних технологій для розбудови туристичної привабливості Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад 80,0 тис.осіб

	Стислий опис проєкту:
	Розробка, наповнення та впровадження туристичного сайту/порталу та мобільного додатку «Bahmut Mobile Guide»

	Очікувані результати:
	Збільшення туристичного потоку та обізнаності щодо туристичних продуктів міста завдяки створеним електронним засобам комунікації.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Підготовка технічного завдання 
2. Пошук розробника туристичного сайту/порталу, мобільного додатку «Bahmut Mobile Guide»
3. Розробка та впровадження електронних платформ.
4. Інформаційна кампанія.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0

	Джерела фінансування:
	Кошти бюджетів усіх рівнів, кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові  учасники реалізації проєкту:
	Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, суб’єкти підприємницької діяльності у сфері туризму, краєзнавці, представники громадських організацій, інвестори

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	[bookmark: _Toc29047322]D.2. Розвиток туризму в системі рекреаційної дестинації  Бахмут - Слов’янськ – Святогірськ 

	Оперативна ціль / завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	D.2.1. Формування позитивного іміджу Бахмутської громади як туристично привабливої

	Назва проєкту:
	Трансформація іміджу громади, як туристично привабливої

	Цілі проекту:
	- Створення позитивного іміджу громади;
- Зміцнення та популяризація культурної унікальності;
- Збільшення туристичного потенціалу;
- Підвищення інвестиційної привабливості;
- Активізація інвестиційних процесів.

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад 82 тис. осіб

	Стислий опис проєкту:
	1. Створення туристичного бренду громади.
2. Всебічне сприяння трансформації іміджу громади як громади туристично привабливої.
3. Видання та розповсюдження промоційної продукції для
 впізнаваності туристичного бренду та продуктів громади в інших регіонах України та за кордоном.  
4. Візуалізація  історичних об’єктів  на карті з нанесенням на неї туристичних маршрутів по старовинному місту та старостинським округам.
5. Встановлення сенсорних інформаційних кіосків, smart- зупинок, вказівників.
6. Будівництво мобільних різдвяних (ярмаркових) будинків для торгівлі.

	Очікувані результати:
	· Створено туристичний бренд;
· Виготовлено 1000 примірників промоційної продукції (блокноти, ручки, еко-сумки, брелки, календарі, футболки, чашки, прапорці та інше);
-     Встановлено 3 сенсорні інформаційні кіоски, 5 туристичних вказівників, 20 smart-зупинок;
· Збудовано мобільні різдвяні (ярмаркові) будинки для торгівлі;
· Збільшено кількість туристів.

	Ключові заходи проєкту:
	Формування концепції та розробка макету туристичного бренду.  Розробка та встановлення туристичних вказівників, сенсорних інформаційних кіосків для більшої обізнаності мешканців і туристів про туристичні можливості, а також smart-зупинок.
 Будівництво мобільних різдвяних (ямаркових) будинків для торгівлі.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	2 000,0
	3 000,0
	5 000,0

	Джерела фінансування:
	кошти бюджетів усіх рівнів; кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності; гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники проєкту:
	Бахмутська міська рада, мешканці громади, інвестори.

	Інше:
	-





	Стратегічна ціль
	D.2. Розвиток туризму в системі рекреаційної дестинації Бахмут - Слов’янськ - Святогірськ 

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому                 відповідає проєкт:
	D.2.2. Розвиток окремих видів туризму та туристичних продуктів в системі рекреаційної дестинації Бахмут-Слов’янськ-Святогірськ

	Назва проєкту:
	Розвиток екотуризму в рамках компоненту «БАХМУТ ТУРИСТИЧНИЙ»

	Цілі проєкту:
	Ідентифікація цільових груп, визначення базової інфраструктури, створення тематичних туристичних продуктів та способів їх впровадження на ринок

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	82,0 тис. осіб

	Стислий опис проєкту:
	В рамках проєкту планується  розроблення туристичних маршрутів, в тому числі – вело маршрути, а також створення «екостежок» на сільський території. Проведення роботи щодо визначення переліку об’єктів та узгодження місця розташувань, які будуть включені до туристичних маршрутів та планується створення паспортів маршрутів та їх каталогізація, створення план-схем. Проведення інформаційної кампанії з повідомленнями в ЗМІ про створення даного компоненту туристичної інфраструктури.

	Очікувані результати:
	1. Розроблення туристичних маршрутів, в т.ч. – вело маршрутів.
2. Створення «екостежок» на сільській території.
3. Розвиток закладів готельно-ресторанної сфери.
4. Внесення об’єктів бізнесу до туристичних маршрутів.
5. Створення позитивного іміджу громади, покращення інвестиційного клімату
6. Створення нової та покращення існуючої туристичної інфраструктури громади.
7. Залучення більше туристів, збільшення можливостей для відпочинку та розвитку, загальне зростання задоволеності від проживання в громаді.

	Показники (індикатори)
	· Розроблено 5 туристичних маршрутів, в т.ч. 3 – вело маршрути та оформлено паспорти на ці туристичні маршрути.
· Розроблено каталог туристичних продуктів.
· Створено 2 «екостежки» на сільській території.
· Виготовлено промо-ролик та друкована промоція  про туристичні можливості ОТГ.

	Ключові заходи проєкту:
	· Ідентифікація цільових груп та необхідної інфраструктури.  
· Вивчення сучасних тенденцій розвитку екотуризму у світі.
·  Створення тематичних продуктів. 
·  Інтеграція існуючих об’єктів, маршрутів, екостежок та інфраструктури з іншими можливими екотуристичними маршрутами. 
·  Впорядкування необхідної інфраструктури для цільових груп. 
· Забезпечення належного рівня безпеки на маршрутах (в т.ч. інформування, знакування та маркування).
· Проведення навчань з безпеки та якості надання послуг для персоналу, який працює в сегменті екотуризму 
·  Збір інформаційних (текстових, графічних, аудіо, відео) матеріалів та створення на їх основі друкованого та цифрового промоційного контенту. 
· Промоція екотуризму на території Бахмутської мііської ОТГ. 

	Період здійснення:
	2020-2022 рік

	Орієнтована вартість проекту, тис.грн
	
	
	
	

	
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	50,0
	200,0
	250,0

	Джерела фінансування:
	кошти бюджетів усіх рівні,  кошти суб’єктів господарювання усіх форм власності, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних організацій, тощо

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, представники малого та середнього бізнесу, інвестори, мешканці громади

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	D.2. Розвиток туризму в системі Бахмут - Слов’янськ - Святогірськ рекреаційної дестинації

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому                 відповідає проєкт:
	D.2.3. Розвиток народного фольклору та відтворення народних традицій


	Назва проєкту:
	[bookmark: _Toc497673438]Створення Майстерні креативно-творчого об’єднання громади

	Цілі проєкту:
	Створення платформи-майстерні з метою об’єднання майстрів-ремісників та зацікавлених мешканців для здобуття навичок в прикладній творчості, а також залучення туристів та гостей в громаду до реалізації творчого потенціалу в цілому

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська міська об’єднана територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:
	Навколо 10 тис. осіб, що мешкають на території громади та інше населення прилеглої території до громади 

	Стислий опис проєкту:
	Цей проєкт спрямований на створення платформи-майстерні з метою об’єднання майстрів-ремісників та зацікавлених мешканців для здобуття навичок в прикладній творчості, реалізації цих навичок та творчого потенціалу в цілому. Проведення майстер-класів для всіх категорій населення, співпраця над спільними проєктами та витворами (які з часом розвинуться в витвори мистецтва), проведення виставок. Ця платформа в громаді та окремих селах стане джерелом мистецтва та культури прикладної творчості, що сприятиме розвитку суспільства, появі культурних цінностей та розвинення громади в цілому, так як приверне увагу митців та туристів з інших регіонів. В громаді є багато талановитих майстрів, багато з них покинули займатися ремісництвом та прикладнім мистецтвом з різних причин. Серед основних причин – дуже малий попит на їх творчі вироби та творчу працю взагалі, відсутність підтримки з боку держави. Ті люди, які отримали знання та навички можуть реалізувати їх в проведенні майстер-класів.

	Очікувані результати:
	1. Проведення майстер – класів для всіх категорій населення.
2. Розробка спільних проєктів по створенню витворів мистецтва.
3. Проведення майстер-класів для туристів та гостей громади під час святкових заходів, виставок-ярмарок.

	Показники (індикатори)
	1.Кількість проведених майстер-класів/кількість учасників/ць.
2.Кількість розроблених проєктів по створенню витворів мистецтва.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Проведення серії майстер-класів з метою об’єднання зацікавлених сторін (майстрів-ремісників, мешканців громади, громадських організацій).
2. Відкриття майстерні-платформи та матеріально-технічне забезпечення.
3. Набір груп для навчання молоді та бажаючих навичкам народних ремесел за профілем.
4. Організація роботи майстерень в індивідуальних садибах майстрів.
5. Розробка проєктів на розгляд міжнародних донорських організацій, фандрайзинг.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	0,0
	200,0
	250,0
	450,0

	Джерела фінансування:
	Міжнародні донори, бюджет громади, благодійницька допомога

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, майстри-ремісники, мешканці громади, які мають бажання практикувати прикладне мистецтво

	Інше:
	-




	Стратегічна ціль
	D.2. Розвиток туризму в системі рекреаційної дестинації Бахмут - Слов’янськ - Святогірськ 

	Оперативна ціль/завдання Стратегії, якому                 відповідає проєкт:
	D.2.4. Розвиток подієвого туризму на підставі історичних культурних традицій із залученням туристів із інших регіонів

	Назва проєкту:
	Фестивальна громада

	Цілі проєкту:
	Проведення фестивалів дитячої та народної творчості та залучення талановитих і обдарованих дітей та молоді у різних видах мистецтва (інструментальне та вокальне  виконання, хореографія), популяризація сучасної естрадної та народної пісні, народних та класичних інструментів, танцю та сприяння подальшому розвитку їх обдарувань, залучення туристів із інших регіонів України

	Територія впливу проєкту:
	Бахмутська  міська об’єднана територіальна громада, туристи із інших регіонів України

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Понад 10000 осіб

	Стислий опис проєкту:
	Проведення фестивалю кожного року та залучення юних аматорів до активної участі у мистецькому житті. Залучення до участі  вихованців музичних та мистецьких шкіл за для професійного спілкування  та творчім  обміном між викладачами та учнями.

	Очікувані результати:
	1. Проведення Фестивалю на системній основі кожного року.
2. Надання фестивалю статусу обласного та  статусу «фестиваль-конкурс».
3. Залучення туристів із інших регіонів України.
4. Підвищення авторитету мистецької освіти.
5. Розвиток талановитої та обдарованої молоді.

	Показники (індикатори)
	1. Кількість учасників/учасниць.
2. Кількість прибулих із інших громад та регіонів.

	Ключові заходи проєкту:
	1. Розробка умов фестивалю.
2. Розробка критеріїв участі у фестивалі.
3. Розробити емблему та нагороди для учасників.
4.Організація та проведення заходу.
5. Нагородження переможців.
6. Інформаційний супровід Фестивалю.

	Період здійснення:
	2020-2022 роки

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2020
	2021
	2022
	Разом

	
	50,0
	70,0
	80,0
	200,0

	Джерела фінансування:
	Міжнародна технічна допомога, міський бюджет, благодійницькі кошти

	Ключові учасники реалізації проєкту:
	Бахмутська міська рада, Управління освіти Бахмутської міської ради, Управління культури Бахмутської міської ради, Бахмутський коледж мистецтв ім. І. Карабиця, БМЦКіД ім. Є. Мартинова

	Інше:
	-




Стратегія розвитку Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2027 року підготовлена Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради.
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Бахмутської міської ради         
                          
	
М.А.Юхно
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