
Через впровадження карантинних обмежень у зв’язку
з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)  заслухано на засіданнях постійних Бахмутської міської ради 17-18.03.2020 року

ЗВІТ

про результати виконання у 2019 році міської цільової програми щодо  розвитку житлового господарства на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.03.2019 № 6/127-2521, зі змінами внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради:                                   від 22.05.2019 №6/129-2549, від 27.11.2019 №6/135-2732

	Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї 
	Рішення Бахмутської міської ради від 27.03.2019 № 6/127-2521, зі змінами, внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради:                                   від 22.05.2019 №6/129-2549; 

від 27.11.2019 №6/135-2732.

	Відповідальний виконавець Програми
	Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва  Бахмутської міської ради

	Термін реалізації Програми
	2019-2021 роки



Виконання у 2019 році заходів міської цільової програми щодо сприяння розвитку житлового господарства на 2019-2021 роки (далі – Програма), наводиться у додатку 1 до Звіту.

Виконання у 2019 році показників результативності Програми наводиться у додатку 2 до Звіту.

Оцінка ефективності виконання у 2019 році Програми та пропозиції щодо її подальшої реалізації наводиться у додатку 3 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2019 році заходів Програми наводиться у додатку 4 до Звіту.


Звіт про результати виконання у 2019 році міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.03.2019 № 6/127-2521, зі змінами, внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.05.2019 №6/129-2549, від 27.11.2019 №6/135-2732, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради. 
В.о. начальника Управління розвитку 

міського господарства та капітального

будівництва Бахмутської міської ради  


     Н.І. Орел

Секретар Бахмутської міської ради        


     С.І. Кіщенко

Додаток 1

до Звіту про результати виконання у 2019 році міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.03.2019 № 6/127-2521 (зі змінами)
Виконання у 2019 році заходів міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства на 2019-2021 роки

	№ з/п
	Зміст заходів
	Строк виконан-ня

заходу
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1. 
	Підтримка інформаційного розділу "Житлове господарство" на офіційному вебсайті  Бахмутської міської ради.
	2019-2021
	Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

(далі - УРМГКБ)
	-
	-
	-
	На офіційному вебсайті Бахмутської міської ради ведуться інформаційні розділи «Житловий фонд»,  «ОСББ», де розміщується та підтримується в актуальному стані інформація для співвласників багатоквартирних будинків, діючих ОСББ, ініціативних груп зі створення ОСББ, управителей багатоквартирних будинків, нормативно-правова база, навчальні матеріали, оголошення та інше.

	2. 
	Надання консультацій ініціативним групам СББ та ЖБК  з питань створення ОСББ, асоціацій ОСББ
	2019-2021
	УРМГКБ
	-
	-
	-
	За 2019 рік було створено 25 ОСББ на базі 25 багатоквартирних будинків, загальною площею 88 997,84 кв.м.

Надано 53 консультації ініціативним групам громадян щодо створення ОСББ (у тому числі 25  -  щодо формування та підготовки  пакету документів для проведення  державної реєстрації ОСББ, як юридичної особи).

Підготовлено 150 реєстрів співвласників багатоквартирних будинків для проведення установчих зборів ОСББ, обрання управителя у багатоквартирних будинках та діяльності об’єднань.

	3. 
	Участь та організація проведення  

навчальних семінарів, тренінгів, курсів, форумів для ОСББ, ЖБК, СББ. 

Вивчення досвіду інших міст України, які досягли успіхів у реформуванні житлового господарства.
	2019-2021
	УРМГКБ,

комунальне підприємство «Бахмутська житлова 

управляюча компанія»

(далі -КП "БЖУК")
	-
	-
	-
	У 2019 році проведено 13 заходів для ОСББ та управителей багатоквартирних будинків, у тому числі:

- 8 форумів ОСББ;

- 2 наради з ОСББ, управителями та підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги населенню;

- 3 навчальні заходи для керівників ОСББ та управителей багатоквартирних будинків.

	4.
	Виготовлення технічної документації на об'єкти житлового фонду, які передані в управління ОСББ, та інших документів (актів, схем тощо).
	2019-2021
	УРМГКБ

КП "БЖУК"

ОСББ

СББ

ЖБК
	Міський бюджет:
	Розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 2 будинках ОСББ .

	
	
	
	
	19,9
	17,5
	87,9
	

	
	
	
	
	ОСББ:
	

	
	
	
	
	-
	0,9
	-
	

	
	
	
	
	Всього:
	

	
	
	
	
	19,9
	18,4
	92,5
	

	5.
	Виконання капітальних ремонтів та реконструкції в об’єктах житлового фонду  (у розрізі їх видів)
	2019-2021
	УРМГКБ

КП "БЖУК"

ОСББ

СББ

ЖБК
	Міський бюджет:
	Всього в рамках реалізації даного заходу виконано капітальний ремонт у 16 об'єктах житлового фонду.



	
	
	
	
	3584,8
	3291,9
	91,8
	

	
	
	
	
	ОСББ:
	

	
	
	
	
	687,4
	638,8
	92,9
	

	
	
	
	
	СББ:
	

	
	
	
	
	3,0
	-
	-
	

	
	
	
	
	Всього:
	

	
	
	
	
	4275,2
	3930,7
	91,9
	

	5.1

 
	дахи та покрівлі
	2019-2021
	УРМГКБ

КП "БЖУК"

ОСББ

СББ

ЖБК
	Міський бюджет:
	Виконано реконструкцію даху та капітальний ремонт покрівель у 4 будинках ОСББ.



	
	
	
	
	2076,5
	2002,6
	96,4
	

	
	
	
	
	ОСББ:
	

	
	
	
	
	373,5
	360,3
	96,5
	

	
	
	
	
	Всього:
	

	
	
	
	
	2450,0
	2362,9
	96,4
	

	5.2
	внутрішньобудинкові мережі
	2019-2021
	УРМГКБ

КП "БЖУК"

ОСББ

СББ

ЖБК
	Міський бюджет:
	Виконано капітальний ремонт системи опалення у 2 будинках ОСББ та капітальний ремонт системи електропостачання у 2 будинках ОСББ.



	
	
	
	
	999,5
	828,5
	82,9
	

	
	
	
	
	ОСББ:
	

	
	
	
	
	122,5
	104,2
	85,1
	

	
	
	
	
	СББ:
	

	
	
	
	
	3,0
	-
	-
	

	
	
	
	
	Всього:
	

	
	
	
	
	1125,0
	932,7
	82,9
	

	5.3
	ремонт у під’їздах, заміна вікон та дверей
	2019-2021
	УРМГКБ

КП "БЖУК"

ОСББ

СББ

ЖБК
	Міський бюджет:
	Виконано капітальний ремонт  у під’їздах (заміна вікон та дверей) у 8 будинках ОСББ.



	
	
	
	
	508,8
	460,8
	90,6
	

	
	
	
	
	ОСББ:
	

	
	
	
	
	191,4
	174,3
	91,1
	

	
	
	
	
	Всього:
	


	
	
	
	
	700,2
	635,1
	90,7
	

	6.
	Реконструкція, заміна та модернізація 

пасажирських ліфтів
	2019-2021
	УРМГКБ

КП "БЖУК"

ОСББ

СББ

ЖБК
	Міський бюджет:
	Здійснена модернізація 14 пасажирських ліфтів в 9 об'єктах житлового фонду.



	
	
	
	
	2857,6
	1605,4
	56,2
	

	
	
	
	
	ОСББ:
	

	
	
	
	
	296,5
	283,4
	95,6
	

	
	
	
	
	СББ:
	

	
	
	
	
	23,5
	82,8
	352,3
	

	
	
	
	
	Всього:
	

	
	
	
	
	3177,6
	1971,6
	62,1
	

	7.
	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій

та внутрішньоквартальних проїздів
	2019-2021
	УРМГКБ

КП "БЖУК"

ОСББ

СББ

ЖБК
	Міський бюджет:
	Капітальний ремонт прибудинкових території та внутрішньоквартальних проїздів в об'єктах житлового фонду у 2019 році виконувався відповідно до Програми благоустрою на 2016-2020 роки 

	
	
	
	
	650,0
	-
	-
	

	
	
	
	
	Всього:
	

	
	
	
	
	650,0
	-
	-
	

	8.
	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза проектів на капітальний ремонт і реконструкцію об’єктів житлового фонду
	2020-2021
	УРМГКБ

КП "БЖУК"

ОСББ

СББ

ЖБК
	Міський бюджет:
	Розроблена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт 4 об'єктів житлового фонду



	
	
	
	
	-
	559,3
	-
	

	
	
	
	
	Всього:
	

	
	
	
	
	-
	559,3
	-
	

	9.
	Комплекс заходів щодо безпечної експлуатації об'єктів житлового фонду та ліквідації аварійних ситуацій
	2019-2021
	УРМГКБ

КП "БЖУК"

ОСББ

СББ

ЖБК
	Міський бюджет:
	Виконане посилення основних конструктивів 1 багатоквартирного будинку


	
	
	
	
	317,3
	238,3
	75,1
	

	
	
	
	
	Всього:
	

	
	
	
	
	317,3
	238,3
	75,1
	

	10.
	Участь у міжнародних проектах та інших заходах
	2019-2021
	УРМГКБ

КП "БЖУК"

ОСББ

СББ

ЖБК
	-
	-
	-
	Захід не виконано в зв’язку зі слабкою активністю керівників ОСББ та управителей багатоквартирних будинків щодо участі у міжнародних проектах та інших заходах 

	
	ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ
	міський бюджет
	7429,6
	5712,4
	76,9
	

	
	
	інші джерела
	1010,4
	1005,9
	99,6
	

	
	
	у тому числі:
	
	
	
	

	
	
	ОСББ
	983,9
	923,1
	93,8
	

	
	
	СББ
	26,5
	82,8
	312,5
	


	
	
	ЖБК
	-
	-
	-
	

	
	
	всього
	8440,0
	6718,3
	79,6
	


В.о. начальника Управління розвитку

міського господарства та капітального

будівництва Бахмутської міської ради  









Н.І. Орел
Додаток 2

до Звіту про результати виконання у 2019 році міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради                                        від 27.03.2019 № 6/127-2521 (зі змінами)
Виконання у 2019 році результативних показників міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства                 на 2019-2021 роки
	№ з/п
	Найменування показника
	Одиниця

виміру
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини 

невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	
	І. Показники витрат

	1.
	Обсяг ресурсів, всього
	тис. грн.
	8440,0
	6718,3
	79,6%

Виконано не в повному обсязі у зв’язку з  тим,  що не всі проекти переможців конкурсу  були реалізовані та через зменшення вартості проектів в процесі виконання 
	Продовження виконання заходів планується у 2020 році (за наявності фінансування)

	
	ІІ.  Показники продукту

	1.
	Кількість ОСББ, асоціацій ОСББ,

що планується створити
	одиниць
	15
	25
	в 1,6 разів більше
	___

	2.
	Кількість об'єктів житлового фонду, по яким необхідно виготовити технічну документацію
	одиниць
	2
	2
	100%
	___

	3. 
	Кількість об'єктів житлового фонду, у яких необхідно  капітально відремонтувати ( у розрізі їх видів), всього:
	
	14
	16
	114,3%
	___

	
	дахи та покрівлі
	будинки
	4
	4
	100%
	___

	
	внутрішньобудинкові мережи
	будинки
	5
	4
	80%

Виконано не в повному обсязі у зв’язку з тим, що одна конкурсна пропозиція не була реалізована переможцем конкурсу
	Продовження виконання заходу планується у 2020 році

	
	ремонт у під'їздах; заміна вікон, дверей
	будинки
	5
	8
	в 1,6 разів більше
	___

	4.
	Кількість пасажирських ліфтів, які необхідно замінити, модернізувати та реконструювати
	одиниць
	10
	14
	в 1,4 разів більше
	____

	5.
	Кількість об'єктів житлового фонду де необхідно відремонтувати прибудинкову територію та внутрішньоквартальні проїзди
	одиниць
	2
	-
	Капітальний ремонт прибудинкових території та внутрішньоквартальних проїздів в об'єктах житлового фонду у 2019 році виконувався відповідно до Програми благоустрою на 2016-2020 роки
	Продовження виконання заходу планується у 2020 році

	6.
	Кількість проектно-кошторисної документації, яку необхідно заказати для проведення капітального ремонту в об'єктах житлового фонду об'єктів житлового фонду
	одиниць
	-
	4
	-
	____

	7.
	Кількість об'єктів житлового фонду у яких планується виконати заходи щодо безпечної експлуатації будинків та ліквідації аварійних ситуацій
	одиниць
	1
	1
	100%
	____

	
	ІІІ. Показники ефективності

	1.
	Кількість населення, залученого до управління об'єктами житлового фонду
	осіб
	5 318
	4320
	81,2%

Виконано не в повному обсязі у зв’язку з  тим,  що не всі проекти переможців конкурсу  були реалізовані
	Продовження виконання заходу планується у 2020 році

	2.
	Кількість об'єктів житлового фонду, які залишаться на балансі комунального підприємства "Бахмутська житлова управляюча компанія"
	одиниць
	356
	404
	113,5%
	____

	3.
	Динамика кількості об'єктів житлового фонду, які покращать експлуатаційні властивості та беспечну експлуатацію будинку
	одиниць
	4
	4
	100%
	___

	
	ІV. Показники якості

	1.
	Динамика кількості створених ОСББ порівняно з базовим періодом
	%
	9,7
	16,2
	Станом на 01.01.2020 року у м.Бахмут зареєстровано 180 ОСББ на базі 189 багатоквартирних будинків.

За 2019 рік створено 25 ОСББ на базі 25 багатоквартирних будинків.
	___



	2.
	Питома вага кількості об’єктів житлового фонду, по яким планується проведення капітального ремонту, до кількості об’єктів, що потребують капітального ремонту 
	
	
	
	
	Продовження виконання заходу планується у 2020 році.

	
	дахи та покрівлі
	%
	7,41
	7,41
	___
	

	
	внутрішньо будинкові мережі
	%
	12,5
	10,0
	Виконано не в повному обсязі у зв’язку з тим, що одна конкурсна пропозиція не була реалізована переможцем конкурсу
	

	
	ремонт у під’їздах; заміна вікон, дверей
	%
	3,33
	5,33
	___
	

	3.
	Питома вага кількості  пасажирських ліфтів, які планується замінити, модернізувати та реконструювати, до кількості ліфтів, що потребують заміни, модернізації та реконструкції
	%
	8,33
	11,7
	___
	___

	4.
	Питома вага кількості об’єктів житлового фонду, де планується відновити асфальтове покриття прибудинкової території та внутрішньо квартальних проїздів, до об’єктів житлового фонду, що потребують відновлення асфальтового покриття
	%
	1,00
	_
	Захід не виконаний в зв’язку з тим, що капітальний ремонт прибудинкових території та внутрішньоквартальних проїздів в об'єктах житлового фонду у 2019 році виконувався відповідно до Програми благоустрою на 2016-2020 роки
	Продовження виконання заходу планується у 2020 році.
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Додаток 3

до Звіту про результати виконання у 2019 році міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради                                        від 27.03.2019 № 6/127-2521 (зі змінами)
​
Оцінка ефективності 

виконання у 2019 році міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства на 2019 – 2021 роки та пропозиції щодо її подальшої реалізації 

Житлово - комунальне господарство - це одна з найважливіших галузей економіки України. Вона має значний вплив на якість життя населення, соціальну ситуацію в країні, а також може бути критерієм ефективності дій влади. 

Важливим фактором раціонального і ощадливого використання бюджетних ресурсів та збільшення обсягів проведення робіт із капітального ремонту житлового фонду стає впровадження прозорого механізму спільного фінансування даних робіт співвласникамию з міською владою.

Міська цільова програма щодо розвитку житлового господарства на              2019 – 2021 роки, затверджена рішенням Бахмутської міської ради 27.03.2019 № 6/127- 2521, із внесеними змінами (далі – Програма) є актуальною для забезпечення сталого розвитку житлового господарства Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади через виконання комплексу робіт та низки першочергових заходів, спрямованих на відновлення експлуатаційних властивостей багатоквартирних будинків, утримання їх у належному стані, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для безпечного, комфортного проживання у багатоквартирних будинках, проведення модернізації житлового фонду. 

Основний принцип  Програми – співфінансування заходів щодо проведення капітального ремонту  житлового фонду. Не менше 5% від заявленої суми на капітальний ремонт дають ОСББ,  не менше 10 % - СББ (співвласники багатоквартирних будинків, в яких не створені ОСББ), не менше 15% - ЖБК (житлово-будівельні кооперативи) іншу частину фінансів – Бахмутська міська рада та інші учасники, які залучені до реалізації Програми.

Програма передбачає запровадження конкурсу серед ОСББ, СББ та ЖБК міста щодо реалізації підготовлених ними проектів шляхом спільного фінансування, який забезпечить прозорість та відкритість при наданні фінансової допомоги з міського бюджету.

Реалізація Програми у 2019 році дала можливість міській раді  отримати зворотній зв'язок від відповідальних співвласників, а також розуміння того, що більшу підтримку потрібно надавати саме тим мешканцям, які дбайливо та відповідально ставляться до свого спільного майна – багатоквартирного будинку.

Співвласники багатоквартирних будинків за період реалізації своїх проектів у 2019 році отримали знання і здобули навички з питань  управління та утримання свого спільного майна, отримали знання щодо плідної співпраці з Бахмутською міською радою. Як результат – маємо поступове покращення технічного стану житлового фонду.

Враховуючи викладене, пропонується  продовжити подальшу роботу з реалізації запланованих заходів Програми.

В.о. начальника Управління розвитку 

міського господарства та капітального 

будівництва Бахмутської міської ради              
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Додаток 4

до Звіту про результати виконання у 2019 році міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради  від 27.03.2019  № 6/127-2521 (зі змінами)
Пояснювальна записка

про виконання у 2019 році заходів міської цільової програми щодо розвитку житлового господарства на 2019 – 2021 роки

З метою забезпечення сталого розвитку житлового господарства Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади через виконання комплексу робіт та низки першочергових заходів, спрямованих на відновлення експлуатаційних властивостей багатоквартирних будинків, утримання їх у належному стані, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для безпечного, комфортного проживання у багатоквартирних будинках, проведення модернізації житлового фонду, рішенням Бахмутської міської ради від 27.03.2019  № 6/127-2521затверджена міська цільова програма щодо розвитку житлового господарства  на 2019-2021 роки (далі – Програма), зі змінами, внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради:                                   від 22.05.2019 №6/129-2549, від 27.11.2019 №6/135-2732.

Основний принцип  Програми – співфінансування заходів щодо проведення капітального ремонту  житлового фонду. Не менше 5% від заявленої суми на капітальний ремонт дають ОСББ,  не менше 10 % - СББ (співвласники багатоквартирних будинків, в яких не створені ОСББ), не менше 15% - ЖБК (житлово-будівельні кооперативи) іншу частину фінансів – Бахмутська міська рада та інші учасники, які залучені до реалізації Програми.

На 2019 рік Програмою заплановано виконання заходів, на загальну суму 8 440,0 тис. грн., у тому числі міський бюджет – 7 429,6 тис.грн., інші джерела – 1010,4 тис.грн.  Фактично профінансовано 6 718,3 тис. грн., у тому числі міський бюджет – 5 712,4 тис. грн., інші джерела – 1 005,9 тис.грн.

За звітній період у м.Бахмут  було створено 25 ОСББ на базі 25 багатоквартирних будинків, загальною площею 89,0 тис. кв.м., що  в 1,6 разів більше запланованого на 2019 рік.

Станом на 01.01.2020 року по м.Бахмут зареєстровано 180 ОСББ на базі 189 багатоквартирних будинків, у тому числі шляхом реорганізації житлово-будівельних кооперативів - 14. 

З метою виконання заходів Програми відділом житлового господарства  Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради  за звітний період було:

- надано 53 консультації ініціативним групам щодо створення ОСББ;

- підготовлено 150 реєстрів співвласників багатоквартирних будинків для проведення установчих зборів по створенню ОСББ, обрання управителя у багатоквартирних будинках та діяльності об’єднань;

- надана допомога 25 ініціативним групам щодо формування та підготовки  пакету документів для проведення  державної реєстрації ОСББ, як юридичної особи;

- постійно надаються роз’яснення щодо норм чинного законодавства України у сфері житлового господарства головам правлінь ОСББ та управителям багатоквартирних будинків, співвласникам багатоквартирних будинків;

- організовано та проведено 13 заходів для керівників ОСББ та управителей багатоквартирних будинків, у тому числі:

· 8 форумів ОСББ;

· 2 наради з ОСББ, управителями багатоквартирних будинків та представниками підприємств, які надают житлово-комунальні послуги населенню;

· 3 навчальні заходи для керівників ОСББ та управителей багатоквартирних будинків;

- на офіційному вебсайті Бахмутської міської ради ведуться інформаційні розділи «Житловий фонд»,  «ОСББ», де розміщується та підтримується в актуальному стані інформація для співвласників багатоквартирних будинків, діючих ОСББ, ініціативних груп зі створення ОСББ, управителей багатоквартирних будинків, нормативно-правова база, навчальні матеріали, оголошення та інше.

Програма передбачає запровадження конкурсу серед ОСББ, СББ та ЖБК міста щодо реалізації підготовлених ними проектів шляхом спільного фінансування, який забезпечить прозорість та відкритість при наданні фінансової допомоги з міського бюджету.

Порядок проведення конкурсу по визначенню проектів-переможців для участі у міській цільовій програмі щодо розвитку житлового господарства міста Бахмут на 2019-2021 роки (далі – Конкурс), склад  конкурсної  комісії та Положення про конкурсну комісію затверджені рішенням Бахмутської міської ради 24.04.2019  № 6/128-2537. Даний Порядок визначає процедуру конкурсного відбору проектів і механізм використання коштів, передбачених в міському бюджеті на співфінансування заходів Програми.

У 2019 році  на участь у Конкурсі було подано 43 конкурсні пропозиції, із них 32 проекти були реалізовані учасниками Конкурсу в рамках дії Програми на загальну суму 6 718,3 тис.грн., у тому числі:

- міський бюджет м.Бахмут – 5 712,4 тис.грн.;

- кошти учасників конкурсу (ОСББ, СББ) – 1005,9 тис.грн. 
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