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У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а
   131 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

26.06.2019  №  6/131-2583
м. Бахмут
Про результати виконання 
у 2018 році Програми розвитку 
міськелектротранспорту

у м. Бахмуті на 2017-2020 роки
Розглянувши лист від  14.05.2019 № 01-2694-07 директора КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» Капаруніна В.М. про результати виконання у 2018 році Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, враховуючи звіт  про результати виконання у 2018 році заходів Програми  розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2398, із внесеними до неї змінами, підготовлений КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС», згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на I півріччя 2019 року, затвердженим рішенням  Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2405, відповідно до Закону України від  29.06.2004 № 1914-IV «Про міський електричний транспорт», із внесеними до нього змінами, Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Звіт про результати виконання у 2018 році Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2398, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.02.2019 № 6/126-2471, (далі - Програма) підготовлений КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» прийняти до відома (додається).

         2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" (Капарунін) та іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.
   3. Організаційне виконання рішення покласти на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" (Капарунін), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), заступника міського голови Стрющенка О.В. 

          4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань комунальної власності, землі і приватизації (Сабаєв), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.  
Міський голова                                                          О.О. РЕВА
                                                                                Додаток 
                                                                          до рішення  Бахмутської                                                                                                                                                                 
                                                                          міської ради від

                                                                          26.06.2019  №  6/131-2583
ЗВІТ

про результати виконання у 2018 році Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої у новій  редакції рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2398, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.02.2019 № 6/126-2471
	Дата і номер рішення, яким                           затверджено Програму 
Дата і номер рішення, яким
внесені зміни до Програми  
	Рішення  Бахмутської міської ради              від 18.12.2018 №6/124-2398.
Рішення  Бахмутської міської ради              від 27.02.2019 №6/126-2471.


	Відповідальний виконавець Програми
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»



	Термін реалізації Програми
	2017-2020 роки



На 2018 рік Програмою було заплановано 5 заходів, на загальну суму                     50300,0 тис.грн., фактично виконано 3 заходи на суму 1277,4 тис. грн., а саме:  

	Джерело фінансування 
	План, тис.грн.
	Факт, тис.грн.

	За рахунок коштів міського бюджету  
	5030,0
	588,9

	За рахунок коштів підприємств
	310,5
	688,5 

	За рахунок інших джерел фінансування 
	44959,5
	0

	Всього
	50300,0
	1277,4



Інформація про виконання у 2018 році заходів Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, надається  у додатку 1 до Звіту.
Інформація про виконання у 2018 році показників результативності Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, надається у додатку 2 до Звіту.
Оцінка ефективності виконання Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, надається у додатку 3 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2018 році заходів Програми  розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, надається у додатку 4 до Звіту.

Програма  розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки є актуальною для  підвищення технічного рівня оснащення та оновлення парку рухомого складу, розвитку екологічно  чистого виду транспорту, підвищення транспортної безпеки та надійності.
Враховуючи викладене, пропонується продовжити подальшу роботу з реалізації запланованих заходів Програми.

Звіт про результати виконання у 2018 році Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2398, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.02.2019 № 6/126-2471, підготовлено КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС».
Директор 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»                                               В.М. Капарунін
Секретар Бахмутської міської ради                                     С.І. Кіщенко

Додаток 1

до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми  розвитку міськелектротранспорту у  м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 №6/124-2398, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської
ради від 27.02.2019 № 6/126-2471

Виконання у 2018 році заходів Програми розвитку міськелектротранспорту
  у м. Бахмуті на 2017-2020 роки
	№ з/п
	Пріоритетні завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання

заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1.
	Оновлення парку тролейбусів
	Придбання 10 одиниць
	2018
	Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради

(далі УМР БМР)
Управління розвитку міського госпо-

дарства та капітального  будівництва Бахмутської міської ради
(далі УМГтаКБ)
КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»
	Міський бюджет

Інші

джерела
	1400,00

12600,00


	0

0


	0%

	Захід не виконано у зв´язку з відсутністю фінансування

	2.
	Розвиток

транспортної мережі


	Капітальний ремонт

контактної мережі

	2018
	УМГтаКБ

КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»
	Міський бюджет

Інші

джерела

Кошти підприємства
	200,00

1800,00

0
	588,9

0

143,3
	36,61%
	придбано матеріалів та запасних частин для ремонту  контактної мережі - 588,9 тис. грн. ;

проведено заміну 850 метрів контактної мережі - 143,3 тис. грн.



	
	
	Будівництво розворотнього кільця, двохагрегатної підстанції, диспетчерського пункту
	2018
	УМГтаКБ

КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»
	Міський бюджет

Інші

джерела
	2740,00

24660,00


	0

0


	0%

	Захід не виконано у зв´язку з відсутністю фінансування

	3.
	    Поліпшення технічного стану тролейбусів


	Капітальний ремонт тролейбусів


	2018
	УМГтаКБ

КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»
	Міський бюджет

Інші

джерела

Кошти підприємства
	 300,00

2565,00

135,00
	0

0

59,0
	1,97% 
	Триває капітальний ремонт тролейбусу № 210


	4.
	Поліпшення технічного стану тролейбусів


	Середній ремонт тролейбусів


	2018
	УМГтаКБ

КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»
	Міський бюджет

Інші

джерела

Кошти підприємства
	240,00

2052,00

108,00
	0

0
486,2
	20,26%
	Захід виконано за рахунок коштів підприємства. Проведено 8 середніх

ремонтів

	5.
	Забезпечення  кваліфикованого ремонту тролейбусів
	Придбання верстатів
	2018
	УМР БМР

УМГтаКБ

КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»
	Міський бюджет

Інші

джерела

Кошти підприємства
	150,00

1282,50

67,50
	0

0

0
	0%


	Захід не виконано у зв´язку з відсутністю фінансування

	
	
	
	
	ВСЬОГО
	
	50300,00       
	1277,40
	
	

	
	
	
	
	У Т.Ч.


	Міський бюджет

Інші

джерела

Кошти підприємства
	5030,00

44959,50

310,50
	588,90

0

688,5
	
	


    Додаток 1 «Виконання у 2018 році заходів Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки» до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2398, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.02.2019 № 6/126-2471, підготовлено КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»
Директор КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»









                     В.М.Капарунін
Додаток 2
до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми  розвитку міськелектротранспорту у  м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 №6/124-2398, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради
від 27.02.2019 № 6/126-2471

Виконання у 2018 році показників результативності Програми розвитку міськелектротранспорту 
у  м. Бахмуті на 2017-2020 роки
	№ з/п
	Найменування показника
	Одиниця

виміру
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини 
невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	
	І. Показники витрат


	1.
	 Обсяг ресурсів, всього
	тис.грн.
	50300,00
	1277,4 
	Показник виконано на 2,5%, у зв’язку з обмеженим фінансуванням 
	Подані проекти ЄІБ НК ПВУ, ДФРР.

	
	ІІ.  Показники продукту


	1.
	Оновлення парку тролейбусів
	Од.
	2
	0
	 Захід не виконано, у зв’язку з нестачею коштів.
	Подані проекти ЄІБ НК ПВУ, ДФРР.

	2.
	Капітальний ремонт тролейбусів
	Од.
	2
	0
	Захід не виконано, у зв’язку з нестачею коштів.
	Продовження виконання заходу заплановано на 2019 рік

	3.
	Середній ремонт тролейбусів
	Од.
	10
	8
	Захід виконано на 80%, у зв’язку з нестачею коштів.
	Продовження виконання заходу заплановано на 2019 рік

	4.
	Придбання верстатів
	Од.
	4
	0
	Захід не виконано, у зв’язку з нестачею коштів.
	Продовження виконання заходу не заплановано, відсутня потреба

	
	ІІІ. Показники ефективності


	1.

	 Перевезення пасажирів:   -  платні

                                           -  пільгові
	тис. осіб

тис. осіб


	4000,0

10800,0


	3872,2

10455,2


	Захід виконано на 96,8 % 
 Наявної кількості тролейбусів не вистачає для забезпечення належного рівня комфорту та частоти перевезень
	Проведено 8 середніх ремонтів тролейбусів, подовжено капітальний ремонт тролейбусу № 210


	2.
	Доходи від перевезення 

	тис.грн.
	29750,0
	31185,0
	Захід виконано на 104,8%
	

	3.
	Витрати на перевезення пасажирів

	тис.грн.
	29677,0
	31082,0
	 Захід виконано на 104,7 %
	

	4.
	Фінансові результати

	тис.грн.
	73
	103
	Захід виконано на 141,1% 
	

	
	ІV. Показники якості


	1.
	Задоволення потреб населення міста Бахмут з перевезень  міським електротранспортом з додержанням графіку руху тролейбусів
	%
	100
	100
	Захід виконано на 100 %
	


    Додаток 2  «Виконання у 2018 році показників результативності Програми розвитку міськелектротранспорту у  м. Бахмуті на 2017-2020 роки» до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2398, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.02.2019 № 6/126-2471, підготовлено КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»

Директор КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»










                    В.М.Капарунін
                                                               Додаток 3

                                                                 до Звіту  про результати  виконання 

                                                                 у 2018 році Програми розвитку                                                                               
                                                                 міськелектротранспорту у м. Бахмуті
                                                                 на 2017-2020 роки, затвердженої у новій
                                                                 редакції рішенням Бахмутської міської ради
                                                                 від 18.12.2018 №6/124-2398, із змінами,                            
                                                                 внесеними до неї рішенням Бахмутської 
                                                                 міської ради від 27.02.2019 № 6/126-2471
Оцінка ефективності виконання Програми розвитку       міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки
            Програма розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті була прийнята з метою підвищення технічного рівня оснащення та оновлення парку рухомого складу, розвитку транспортної інфраструктури територіальної громади м. Бахмут, забезпечення доступу незахищених верств населення та людей з обмеженими фізичними можливостями до якісних послуг з перевезення громадським транспортом, розвитку екологічно чистого та соціального виду транспорту, підвищення транспортної безпеки та надійності.
            Ключовими показниками ефективності Програми є :
· забезпечення  стабільної роботи міського електротранспорту;
· зменшення збитків на утримання рухомого складу; 

· забезпечення мешканців міста якісними  послугами з перевезення пасажирів; 
· покрашення показників з енергоефективності.
Програма  розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки є актуальною для  підвищення технічного рівня оснащення та оновлення парку рухомого складу, розвитку екологічно  чистого виду транспорту, підвищення транспортної безпеки та надійності. 
         Додаток 3 «Оцінка ефективності виконання Програми розвитку       міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки» до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми  розвитку міськелектротранспорту у  м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 №6/124-2398, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.02.2019 № 6/126-2471, підготовлено КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»
Директор
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»                                                 В.М.Капарунін
                                                                Додаток 4
                                                                до Звіту  про результати  виконання 

                                                                у 2018 році Програми розвитку                                                                               

                                                                міськелектротранспорту у м. Бахмуті

                                                                на 2017-2020 роки, затвердженої у новій

                                                                редакції рішенням Бахмутської міської ради
                                                                 від 18.12.2018 №6/124-2398, із змінами,                            

                                                                 внесеними до неї рішенням Бахмутської 

                                                                 міської ради від 27.02.2019 № 6/126-2471
Пояснювальна записка

про результати виконання у 2018 році заходів Програми  розвитку міськелектротарнспорту у  м. Бахмуті на 2017-2020 роки 
Основною метою Програми є  підвищення технічного рівня оснащення та оновлення парку рухомого складу, розвиток екологічно чистого виду транспорту, розвиток транспортної інфраструктури територіальної громади                 м. Бахмуту.
Розвиток соціального виду транспорту. Забезпечення доступу незахищених верст населення та людей з обмеженими  фізичними можливостями до якісних послуг з перевезення громадським транспортом. Підвищення транспортної безпеки та надійності.


На 2018 рік Програмою заплановано 5 заходів, на загальну суму                 50300,00 тис. грн., фактично виконано 3 заходи на суму 1277,4 тис. грн., а саме:  


1.  Капітальний ремонт контактної мережі :
 
У 2018 році за рахунок коштів міського бюджету було придбано матеріалів та запасних частин для ремонту  контактної мережі - 588,9 тис. грн., та за власні кошти підприємства проведено заміну 850 метрів контактної мережі встановлено п’ять залізобетонних опор - 143,3 тис. грн.                 

2. Капітальний ремонт тролейбусів:
          За рахунок коштів підприємства триває капітальний ремонт тролейбусу №210 - 59,0 тис. грн.

3. Середній  ремонт тролейбусів:
          У 2018 році за рахунок власних коштів підприємства проведено 8 середніх ремонтів тролейбусів з встановленням відновлених електричних двигунів (вісімнадцять одиниць) - 486,2 тис. грн.

          Решта невиконаних заходів Програми розвитку міськелектротранспорту у м. Бахмуті на 2017-2020 роки буде реалізовано за наявності фінансування. 
Всі цілі та завдання Програми розраховані на постійне та тривале виконання, враховуючи викладене, пропонується продовжити подальшу роботу з реалізації запланованих заходів Програми.   

Додаток 4 «Пояснювальна записка про результати виконання у 2018 році заходів Програми  розвитку міськелектротарнспорту у  м. Бахмуті на 2017-2020 роки» до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми  розвитку міськелектротранспорту у  м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 №6/124-2398, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.02.2019 № 6/126-2471, підготовлено КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»
Директор
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»                                                 В.М.Капарунін
