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Через впровадження карантинних обмежень у зв’язку
з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)  заслухано на засіданнях постійних Бахмутської міської ради 17-18.03.2020 року

ЗВІТ
про результати виконання у 2019 році Програми благоустрою на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 27.06.2017 №6/102-1907, від 27.03.2019 № 6/127-2506, від 25.09.2019 № 6/133-2663, від 27.11.2019 № 6/135-2731


	Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї 
	Рішення Бахмутської міської ради
від 22.06.2016 №6/87-1546, із змінами, внесеними до нього рішеннями 
Бахмутської міської ради
від 27.06.2017  № 6/102-1907,
від 27.03.2019 № 6/127-2506,
від 25.09.2019 № 6/133-2663,
від 27.11.2019 № 6/135-2731

	Відповідальний виконавець Програми
	Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва  Бахмутської міської ради

	Термін реалізації Програми
	2016-2020 роки



	
Виконання у 2019 році заходів Програми благоустрою на 2016-2020 роки, із змінами, надається у додатку 1 до Звіту.

Виконання у 2019 році показників результативності Програми благоустрою на 2016-2020 роки, із змінами, надається у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2019 році заходів Програми благоустрою на 2016-2020 роки, із змінами, додається у додатку 3 до Звіту.
	
Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми: Програма благоустрою на 2016-2020 роки є актуальною для створення умов щодо поліпшення санітарного і естетичного стану міста, забезпечення належних умов відпочинку населення та потребує подальшої роботи з реалізації запланованих заходів, пропонується її подальша реалізація.

Звіт про результати виконання у 2019 році Програми благоустрою на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 27.06.2017 №6/102-1907, від 27.03.2019 № 6/127-2506, від 25.09.2019 № 6/133-2663, від 27.11.2019 № 6/135-2731, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

В.о. начальника Управління розвитку 
міського господарства та капітального
будівництва Бахмутської міської ради  				 Н.І. Орел
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Секретар Бахмутської міської ради					С.І. Кіщенко

Додаток 1
до Звіту про результати виконання у 2019 році Програми благоустрою на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами
 

Виконання у 2019 році заходів Програми благоустрою на 2016-2020 роки

	№ з/п
	Пріоритетні завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1.
	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг 
	Капітальний ремонт доріг

	2016-2020 роки
	Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі -УРМГКБ), комунальні підприємства
	7000,0
державний бюджет
	-
	26,4
	За рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт дорожнього полотна на 12 об’єктах міста, у тому числі 7 внутрішньоквартальних доріг.
Із запланованих до виконання 40,4 тис.м2 відновлено 13,4 тис.м2

	
	
	
	
	
	22000,0
міський бюджет
	11027,2
	
	

	
	
	
	
	
	12731,3
інші
	-
	
	

	2.
	Забезпечення проведення реконструкції доріг
	Реконструкція доріг
	2018-2020 роки
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	9400,0
державний бюджет
	-
	14,1
	За рахунок коштів міського бюджету проведені роботи з реконструкції 2,6 тис. м2 дорожнього полотна вул.Ростовська

	
	
	
	
	
	-
обласний бюджет
	-
	
	

	
	
	
	
	
	6000,0
міський бюджет
	2177,5
	
	

	3.
	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів 
	Капітальний ремонт тротуарів
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	2000,0
державний бюджет
	-
	92,1
	За рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт тротуарів на 17 вулицях міста.
Із запланованих до виконання 11,7 тис.м2 відновлено 11,4 тис.м2

	
	
	
	
	
	-
обласний бюджет
	-
	
	

	
	
	
	
	
	10000,0
міський бюджет
	11047,1
	
	

	4.
	Забезпечення поточного ремонту шляхів
	Поточний ремонт доріг
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	6000,0
міський бюджет
	4199,5
	69,9
	За рахунок коштів міського бюджету виконано поточний ремонт дорожнього полотна 41 вулиці м. Бахмут, загальною площею 6,8 тис.м2. 

	5.
	Забезпечення проведення капітального ремонту мостів
	Капітальний ремонт мостів
	2017-2020 роки
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	-
державний бюджет
	-
	-
	Захід не виконано через відсутність фінансування

	
	
	
	
	
	-
міський бюджет
	-
	
	

	
	
	
	
	
	5737,5
інші
	-
	
	

	6.
	Забезпечення капітального ремонту прибудинкових територій
	Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	-
обласний бюджет
	-
	88,1
	За рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт покриття прибудинкових територій м. Бахмут загальною
площею 7,6 тис.м2

	
	
	
	
	
	6000,0
міський бюджет
	5288,1
	
	

	7.
	Забезпечення зимового утримання шляхів
	Зимове утримання шляхів (заготівля протиожеледних матеріалів, своєчасне очищення доріг від снігу та обробка їх протиожеледними матеріалами).
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	850,0
міський бюджет
	569,0
	66,9
	Для підтримки автошляхів міста  у належному стані була відремонтована снігоприбиральна техніка, придбані автозапчастини та паливо-мастильні матеріали.
Для посипання автодоріг та тротуарів міста у зимовий час було придбало 680 т. піску та 110 т. шлакосолевої суміші

	8.
	Забезпечення капітального ремонту та реконструкції скверів, бульварів, площ, набережної, фонтанів, пам’ятників, встановлення скульптурних фігур, МАФів
	Будівництво парку Ювілейний; капітальний ремонт та реконструкція скверів, бульварів, площ, набережної, фонтанів, пам’ятників, встановлення скульптурних фігур, МАФів:
- тематичного парку «Камені Донбасу»;
- бульвару Металургів;
- скверу по вул. Горького;
- набережної р. Бахмутка;
- площі Свободи;
- скверу Фонтанний
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради,
Управління культури Бахмутської міської ради, комунальні підприємства
	7600,0
державний бюджет
	-
	85,9
	За рахунок коштів обласного фонду ОНСП були проведені роботи з реконструкції та озеленення набережної річки Бахмутка та скверу «Дружби» (вул. Чайковського, вул. Корсунського)


	
	
	
	
	
	-
обласний бюджет
	16941,4
	
	

	
	
	
	
	
	11800,0
міський бюджет
	-
	
	

	
	
	
	
	
	300,0
інші
	-
	
	

	9.
	Забезпечення поточного утримання дорожньо-мостового господарства

	Поточне утримання вулиць, доріг, мостів, майданів, парків, скверів, створення умов для зручного і безперешкодного пересування інвалідів
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	5000,0
міський бюджет
	4731,1
	94,6
	Протягом року забезпечувалось належне утримання вулиць, майданів, мостів, парків та скверів. Виконувались роботи з облаштування, перероблення та ремонту 17 з’їздів для інвалідів візочників

	10.
	Забезпечення капітального та поточного ремонту, утримання зливової каналізації
	Капітальний та поточний ремонт, утримання зливової каналізації
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, 
КП «БККП»
	800,0
міський бюджет
	300,0
	37,5
	Виконувались роботи з очищення оглядових колодязів та колодязів дощоприймачів від сміття та бруду, проводився ремонт та заміна металевих решіток дощоприймачів. Підрядною організацією ТОВ «ПНЕВМОТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» було виконано гідродинамічну прочистку 675м зливової каналізації вул. Б. Горбатова та 237м зливової каналізації вул.Садова

	11.
	Забезпечення поточного ремонту і утримання дитячих і спортивних майданчиків та благоустрій прибудинкових територій
	Ремонт та поточне утримання дитячих та спортивних майданчиків
	2016-2020 роки
	Балансоутримувачі, комунальні підприємства
	900,0
міський бюджет
	265,1
	38,9
	Протягом року за залучені кошти проводились поточні ремонти та належне утримання спортивних майданчиків міста. Проводилися роботи в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах по поточному ремонту дитячих, спортивних майданчиків, фарбування обладнання, придбанню піску та благоустрою прилеглих територій. За рахунок коштів підприємств, що обслуговують житловий фонд, було відремонтовано 48 дитячих майданчиків на прибудинкових територіях. В рамках створення умов для оздоровлення та фізкультурно-спортивної діяльності мешканців громади було придбано і встановлено комплекс антивандального обладнання, проведено ремонт футбольного поля з трав’яним газоном на стадіоні «Металург»

	
	
	
	
	
	100,0
інші
	124,8
	
	

	12.
	Придбання техніки
	Придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства
	2017-2020 роки
	Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, комунальні підприємства
	6500,0
міський бюджет
	3310,8
	50,9
	Для комунальних підприємств міста було придбано 2 одиниці спеціалізованої техніки, а саме:
міні-навантажувач «AVANT 750» з навісним обладнанням та трактор LOVOL FT-244

	13.
	Забезпечення окультурення та поточного утримання зелених насаджень, видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, інше
	Озеленення (окультурення та поточне утримання зелених насаджень видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, інше)
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	-
державний бюджет
	-
	81,3
	Постійно проводяться роботи з поточного утримання зелених насаджень (прополка, полив, посадка дерев та квітів, санітарна обрізка, видалення сухих та аварійних дерев, скошування трави та інші). Проводилися роботи з видалення  аварійних дерев та озеленення на прилеглих територіях закладів освіти

	
	
	
	
	
	3505,0
міський бюджет
	2790,8
	
	

	
	
	
	
	
	-
інші
	59,4
	
	

	14.
	Забезпечення задовільного санітарного стану 
	Санітарна очистка
(поточний ремонт та утримання фонтанів, пам’ятників, малих архітектурних споруд,  утримання зупинок, утримання кладовищ, захоронення безпритульних осіб, придбання обладнання для зберігання померлих, придбання мобільних туалетних кабінок, інше)
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, комунальні підприємства
	2500,0
міський бюджет
	2275,8
	87,5
	Протягом 2019 року КП «БККП» здійснювались заходи з утримання та ремонту фонтанів, пам’ятників, ремонту малих архітектурних форм (лави паркових зон). Проводились роботи з утримання 7 кладовищ. За рахунок міського бюджету було придбано 10 од. біотуалетів. Для утримання набережної р. Бахмутка у  задовільному естетичному та санітарному стані було придбано газонокосарку с бункером. За кошти міського бюджету було придбано спеціальне обладнання для зберігання померлих (блок камер холодильний для зберігання трупів та візок гідравлічний підйомний). Проводились роботи з утримання 95 од. зупиночних пунктів (очищення від снігу, льоду, прибирання  шлаку, систематичне прибирання сміття) 

	
	
	
	
	
	100,0
інші
	-
	
	

	15.
	Приведення документації до нормативних показників
	Розробка проектно-кошторисної документації, документів дозвільного характеру, паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ, зливово-дренажної системи, зелених насаджень)
	2016-2020
	Комунальні підприємства-балансоутримувачі
	1500,0
міський бюджет
	2089,2
	139,3
	За рахунок коштів міського бюджету:
- виконано паспортизацію 3 об’єктів зеленого господарства; 
- протягом року була розроблена проектно-кошторисна документація на виконання  капітальних ремонтів 5 вулиць та 7 од. тротуарів міста Бахмут;
- розроблена проектно-кошторисна документація на реконструкцію вул. Крайня та вул. Ростовська (корегування)

	
	ВСЬОГО:
	
	
	
	128323,8
	67196,9
	52,3
	

	
	у тому числі:
	
	
	державний бюджет
	26000,0
	-
	-
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	-
	16941,5
	-
	

	
	
	
	
	міський бюджет
	83355,0
	50071,2
	60,0
	

	
	
	
	
	інші джерела
	18968,8
	184,2
	0,9
	




В.о. начальника Управління розвитку
міського господарства та капітального
будівництва Бахмутської міської ради  										Н.І. Орел

Додаток 2
до Звіту про результати виконання у 2019 році Програми благоустрою на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами

Виконання у 2018 році показників результативності Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиниця
виміру
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини 
невиконання 
	Що зроблено для виправлення ситуації

	
	І. Показники витрат

	1.
	Обсяг ресурсів, всього
	тис. грн.
	128323,8
	67196,9
	52,3%, збільшення вартості виконання робіт та обмежене фінансування
	Невиконані заходи заплановані до виконання у 2020 році

	
	ІІ.  Показники продукту

	1.
	Площа доріг міста, яку планується відновити капітальним ремонтом
	тис. м2
	40,4
	13,4
	33,2%, збільшення вартості виконання робіт та обмежене фінансування
	Продовження виконання заходу заплановано
у 2020 році

	2.
	Площа тротуарів міста, яку планується відновити капітальним ремонтом
	тис. м2
	11,7
	11,4
	97,4%, через збільшення вартості виконання робіт
	-

	3.
	Площа шляхів міста, яку планується відновити поточним ремонтом 
	тис. м2
	13,0
	6,8
	52,3%, збільшення вартості виконання робіт та обмежене фінансування
	Продовження виконання заходу заплановано
у 2020 році

	4.
	Кількість мостів, які планується відновити капітальним ремонтом  
	од.
	1
	-
	Невиконаний через відсутність фінансування
	Продовження виконання заходу заплановано
у 2020 році

	5.
	Площа прибудинкової території, яку планується відновити капітальним ремонтом
	тис. м2
	9,51
	7,6
	79,9%, збільшення вартості виконання робіт та обмежене фінансування
	Продовження виконання заходу заплановано
у 2020 році

	6.
	Кількість скверів, бульварів, площ, набережних, які планується відновити
	од.
	1
	2
	В 2 рази більше
	-

	7.
	Кількість скульптурних фігур, МАФів, які планується встановити
	од.
	1
	-
	Невиконаний через відсутність фінансування
	Продовження виконання заходу заплановано
у 2020 році

	8.
	Кількість техніки, яку планується придбати
	од.
	3
	2
	66,6%, обмежене фінансування
	Продовження виконання заходу заплановано
у 2020 році

	
	ІІІ. Показники ефективності

	1.
	Динаміка збільшення площі доріг та тротуарів з відновленим покриттям
	%
	15
	8
	Невиконаний через обмежене фінансування
	Продовження виконання заходу заплановано
у 2020 році

	2.
	Динаміка відновлення прибудинкових територій міста
	%
	18
	15
	Невиконаний через обмежене фінансування
	Продовження виконання заходу заплановано
у 2020 році

	3.
	Динаміка збільшення зелених насаджень
	%
	28
	28
	-
	-

	
	ІV. Показники якості

	1.
	Динаміка поліпшення санітарного та естетичного стану міста, порівняно з попереднім роком
	%
	40
	38
	Невиконаний через обмежене фінансування
	Продовження виконання заходу заплановано
у 2020 році




В.о. начальника Управління розвитку міського господарства 
та капітального будівництва Бахмутської міської ради				 					Н.І. Орел
Додаток 3
до Звіту про результати виконання 
у 2019 році Програми благоустрою 
на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 №6/87-1546, із змінами

Пояснювальна записка 
про виконання у 2019 році заходів 
Програми благоустрою на 2016-2020 роки

Програма благоустрою на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 27.06.2017 №6/102-1907, від 27.03.2019 № 6/127-2506, від 25.09.2019 № 6/133-2663, від 27.11.2019 № 6/135-2731 (далі – Програма).
На 2019 рік Програмою було заплановано 15 заходів, на загальну суму 128323,8 тис. грн., фактично виконано 14 заходів на суму 67196,9 тис. грн., а саме:

	1. Капітальний ремонт доріг м. Бахмут. 
На 2019 рік було заплановано проведення капітального ремонту доріг площею 40,4 тис. м2  на суму 41731,3 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету у 2019 році було відремонтовано дорожнє покриття 12 об’єктів, у тому числі 7 внутрішньоквартальних доріг, загальною площею 13,4 тис. м2  на суму 11027,2 тис. грн.
Виконання заходу (показник продукту) становить 33,2 % від запланованого, фінансування заходу – 26,4 %.

	2. Реконструкція доріг м. Бахмут. 
	На 2019 рік було заплановано проведення робіт з реконструкції доріг на суму 15400,0 тис. грн. 
	Протягом 2019 року була завершена реалізація робочого проекту «Реконструкція дороги по вул. Ростовська в м. Бахмут Донецької області». В ході реалізації даного проекту було відновлено 2,3 тис. м2 дорожнього полотна на суму 2177,5 тис. грн. 

3. Капітальний ремонт тротуарів м. Бахмут.  
На 2019 рік було заплановано проведення капітального ремонту тротуарів м. Бахмут площею 11,7 тис.м2  на суму 12000,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету у 2019 році було виконано капітальний ремонт тротуарів на 17 вулицях міста, загальною площею 11,4 тис. м2 на суму 11047,1 тис. грн. 
Виконання заходу (показник продукту) становить 97,4 % від запланованого, фінансування заходу – 92,1 %.

	4. Поточний ремонт шляхів м. Бахмут.
	На 2019 рік було заплановано проведення поточного ремонту доріг площею 13,0 тис. м2  на суму 6000,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету у 2019 році було виконано поточний ремонт доріг на 41 вулицях міста Бахмут площею 6,8 тис.м2 на суму 4199,5 тис. грн.
Виконання заходу (показник продукту) становить 52,3 % від запланованого, фінансування заходу – 69,9 %.

5. Капітальний ремонт мостів м. Бахмут.
 	На 2019 рік було заплановано проведення капітального ремонту автомобільного мосту по вул. Миру на суму 5737,5 тис. грн., однак через відсутність фінансування захід у 2019 році не виконано.

6. Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій.
На 2019 рік було заплановано проведення капітального ремонту покриття прибудинкових територій площею 9,51 тис. м2  на суму 6000,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету у 2019 році було виконано асфальтування 24 дворових територій загальною площею 7,6 тис.м2 на суму 5288,1 тис. грн. 
Виконання заходу (показник продукту) становить 79,9 % від запланованого, фінансування заходу – 88,1 %.

7. Зимове утримання шляхів. 
На 2019 рік було заплановано видатків на зимове утримання шляхів на суму 850,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету фактично було використано на зимове утримання шляхів 569,0 тис. грн. Для підтримки автошляхів міста  у належному стані була відремонтована снігоприбиральна техніка, придбані автозапчастини та паливо-мастильні матеріали. Для посипання автодоріг та тротуарів міста у зимовий час було придбало 680 т. піску та 110 т. шлакосолевої суміші.

	8. Капітальний ремонт та реконструкція скверів, бульварів, площ. 
	На 2019 рік по Програмі було заплановано проведення робіт з реконструкції скверів, бульварів, площ на загальну суму 19700,0 тис. грн. 
За рахунок коштів обласного фонду ОНСП були проведені  роботи:
- реконструкція та озеленення лівого берегу набережної річки Бахмутка, на загальну суму 12374,7 тис. грн.;
- реконструкція та озеленення скверу «Дружба» (вул. Чайковського, вул. Корсунського), на загальну суму 4566,7 тис. грн. 
	

9. Поточне утримання вулиць, доріг, мостів, майданів, парків, скверів, створення умов для зручного і безперешкодного пересування інвалідів. 
На 2019 рік за даним заходом було заплановано витрат на суму 5000,0 тис. грн. Фактичне виконання склало 4731,1 тис. грн., а саме:
- утримання та ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі (парки, сквери, площі) – 2280,4 тис. грн.;
- утримання та ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі – 2419,7 тис. грн.;
- були виконані роботи з облаштування, перероблення та ремонту 17 од. з’їздів для інвалідів візочників на тротуарах міста загальною площею 42,8 м2, на суму 31,0 тис. грн.

10. Капітальний та поточний ремонт, утримання зливової каналізації. 
На 2019 рік було заплановано проведення робіт з поточного ремонту та утримання зливової каналізації на суму 800,0 тис. грн. 
Протягом року було виконано робіт на суму 300,0 тис. грн., а саме:
- виконувались роботи з очищення оглядових колодязів та колодязів дощоприймачів від сміття та бруду, проводився ремонт та заміна металевих решіток дощоприймачів; 
- підрядною організацією ТОВ «ПНЕВМОТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» було виконано гідродинамічну прочистку 675м зливової каналізації вул. Б. Горбатова та 237м зливової каналізації вул. Садова.

11. Ремонт та поточне утримання дитячих та спортивних майданчиків. 
На 2019 рік було заплановано на поточний ремонт та утримання дитячих та спортивних майданчиків 1000,0 тис. грн. 
Протягом року за залучені кошти проводились поточні ремонти та належне утримання спортивних майданчиків міста. Проводилися роботи в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах по поточному ремонту дитячих, спортивних майданчиків, фарбування обладнання, придбанню піску та благоустрою прилеглих територій. За рахунок коштів підприємств, що обслуговують житловий фонд, було відремонтовано 48 дитячих майданчиків на прибудинкових територіях. В рамках створення умов для оздоровлення та фізкультурно-спортивної діяльності мешканців громади було придбано і встановлено комплекс антивандального обладнання, проведено ремонт футбольного поля з трав’яним газоном на стадіоні «Металург».
Фактично протягом 2019 року виконано робіт на суму 389,9 тис. грн.

12. Придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства. 
На 2019 рік було заплановано витрат для придбання техніки підприємствам житлово-комунального господарства на суму 6500,0 тис. грн.
Для комунальних підприємств міста за кошти міського бюджету було придбано 2 одиниці спеціалізованої техніки, а саме:
- для КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» було придбано багатофункціональний навантажувач «AVANT 750» з навісним обладнанням (ковш, відвал, щітка підмітальна, захват, вантажна стріла, косарка для бур’яну, бурова установка, щітка вакуумна-пилосос, подрібнювач пнів), на загальну суму 3097,2 тис.грн.;
- для комунального підприємства «Бахмутська  житлова управляюча компанія» було придбано трактор LOVOL FT-244 з снігоочисним відвалом, на загальну суму 213,6 тис. грн.
	
13. Озеленення. 
На 2019 рік по Програмі на окультурення та поточне утримання зелених насаджень, видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадку дерев, кущів та квітів, інше було заплановано видатків на суму 3505,0 тис. грн. 
У 2019 році фактично  виконано робіт на суму 2850,2  тис. грн., у тому числі:
- за рахунок коштів міського бюджету – 2790,8 тис. грн.;
- за рахунок коштів з інших джерел – 59,4 тис. грн.
Протягом року постійно проводились роботи з поточного утримання зелених насаджень (прополка, полив, посадка дерев та квітів, санітарна обрізка, видалення сухих та аварійних дерев, скошування трави та інші). В рамках озеленення було висаджено 394 дерева, 359 кущів, 1215 кущів троянд. Проводилися роботи з видалення аварійних дерев та озеленення на прилеглих територіях закладів освіти.

14. Санітарна очистка.
На 2019 рік на поточний ремонт та утримання фонтанів, пам’ятників, малих архітектурних споруд, утримання зупинок, утримання кладовищ, захоронення безпритульних осіб та інші заходи було заплановано видатків на суму 2600,0 тис. грн. Фактично було виконано робіт на суму 2275,8 тис. грн.
Протягом 2019 року КП «БККП» здійснювались заходи з утримання та ремонту фонтанів, пам’ятників, ремонту малих архітектурних форм (лави паркових зон). Проводились роботи з утримання 7 кладовищ. За рахунок міського бюджету було придбано 10 од. біотуалетів. Для утримання набережної р. Бахмутка у  задовільному естетичному та санітарному стані було придбано газонокосарку с бункером. За кошти міського бюджету було придбано спеціальне обладнання для зберігання померлих (блок камер холодильний для зберігання трупів та візок гідравлічний підйомний). Проводились роботи з утримання 95 од. зупиночних пунктів (очищення від снігу, льоду, прибирання  шлаку, систематичне прибирання сміття.

15. Розробка проектно-кошторисної документації, паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ, зливово-дренажної системи, зелених насаджень). 
По Програмі на розробку проектно-кошторисної документації, паспортизацію та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ, зливово-дренажної системи, зелених насаджень) було заплановано видатків на суму 1500,0 тис. грн. Фактично, за рахунок коштів міського бюджету, було виконано робіт на суму 2089,2 тис. грн., а саме:
- виконано паспортизацію 3 об’єктів зеленого господарства; 
- протягом року була розроблена проектно-кошторисна документація на виконання  капітальних ремонтів 5 вулиць та 7 од. тротуарів міста Бахмут;
- розроблена проектно-кошторисна документація на реконструкцію вул. Крайня та вул. Ростовська (корегування).

Програма благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки є актуальною для створення умов щодо поліпшення санітарного і естетичного стану міста, забезпечення належних умов відпочинку населення та потребує подальшої роботи з реалізації запланованих заходів.


В.о. начальника Управління розвитку
міського господарства та капітального
будівництва Бахмутської міської ради					Н.І. Орел

